
STATUTARNi MESTO
USTI NAD LABEM

Cis'lo objednatele:
Cislo zhotovitele: 1-01-19-002-GADM

SM LOUVA 0 Dim
uzavrené dle‘ ustanoveni § 2586 a na’sl. zék. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik (dale jen

Smluvni strany

Objednatel:
Statutérni mésto Usti nad Labem
Sidlo:
Zastoupeny:

ICO:
DIC:
Bank. spojeni:

Zéstupce pro vécné jednéni 6. 1:

E-mail/telefon:
Zéstupce pro vécné jednani <3. 2:

E-maiI/telefon:
(dale jen ,,objednatel“)
a

Zhotovitel:
Nézev/Jméno:
SI’dlo:
Zastoupeny:

ICo (RC):
DIC:
Bank. spojeni:

Zéstupce pro vécné jednéni 6. 1:
E-mail/telefon:

Zéstupce pro vécné jednéni 6. 2:
E-mail/telefon:

,,obéansky zékonik“)

Velké Hradebni 2336/8. 401 00 Usti nad Labem
Mgr. Ing. Petrem Nedvédickym, primétorem Statuta’rniho
mésta Usti nad Labem
00081531
C200081531

STRABAG Rail a.s.
Zelezniééfska 1385/29, Strekov, 400 03 Usti nad Labem
Zdenék Pavel, prokurista
Martin Komének, prokurista
254 29 949
C2 25429949

Zdenék Pavel, feditel oblasti

Martin Komének, obchodnl' vedouci oblasti

zapsany v obchodnim rejstr’iku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddr’l B,
vloika 1370 pod sp. zn. B1370 (vypis z obchodniho rejstriku tvoh’ pfilohu ('3. 1 ktéto
smlouvé)
(déle jen ,,zhotovitel“)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto

SMLOUVU 0 Dim:
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I.
Pfedmét smlouvy a dila

1. Predmétem této smlouvy je I'Iprava pra’v a povinnosti smluvnich stran pri provedeni dila
(stavby) ,,Rekonstrukce krizovatky ulic Tovarni x Hrbovicka x Majakovského, UL“
(déle i jako ,,predmét plnéni") za podminek déle sjednanych vtéto smlouvé a dalsich
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila pro objednatele na svflj nékiad a nebezpeéi a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

3. Predmét dila je vymezen v:
a) soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér ocenéném

zhotovitelem v nabidce (déle také jen ,,soupis praci“, ,,poloikovy rozpoéet“ nebo
,,rozpoéet“) v zadévacim fizeni verejné zakézky VZ—lNV—147/lNV/2018, ktery tvori
pfilohu (z. 2 a je nedilnou souéésti této smlouvy

b) projektové dokumentaci. Popis dila je uveden vtechnické zprévé, které je
souéésti této dokumentace. Projektové dokumentace é. zak. 115/1395, 2 09/2017
zpracované obchodni firmou URBAN - projektové kancela'r, Ing. Petr Urban, iC:
156 953 95, je predévéna zhotoviteli predévacim protokolem pri podpisu této
smlouvy,

c) nabidce zhotovitele ze dne 10.1.2019

Pfedmétem plnéni die této 60D je éést stavby ,,Rekonstrukce kriiovatky ulic Tovérni x
Hrbovické x Majakovského‘ UL" v rozsahu stavebnich objektCI:
- $0 102 Komunikace a zpevnéné plochy mésta
- $0 401 Verejné osvétleni
- $0 801 Sadové IZIpravy

Zbyvajici éést stavby tj.:
80 101 Komunikace Usteckého kraje

- MGZS Mimoglobélni zarizeni stavenisté
- 80 102 Komunikace a zpevnéné plochy mésta — odpojeni plynovodni pFipojky
- 80 402 Preloika kabeIIZI VN CEZ Distribuce
- 80 403 Preloika kabelfI CEZ ICT
- SC 404 Pfipojka NN
- so 405 Preioika trakénich kabelfl DPmU
- $0 406 Preloika sdélovacich kabeII‘J CETIN
- SC 407 Ochrana kabeII‘J Spolchemie
- 80 651 Preioika trolejového vedeni
provede zhotovitel v casové a vécné koordinaci s predmétem plnéni dle této smlouvy
provédéného zhotovitelem na zakladé samostatné SoD uzavrené Usteckym krajem.

4. Pokud je v zadévaci dokumentaci, PD nebo v soupisu praci pouiit néjaky primy éi
neprimy odkaz na dodavatele nebo vyrobky, nebo na patenty na vynélezy, uiitné vzory,
prfImyslové vzory, ochranné znémky nebo oznaéeni pCIvodu, zadavatel timto vysiovné
umoir‘Iuje pro plnéni této vefejné zakézky pouz'rit i jiné rovnocenné Feéeni. Pri provedeni
takové zémény bude postupovéno die § 222 odst. 7 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni
verejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich predpisEI, zépis 0 tom se zpracuje do stavebniho
deniku (SD) nebo do zépisu z kontrolniho dne (KB).

5. Smluvni strany se dohodly na tom, 2e objednatel je oprévnén jednostranné sniéit (omezit)
rozsah dila z dI‘Jvodu navy/éeni rozpoétu Statutémiho mésta Usti nad Labem (jedné se 0
éésteéné odstoupeni od smlouvy). Cena dila bude v takovém pripadé sniiena zpflsobem
podle ust. § 2614 obéanského zékoniku.
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. Bude-Ii objednatel poiadovat v prfibéhu provédéni dila daléi dodévky nebo préce,
zavazuje se je zhotovitei vrozsahu poiadavku objednatele provést, dojde-Ii mezi
smiuvnimi stranami k dohodé o cené.

. pilo je uréeno pro Uéely: provozovéni mistnich komunikaci v majetku Statutérniho mésta
Usti nad Labem.

. Predmét plnéni zahrnuje i zpracovéni realizaéni dokumentace stavby a dokumentaci
skuteéného provedeni vrozsahu die Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvélené MD-Ol, 6.]. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 i’Jéinnost od
1.2.2007, vé. Dodatku o. 1 schvéleného MD—OSI, é.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12.
2009, s L'iéinnosti od 1. ledna 2010, véetné pozdéjéich zmén a dodatkfl. Déle dopravni
opatreni nezbytné k provedeni dila - zajiéténi nezbytnych uzavirek, objiidék, doéasného
dopravniho znaéeni, zvléétniho uiivéni PK, zébory verejného prostranstvi, néjmy
pozemkfl doéasnych zéborfl, zpracovéni protipovodfiového plénu (v pripadé 2e je
potreba) aj. Méreni, zkouéky, geodetické préce (zaméreni dokonéené stavby, GP pro
potrebu majetkoprévniho vyporédéni a jeho zépisu do KN a zrizeni vécnych bremen) a
zajiéténi dokladové éésti nezbytné ke kolaudaci stavby a Fédnému predéni a provozovéni
dila (napf. mostni prohlidka, mostni list). Pfedmét plnéni zahrnuje i zpracovéni pla’nu
BOZP dle piatnych predpisfl.

ll.
Doba a misto provedeni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu nejpozdéji do 41. tydnl‘] od preda'ni
staveniété. Dilo bude realizovéno na zékladé zpracovaného harmonogramu praci
uvedeného v nabidce zhotovitele, ktery je prilohou o. 3 této smlouvy. Harmonogram musi
obsahovat zévazné terminy dokonéeni kliéovych uzlovych bodCI, podstatnych pro
realizaci, dokonéeni a pi‘edéni celého dila ve smluvni’m terminu. Terminy dokonéeni
uzlovych bodfl jsou stanoveny v tydnech od pfedéni staveniété.
Stanovené uzlové body:
i. zpracovéni RDS a BID: 5. ty'Iden
ii. zahéjeni stavebnich praci: 1.tyden
iii. zahéjeni féze 1.: 5.tyden
iv. ukonéeni féze 1. a zahéjeni féze 2.: 19.tyden
v. ukonéeni féze 2. a zahéjeni féze 3.: 27. tyden
vi. ukonéeni féze 3. a zahéjeni féze 4.: 33.tyden
vii. ukonéeni féze 4 a zahéjeni féze 5.: 38.tyden
viii. ukonéeni féze 5.: 41 tyden
ix. kompletni ukonéeni a pfedéni véech praci na Oil: 41 .tyden

. Predéni a pievzeti staveniété probéhne nejpozdéji do 10 dnfi ode dne dojiti pisemné
vyzvy objednatele zhotoviteii.

. Provédéni dila bude zhotovitelem zahéjeno nejpozdéji do 10 dnti od pfedéni a prevzeti
staveniété.

. Objednatel je oprévnén jednostrannym prévnim jednénim:
a) prodlouiit dobu plnéni dila, pokud to bude nutné z dL‘ivodu potreby posileni rozpoétu

Statutérniho mésta Usti nad Labem. Objednatel timto projevuje vi'iIi k prevzeti dila ai
v prodlouiené dobé plnéni, nikoliv v dobé dfivéjéi,

b) doéasné pozastavit provédéni dila zdflvodu potreby posileni rozpoétu Statutérniho
mésta Usti nad Labem.

Uvedené jednéni objednatele budou zapséna do SD a provédéni dila bude zhotovitelem
preruéeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v prCIbéhu roku informovén
o stavu finanénich prostfedkfi uréenych rozpoétem Statutérniho mésta Usti nad Labem na
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financovéni dila. Po uplynuti dflvodfl pro pozastaveni prova’déni dila bude v prova’déni
dila pokraéovéno nejpozdéji do 30 dnl‘J 0d pisemné vy'Izvy objednatele k zahéjeni pracn’.
Opétovné zahéjeni praci bude zaznamenéno zhotovitelem ve SD a 0d tohoto data bude
pokraéovat doba plnénl’. O dobu odpovidajici pozastaveni provédéni dila dle odst. 4b)
tohoto (:l. se prodluiuje doba plnéni dila dle odst. 1 tohoto élénku.

. V pfipadé nutnosti pferuéeni praci z dflvodu extrémné nevhodnych klimatickych podminek
nebo provoznich potfeb ze strany objednatele, a nebo neoéekévanych situaci na stavbé,
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebnich praci, bude toto zapséno do
stavebniho deniku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba pferuéenl’ praci a2
do celkové délky 180 kalenda’l‘nich dnL": se nebude zapoéitévat do celkového terminu
plnénl’ dle prvniho odstavce (:lénku ||. Smlouvy o dilo.

. Vpfipadé omezeni rozsahu dila dle éla’nku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvnimi
stranami dohodnuta nova’ doba plnéni, které bude odpovidat omezenému rozsahu dila
oproti dilu pflvodnimu.

. Mistem provedeni dila je v projektové dokumentaci vymezeny prostor (v této smlouvé
oznaéeno ijako ,,staveniété“).

III.
Cena dila a platebni podminky

. Cena dila se ujednévé ve vyéi 7.752.756,56 Ké (slovy:
sedmmilionflsedmsetpadesétdvatisicsedmsetpadesétéestkorun56haléfl] éeskych) bez
DPH tj. 9.380.835,44 Ké (slovy: devétmilionfltfistaosmdeséttisicosmsettficetpétkorun
44ha|éffl éeskych) s 21 % DPH.
Cena dila se rovné cené plnéni vefejné zakézky VZ-lNV-147/lNV/2018 uvedené
v nabidce zhotovitele ze dne 10.1.2019.
Cena dila je ujednéna dohodou smluvnich stran. Cena dila bez DPH je stanovena jako
nejvyée pfipustné a nepfekroéitelné a obsahuje veékeré néklady spojené s realizaci dila.
Sazba DPH se fidi pfisluénym prévnim pfedpisem. Zhotovitel neni viédném pfipadé
oprévnén iédat zménu ceny dila (napf. 2e provédéni dila si vyiédalo jiné Usili nebo jiné
néklady, nei bylo pfedpoklédéno). Zhotovitel pfebiré ve smyslu ust. § 2620 odst. 2
obéanského zékoniku nebezpeéi zmény okolnosti.

. Zmény v rozsahu dila oproti pflvodné sjednanému rozsahu ke dni uzavFeni této smlouvy
(zejména vfléi projektové dokumentaci nebo rozpoétu), nebo jeho doplnénl', budou véetné
souvisejicich zmén smlouvy sjednény vyluéné formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatkfl postupem dIe § 222 zékona é. 134/2016 8b., 0 vefejnych
zakézkéch (déle také jen ,,ZZVZ“), neni—li vtéto smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je
povinen ke kaidé zméné v mnoistvi nebo kvalité provédénych praci, které je zapséna a
odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, potvrzeny objednatelem,
technickym dozorem stavebnika a projektantem, ktery je podkladem pro zpracovém’
dodatku smlouvy. Oceném’ pfipoétovych a odpoétovych poloiek v dodatcich bude
kalkulovéno shodnym zpflsobem a ve stejnych cenovych relacich tak, jak je kalkulova’na
cena dila uvedené vtéto smlouvé. U pfipoétovf/ch poloiek neobsaienych vcenéch
poloikového rozpoétu, budou tyto kalkulovény vjednotkovych cenéch, jejichi vyée se
vypoéte podle vzorce: celkové nabidkové cena bez DPH/piedpoklédané hodnota bez
DPH (dle kontrolniho rozpoétu zpracovatele projektové dokumentace z09/2017 na
pfedmét smlouvy a dila ve vyéi 32 137 806,00 Kc": bez DPH) x jednotkové cena dle
aktuélnl'ch cenikfl URS Praha. Pokud podil celkové nabidkové ceny bez
DPH/pfedpoklédané hodnota bez DPH bude vyééi, nei 1, budou pfipoétové poloiky
kalkulovény podle jednotkovych cen dle aktuélnich cenikfl URS Praha.
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Zména v rozsahu dila nastane jestliie:

a) objednatel poiaduje préce, které nejsou v pfedmétu dila

b) objednatel poiaduje vypustit nékteré pra'ce pfedmétu dila
c) pfi provédéni dila 'se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znémy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila
d) pfi provédéni dila se zjisti skuteénosti odliéné od dokumentace pfedané objednatelem

. Zhotovitel je povinen ke kaidé zméné v mnoistvi nebo kvalité provédénych praci, které
je zapséna a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, potvrzeny
objednatelem, technickym dozorem stavebnika a projektantem, ktery je podkladem pro
zpracova’ni dodatku smlouvy. Zmény v rozsahu dila oproti projektové dokumentaci nebo
jeho doplnéni budou véetné odpovidajicich zmén sjedna’ny formou pisemnych
oboustranné odsouhlasenych dodatkfl postupem dle zékona é. 134/2016 8b., 0 zada’véni
vefejm'Ich zakézek (déle také jen ,,ZZV “).

. Vpfipadé omezeni rozsahu dila dle élénku. |. odst. 5 této smlouvy bude cena dila
sniiena. Postupovéno bude pfiméfené dle odst. 3 tohoto élénku.

. Cena dila bude prObéiné placena objednatelem na zékladé vystavenych dahovych
dokladu — faktur. Objednatel uhradi mésiéni, skuteéné provedené pra’ce a dodévky pfi
provédéni dila, a to na zékladé vza’jemné odsouhlasenSIch a obéma smluvnimi stranami
potvrzenych Soupisfl skuteéné provedenych praci, zabudovanych dodévek a zjiét’ovacich
protokolfl ai do vilée 90 % ceny dila vé. DPH. Zbyvajl'cich 1O % ceny dila bude
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolérnim pfedéni a pfevzeti dila bez
jakychkoliv vyhrad nebo po odstranéni Whrad, které jsou uvedeny v Protokolu o pfedéni
a pi‘evzeti dila dle éla’nku IV. odst. 1 této smlouvy. i kdyi dojde k protokolérnimu pfedéni
a pfevzetl’.
Dahovy doklad - faktura obsahuje kromé éisla smlouvy a lhflty splatnosti, které éini 30
dnfl od doruéeni faktury objednateli, také néleiitosti dafiového dokladu stanovené
pfisluénymi prévnimi pfedpisy, zejména zékonem é. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, a udaje dle § 435 obéanského zékoniku, a bude
objednateli doruéen v listinné podobé, popf. vyjimeéné v elektronické podobé do datové
schrénky. V pfipadé, 2e faktura nebude mit odpovidajici néleiitosti, je objednatel
oprévnén zaslat ji ve lhflté splatnosti zpét zhotoviteli. t‘Jta splatnosti poéiné béiet znovu
od opétovného zasléni néleiité doplnéného éi opraveného dokladu.
Koneény dafiovy doklad - faktura mflie bYt vystavena a objednateli zasléna ai po zcela
dokonéeném pfejimacim Fizeni bez vad a nedodélkfl, podle Poloikového rozpoétu
provedenych praci a dodévek, ktery bude nedilnou souéésti koneéné faktury. Koneéné
faktura musi obsahovat déle také:

- vyslovny nézev " koneéné faktura ",
— éislo této smlouvy,
- néleiitosti dafiového dokladu stanovené pfisluénymi prévnl’mi pfedpisy,

zejména zék. é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfll (déle jako ,,ZDPH“),

— Udaje dle § 435 obéanského zékoniku,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
- soupis véech uhrazenych faktur,
- soupis véech nékladt‘] stavby rozdélené dle stavebnich objektfl
- ééstku zbyvajici k Uhradé bez DPH, DPH a s DPH.

V pfipadé, 2e faktura nebude mit vyée uvedené néleiitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou éa'stku uhradit a nedostévé se do prodleni. Bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji ve lhflté splatnosti, objednatel fakturu vréti zpét zhotoviteli kdoplnéni. Lhflta
splatnosti poéiné béiet od doruéeni dar'Iového dokladu obsahujl’ciho veékeré néleiitosti.
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9. Mésiéni faktury obsahuji:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

- él’slo této smlouvy,
- néleiitosti dar'rového dokladu dle § 28 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané

hodnoty, ve znénl’ pozdéjéich predpisfl,
- Udaje dle § 435 obéanského zékoniku,
- Ihflty splatnosti, které (:ini 30 dm'u od doruéeni faktury objednateli,
- ééstku k L'Jhradé bez DPH, DPH a s DPH,
- vzéjemné odsouhlaseny a obéma smluvnimi stranami potvrzeny soupis

skuteéné provedenych praci, zabudovanych dodévek a zjiét’ovacich protokolf’J.
V pripadé, ie faktura nebude mit VS/ée uvedené néleiitosti, objednatel nem’ povinen
fakturovanou ééstku uhradit a nedostévé se do prodleni. Bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji ji ve Ihflté splatnosti, objednatel fakturu vra’ti zpét zhotoviteli k doplnéni. LhL°Ita
splatnosti poéina’ béiet od doruéeni dafiového dokladu obsahujl'ciho veékeré néleiitosti.

Splatnost jakékoliv fakturované (:éstky (ceny dila) se sjednévé na 30 dni: a poél’né béiet
dnem nésledujicim po doruéeni bezvadné faktury objednateli.
Statutérni mésto Usti nad Labem (objednatel), jako pfijemce plnéni, které je predmétem
této smlouvy a které odpovidé éiselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 ai 43
platnému od 1. ledna 2008, timto prohlaéuje, 2e ve vztahu k danému plnéni nevystupuje
jako osoba povinné kdani a 2e prijaté plnéni pouiije VS/luéné pro Uéely. které nejsou
predmétem dané z pfidané hodnoty. Vdflsledku téchto skuteénosti so u predmétného
plnéni nepouiije reiim pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92e ZDPH. Dafi z pridané
hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnénl'.
Uhrada ceny dila je provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni Uéet
zhotovitele. Obé smluvni strany se dohodly na tom, 2e penéiity zévazek je splnén dnem,
kdy je ééstka odepséna z L’Iétu objednatele.
Pro platby dle 6|. VI. této smlouvy plati pfiméfené platebni podminky jako pro vystavenl’ a
placenl' faktury.
V pripadech dle él. I. odst. 5 (omezeni dila) a El. ||. odst. 4 (doéasné pozastaveni nebo
prodlouieni doby provédéni dila), nevzniké zhotoviteli vfléi objednateli iédny daléi
finanéni nérok krom sjednané ceny dila. Zhotovitel prohlaéuje, ie 3 uvedenymi
moinostmi poéité a nevzniknou mu tak iédné negativni dopady na jeho podnikéni (napr.
ékoda apod.).
Zhotovitel prohlaéuje, ie dafi uvedenou v jim vystaveném dafiovém dokladu — fakture
rédné zaplati a 2e se nedostal do postaveni, kdy nemflie tuto dafi zaplatit. Pokud by se
stalo, ie by nebyl schopen dafi zaplatit, oznémi to nejpozdéji den pred splatnosti faktury
objednateli a navrhne sprévci dané jeji Clhradu objednatelem. Pokud sprévce dané
zverejnil zpflsobem umoifiujicim délkovy pristup éisla dotu, které Zhotovitel uréil v
prihlééce k registraci plétce DPH ke zvefejnéni, povaiuje se povinnost zhotovitele
zaplatit DPH za splnénou pfipsénim DPH na takto zvefejnény L'Jéet. Pro pfipad, ie se
Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnéni, stane v okamiiku zdanitelného plnéni
dle § 21 za’k. é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpi'sfl
(déle jako ,,ZDPH“), nespolehlivym plétcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvni strany
dohodly, 2e objednatel zaplati cenu dila takto:

a) cenu dila bez DPH zaplati na L’Jéet zhotovitele uvedeny v zéhlavi te’to smlouvy nebo
na dafiovém dokladu,

b) DPH na Uéet spra’vce dané jako zvléétni zpflsob zajiéténi dané podle prévni Upravy
platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnénl', které je placeno. Zhotovitel
prohlaéujeI, ie jeho mistné pfisluénym sprévoem dané z pridané hodnoty je Finanéni
urad pro Ustecky kraj, Uzemni pracoviété Ustl’ nad Labem a 2e pfipadnou zménu
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mistné pfisluéného sprévce dané z pfidané hodnoty zhotovitel do tFi dnfl oznéml'
objednateli.

IV.
Splnéni zévazku (provedeni dila)

Prechod vlastnického préva a nebezpeéi ékody

Ke splnéni zévazku zhotovitele dojde L'IplnYm dokonéenim a predénim dila objednateli
v misté provedeni dila a potvrzenim (podepsénim) Protokolu o predéni a pfevzeti dila
(déle i jako ,,Protoko|") obéma smluvnimi stranami. Dilo neni predéva’no a pfebiréno po
ééstech.

. Zhotovitel je povinen nejméné 7 dni pred dokonéenim dila vyzvat objednatele k prevzeti
dI’Ia a objednatel je povinen se k predéni a pfevzeti dila dostavit.
Pfi prebiréni dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zaridit jeho prohlidku za
Uéelem zji§téni zjevnych vad. Vady a nedodélky zjiéténé pri predéni a prevzeti budou
jako vyhrady uvedeny v Protokolu véetné terminu pro jejich odstranéni. V pripadé, 2e se
strany nedohodnou na terminu odstranéni vad a nedodélkfl plati, 2e zhotovitel je povinen
vady odstranit nejpozdéji do 15 dnfl od podepséni Protokolu.
Nebezpeéi ékody na dI’le pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem splnéni
zévazku zhotovitele zpflsobem uvedenym v odst. 1. tohoto éla’nku.

. Vlastnické prévo k dokonéenému a predanému dilu prechézi na objednatele okamiikem
splnéni za’vazku zhotovitele zpflsobem uvedenym dle odst. 1. tohoto éla’nku.
Pokud dilo obsahuje jiné, nei ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
sjinymi nebréni uil’véni dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uiivénl’ podstatnSIm
zpflsobem neomezuji, ma’ objednatel prévo odmitnout prevzeti dila. Smluvni strany o
tomto vyhotovi Zépis s uvedenim vad a termini) pro jejich odstranéni. Bez ohledu na
takto stanovené terminy pro odstranéni vad, se zhotovitel dostévé do prodleni se
splnénim svého zévazku provést Fédné a véas dl'lo prvnim dnem na’sledujicim po uplynuti
doby plnéni dila dle élénku || odst. 1.

V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo mé vady, neodpovidé - Ii smlouvé.
. Zhotovitel provede dilo v souladu s pfisluénymi ééstmi Technickych kvalitativnich

podminek PK (TKP) SchvélenS/ch MD-Ol, é.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, véetné
pozdéjéich zmén a dodatkfl a die hodnot uvedenych v projektové dokumentaci. Zhotovitel
provede veékeré zkouéky v souladu s projektovou dokumentaci a platnymi predpisy.

. Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé dilo v dobé jeho predéni.
4. Objednatel je oprévnén zadriet cenu dila nebo jejl' éést ve vyéi odpovidajici odhadem

pFimérené prévu objednatele na slevu z ceny dila, pokud dilo pFi predéni vykazuje vady,
popfipadé Ize dflvodné pfedpoklédat, ie vady bude vykazovat, a to nad rémec jistoty
zhotovitele dle él. ||| odst. 5.

. Zhotovitel prejimé zévazek (za'ruku za jakost), 2e dilo bude po dobu zéruéni doby
zpflsobilé pro pouiiti ke smluvenému l’Jéelu.

. Zéruéni doba éini 60 mésicfi ode dne pfedéni bezvadného dila (po odstranéni véech vad
a nedodélkfl). Smluvni strany se dohodly na tom, 2e po tutéi dobu odpovidé zhotovitel za
vady dila.
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7.

10.

Vady dila v dobé jeho pfedéni a vady, na néi se vztahuje zéruka za jakost, je objednatel
povinen uplatnit u zhotovitele pisemnou formou (da’le jako ,,reklamace“). V reklamaci je
objednatel povinen vady popsat, popiipadé uvést, jak se projevuji. Objednatel mé vfléi
zhotoviteli podle své volby tato préva z odpovédnosti za vady a za jakost:
a) prévo na bezplatné odstranénl’ reklamované vady do 7 dnCI od dojiti reklamace/ v

pfipadé, ie lze vadu odstranit formou opravy, prévo na bezplatné odstraném’
reklamované vady do 7 ma od doruéeni reklamace,

b) prévo na pfiméfenou slevu z ceny dila/ prévo na pfiméfenou slevu z ceny dila, pokud
nedojde k opravé v pFiméI‘ené dobé, nebo se na této skuteénosti obé smluvni strany
dohodnou,

c) prévo vadu odstranit sém nebo prostfednictvim tFetich osob s tim, 2e zhotovitel je
povinen uhradit tyto néklady na odstranéni vady po piedloieni vyaétovéni,

d) prévo poiadovat nové provedeni dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady brénici v
uiivéni nebo toto znemoifiuji,

e) odstoupitod smlouvy.

Uplatnénim prév dle odst. 7. tohoto élénku nezaniké prévo na néhradu ékody éi jiné
sankce.
Zhotovitel odpovidé za vady dila vzniklé pro nevhodnost véci, kterou mu objednatel
k provedeni dila piedal nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, v pfipadé, 2e nedodriel
povinnost dle él. VII. odst. 26 této smlouvy.
Jakékoliv finanéni néroky dle odst. 7. tohoto él. je objednatel oprévnén uhradit ze
zadriené ceny dila nebo jeji éésti dle odst. 4 tohoto él.

VI.
Poruéeni smluvnich povinnosti

1. Smluvni strany se dohodly na nésledujicich sankcich za poruéeni smluvnich povinnosti:
a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za prodleni se splnénim kliéového

uzlového bodu, dle 6|. ||., odst. 1 SoD, v harmonogramu stavebnich praci pro
uzlové body

i. zpracovéni RDS a DIO,
ii. zahéjeni stavebnich praci,
iii. zahéjeni féze 1.,
iv. ukonéeni féze 1. a zahéjeni féze 2.,
v. ukonéeni fa'ze 2. a zahéjeni féze 3.,
vi. ukonéeni féze 3. a zahéjeni féze 4.,
vii. ukonéeni féze 4 a zahéjeni féze 5,
viii. ukonéeni féze 5.,

smluvni pokutu ve vyéi 150 000,- Kc”; za kaidy den prodleni;
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za prodleni se splnénim kll’éového

uzlového bodu, dle él. ||., odst. 1 SoD pro uzlovy bod
ix. kompletni ukonéeni a pfedéni véech praci na Dile.

smluvni pokutu ve viréi 0.2% za kaidy den prodleni z celkové nabidkovélceny bez
DPH za celou zakézku, to je'ze souétu cen ze smluv uzavfenych s Usteckym
krajem a Statutérnl’m méstem Usti nad Labem.

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kaidy den piekroéeni sjednané doby
odstranéni vady nebo vyhrady (vady éi nedodélky v za’pisu) smluvni pokutu ve
vyéi 1 000,- Ké,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kaidou zjiéténou vadu z titulu
odpovédnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodélkfl, pfiloha protokolu
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o pfedéni stavby) smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6,
e) zhotovitel se zavazuje zaplatit za kaidé opakované poruéeni BOZP, na které

bude pisemnym zépisem upozornén objednatelem éi technicky’Im dozorem
stavebnika (déle jako ,,TDS“) a ve stanoveném terminu nesjedné patfiénou
népravu, smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- Ké, a to za jednotlivé poruéeni a den
prodlenl’ a2 do provedeni népravy.

f) smluvni strany se zavazuji zaplatit za kaidy den pfekroéeni sjednaného terminu
splatnosti kteréhokoliv penéiitého zévazku urok z prodleni ve vyéi 0,05% 2
neuhrazené ééstky do jejiho zaplaceni.

. Objednatel ma’ prévo na néhradu ékody vzniklou zporuéeni povinnosti, ke kterému se
vztahuje smluvni pokuta. Néhrada ékody zahrnuje skuteénou ékodu a uély zisk.

. Objednatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé poruéeni zévazku zhotovitele
uvedeného v él. |||. odst. 13 této smlouvy, a to doruéenim odstoupeni zhotoviteli.

VII.
Préva a povinnosti smluvnich stran

Ostatni ujednéni

. Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel je povinen pfevzit staveniété, nebo jeho
ucelenou éést, prosté faktickych vad a prév tfetl’ch osob vterminech sjednanych vtéto
smlouvé. O pfedéni a pfevzeti staveniété vyhotovi Objednatel pisemny Protokol o pfeda’ni
staveniété podepsany obéma smluvnimi stranami. Souéésti pfedéni a pfevzeti staveniété
je i pfedéni dokumentfl nezbytnych pro Fédné uiivém’ staveniété, pokud nebyly tyto
doklady objednatelem pfedény zhotoviteli drive.

. Zhotovitel zajisti zpracovéni plénu BOZP. Plén BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a
bude tvofit pfilohu k SD.

3. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu dle pfisluéného prévm’ho pfedpisu.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveniéti pracuje, denm’ pfitomnost

osoby odpovédné za provédéni praci (déle také jen ,,stavbyvedouci“) dle ust. § 158 odst.
1 a § 160 odst. 1 zék. é. 183/2006 8b., stavebni za'kon, ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfl.
Funkci stavbyvedouciho bude vykonévat a vedenim SD bude povéfen Bofivoj Leszko.
Zéstupcem stavbyvedouciho je Ing. Jifi Stolba. V pfipadé zmény stavbyvedouciho nebo
jeho zéstupce, je zhotovitel povinen pfed touto zménou pisemné poiédat o odsouhlaseni
této zmény objednatele, pfiéemi v iédosti o zménu musi byt doloieny doklady
prokazujici, ie i novy stavbyvedouci nebo zéstupce stavbyvedouciho splfiuje kvalifikaém’
poiadavky tak, jako pflvodni stavbyvedouci nebo zéstupce stavbyvedouciho. Objednatel
tuto iédost bez zbyteéného odkladu vyfidi, pfiéemi pokud budou doklady v iédosti L'Iplné,
takovou zménu neodmitne. Zména Lidaje o stavbyvedoucim nebude provédéna dodatkem
k této smlouvé.

. Provozni, sociélni a pfipadné i vyrobni zafizem’ staveniété zabezpeéuje zhotovitel
vsouladu se svymi potfebami, poiadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovénim projektové dokumentace pfedané objednatelem.
Néklady na projekt, vybudova’ni, zprovoznéni, Udribu a likvidaci a vyklizeni zafizeni
staveniété jsou zahrnuty v cené dila.

6. Zhotovitel je povinen uiivat staveniété pouze pro Uéely souvisejici s provédénl’m dila.
7. Zhotovitel zajisti stfeieni staveniété a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné

zabezpeéeni tak, aby nedoélo ke vzniku ékody objednateli.
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8. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniété a vyklidit staveniété nejpozdéji do 15
dnl‘J ode dne pFedéni a pfevzeti dila, pokud v zépisu nenI' dohodnuto jinak (zejména jde-Ii
o ponecha’ni zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a nedodélkfl dila).

9. Nevyklidi-li zhotovitel staveniété ve sjednaném terminu, je objednatel oprévnén
zabezpeéit vyklizeni staveniété tfeti osobou a néklady s tim spojené jdou k tiii zhotovitele.
O pfedéni a pfevzeti staveniété po dokonéeni dila bez vad a nedodélkl‘ll vyhotovi smluvni
strany Protokol o vyklizeni staveni§té, ktery obé smluvni strany stvrdi svymi podpisy.

10. Pfi provédéni dI’Ia postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak zavazuje brét
v avahu veékeré upozornéni a pokyny objednatele, t9kajici se realizace pfedmétného dila
a upozorfiujici na moiné poruéovéni smluvnich povinnosti zhotovitele. Déle se zhotovitel
zavazuje spolupracovat s osobou vykonévajici TDS nebo autorsky dozor projektanta a
koordinétorem BOZP. Zavazuje se taktéi kprovedeni népravy vpfi’padé, kdy je na
poruéeni BOZP upozornén koordinétorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve
stanoveném terminu.

11.0bjednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila. Zjisti-li objednatel. 2e zhotovitel
provédi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zévaznych
prévnich pfedpisa, je objednatel oprévnén doiadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provédél Fédnym zpfisobem. Jestliie zhotovitel
tak neuéini ani v dodateéné pfiméfené Ihflté, jedné se 0 podstatné poruéeni smlouvy,
které opravfiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12.Zhotovite| je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které vdaléim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zépis v SD). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméné 3 pracovni dny pfede dnem, vnémi budou
pfedmétné pra’ce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvéni
nedostavi, je zhotovitel oprévnén pfedmétné préce zakryt éi znepfistupnit. Bude—li
objednatel v tomto pfipadé dodateéné poiadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se véak zjisti, 2e préce nebyly fédné
provedeny, nese veékeré na’klady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
néslednym zakrytim zhotovitel.

13.0rganizace kontrolnich dni bude dohodnuta pfi pfedéni a pfevzeti staveniété, coi bude
zaznamenéno do SD.

14. Zhotovitel je povinen provédét stavbu zejména v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodriovéni
povinnosti k ochrané iivota, zdravi, iivotniho prostfedi a bezpeénosti préce vyplyvajicich
ze zvléétm’ch prévnich pfedpisfl, zajistit fa’dné uspofédéni staveniété a provoz na ném a
dodrieni obecnych poiadavka na vystavbu, popfipadé jinych technickych pfedpisfl a
technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby, je
povinen zajistit vytyéeni tras technické infrastruktury v misté jejich stFetu se stavbou.

15.Zhotovitel dila vprflbéhu realizace plné zodpovida’ za plnépi podminek za’kona ('3.
20/1987 Sb. § 22, ohlééeni stavby Archeologickému Listavu AV CR.

16.Zhotovitel plné zodpovidé za ékody zpfisobené objednateli nebo tFetim osobém svou
éinnosti a tyto na své na’klady bezodkladné odstrani éi nahradi.

17.Zhotovite| je vlastnikem véech véci nezbytnych krealizaci trvalych, popf. doéasnych
konstrukci, které vnesl na staveniété véetné strojCI a jinych mechanism] a je nositelem
nebezpeéi ékod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

18.Zhotovitel pFi realizaci stavby svou éinnosti viédném pFipadé nezaséhne do prév
vlastnikfl sousedm’ch pozemkfl a ostatnich osob.

19. Pokud zhotovitel vzadévacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jiné
osoby (subdodavatele) a v prflbéhu plnéni praci mé dojit ke zméné této osoby, musi
zhotovitel pfed zménou pisemné poiédat o odsouhlaseni této zmény objednatele,
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pfiéemi viédosti o zménu musi byt doloieny doklady prokazujl’ci, 2e i nova’ osoba.
splfiuje kvalifikaéni poiadavky tak, jako tato pfivodni osoba. Souéésti iédosti musi byt i
doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto ia’dost bez zbyteéného odkladu vyfidi, pfiéemi
pokud budou doklady v iédosti aplné, takovou zménu odsouhlasi.

20. Pokud zhotovitel v nabidce specifikoval éa’sti vefejné zakézky, které mé v L'mslu zadat
jednomu éi vice poddodavatelflm (déle také jen ,,subdodavatel“) a pfedloiil seznam
subdodavatell‘], pokud mu byli znémi, spolu s uvedenim, jaké éést této vel‘ejné zakézky
bude realizovéna konkrétnim subdodavatelem a pokud v prflbéhu plnéni praci mé dojit
ke zméné tohoto subdodavatele, musi zhotovitel pfed touto zménou pisemné poiédat o
odsouhlaseni této zmény objednatele. Objednatel tuto iédost bez zbyteéného odkladu
vyfidi, pfiéemi pokud budou doklady v iédosti uplné, takovou zménu odsouhlasi.

21.Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepfekroéitelnou obchodni podminku 0 tom, 2e
TDS u téie stavby nesmi prova’dét vybrany zhotovitel dila ani osoba 3 mm propojené. To
neplati, pokud TDS prova’di sém Objednatel.

22. Néklady na spotfebu energii (elektfina, voda apod.) hradi zhotovitel. V pfipadé, 2e dojde
k nezbytnému napojeni na zdroje objednatele nebo tfetich osob, bude pFi pf'edéni
stanoviété dohodnut zpflsob Uhrady.

23. Objednatel pfeda’ zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedéni staveniété projektovou dokumentaci
stavby ve 2 vyhotovenich.

24. Zhotovitel dila pfedé objednateli nejpozdéji pfi pfedéni staveniété ve dvojim vyhotovem’
kopii poloikového rozpoétu, ktery je souéésti nabidky zhotovitele (jinak i pfiloha <':. 2 této
smlouvy) a déle pfeda’ harmonogram praci.

25.Zhotovite| je povinen provédét dilo v souladu s podminkami stanovenymi ve stavebnich
povolenich, které jsou souéésti projektové dokumentace pro zadéni stavby. Zhotovitel se
zavazuje k dodrieni veékerych, uvedenych podminek ve stavebnich povolenich, a taktéi
podminek za stavebnika. ke kterym je stavebnik povinen vsouvislosti s provédénim
stavby.

26.Zhotovite| je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci, kterou mu Objednatel kprovedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu
Objednatel dal. To neplati, nemohI-Ii nevhodnost zjistit ani pfi vynaloieni potr’ebné pééi.

27.Zhotovite| je povinen pisemné informovat objednatele o rozhodnutl' sprévce dané 0 tom,
2e zhotovitel je nespolehlivy plétce podle § 109a ZDPH a to nejpozdéji pFed doruéenim
prvniho dafiového dokladu — faktury objednateli vystavené sdatem uskuteénéni
zdanitelného plnéni (DUZP) po vydéni tohoto rozhodnuti spra’vce dané. Nesplnéni
uvedené povinnosti je dl‘llvodem pro odstoupeni od této smlouvy o dilo ze strany
objednatele.

28.Za objednatele je oprévnén k provédéni zépisfl do SD, které méni podminky sjednané
dle této smlouvy (vyslovné vtéto smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné smlouvy
nedochézi na zékladé pisemnych dodatkfl dle élénku IX. odst. 3.) pan Roman Vléek,
vedouci oddéleni Udriby majetku odboru dopravy a majetku Magistrétu mésta Usti nad
Labem. Za zhotovitele je oprévnén k provédéni zépis’fl do SD, které méni podminky
sjednané dle této smlouvy (vyslovné vtéto smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné
smlouvy nedochézi na zékladé pisemnych dodatkt‘] dle élénku IX. odst. 3.) stavbyvedouci
dle (":l. W. odst. 4. Bofivoj Leszko.
K ostatnim zépisflm do SD jsou oprévnény osoby vymezené prévnimi pfedpisy.

29.Zhotovitel je povinen pfedévat koordinétorovi BOZP aktua’lni informace o fyzickych
osobéch, které se mohou zdriovat na staveniéti.
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30.Vpripadé potfeby doéasnych zéborfl pozemkfl jinych vlastnikt‘] pro realizaci stavby

31.

sjedné zhotovitel s prisluénym vlastnl'kem podminky zéboru. Néklady 5 mm spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti geodetické zaméreni veékerych novych objektfl nebo zmén sta’vajicich
objektfl. Spoleéné sdilem predé zhotovitel objednateli dokladovou (:ést nezbytnou pro
rédné prevzeti, kolaudaci a uiivéni dokonéeného dila tj. dokumentaci skuteéného
provedeni véetné geodetického zaméfeni dokonéené stavby (GP pro potreby
majetkoprévniho vypofédéni dotéenych pozek'J, zépis do KN a zfizeni VB na pozemky
dotéené stavbou a pfeloikami). stanovisko Policie CR OR DI mista prisluéného, doklady
o provedenych predepsanSIch zkouékéch a méfenich (viz TKP), atesty, prohlééenl’ o
shodé materiélu pouiitého na stavbé, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazujici
splnéni technickych poiadavkfl na zabudované vybrané stavebni vyrobky dle
zék.é.22/1997 Sb. a narizeni vlédy (1163/2002 Sb. vplatnych znénich, prohlééeni
zhotovitele k provedené stavbé, stavebni denik, vyjédreni sprévcfl siti k provedeni stavby
a k prevzetl' provedenych pfeloiek a pripadné daléi potfebné dle vyiédéni objednatele.
Zhotovitel se zavazuje zUéastnit se na vyiédéni objednatele zévéreéné kontrolni
prohlidky SL'J pred vydénim kolaudaéniho souhIasu.

VIII.
Pojiéténi zhotovitele a dila

Bankovni zéruky
Poii§téni odpovédnosti za ékodu zpflsobenou ti‘eIim osobém. Zhotovitel je povinen po
celou dobu provédéni dila byt pojiétén proti ékodém zpflsobenym jeho éinnosti véetné
moinych ékod zpflsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vyée minimélné 20 mil. K6.
Doklady o pojiéténi je zhotovitel povinen pfedloiit objednateli pri podpisu této smlouvy.
Za'konné poiiéténi zaméstnancfl. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provédéni dila
pojiétén pro pripad své odpovédnosti za ékodu pri pracovnim Urazu nebo nemoci
z povoléni svych zaméstnancfl.
Poiiéténi podzhotovitelfl (subdodavatelfl). Povinnost obou pojiéténi podle predchozich
odstavcfl se v plné mire vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvné
splnéni této povinnosti zajistit.
Poiiéténi dila — stavebné montgjni poiiéténi. Pojiéténi stavebnich a montéim’ch rizik
pokryvé ékody, které mohou vzniknout v prflbéhu montéie nebo stavby. Vztahuje se na
ékody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojIch nebo
technologickych celcich, montéinich a stavebnich strojIch a na zarizeni staveniété
z téchto pfiéin:

a) poiérem, vyibuchem, primym Uderem blesku, nérazem nebo zricenim Ietadla, jeho
(":ésti nebo jeho nékladu,

b) zéplavou, povodni, vichrici, krupobitim, sesouvénim pL‘ZIdy, zricenim skal nebo
zemin, sesouvénim nebo zricenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo némrazy,

c) pa’dem pojiéténé véci, nérazem,
d) pédem stromL‘]. stoiérl‘] a jinych predmétl‘],
e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,
f) neodbornym zachézenim, nesprévnou obsluhou, L'Imyslnym poékozenim,

neéikovnosti, nepozornosti, nedbalosti.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebniho nebo montéiniho dila jeho nové cena,
coi je hodnota dila po jeho L’Jplném dokonéeni, u zarizeni staveniété jeho nové cena. U
ostatniho pojiét’ovaného majetku bud’ nové cena, nebo cena pojiéténi na prvni riziko.
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6.

1.

Zhotovitel je povinen pfed zahéjenim praci pojistit dI’lo (stavbu, technologické zafizeni,
materiély a dokumentaci) proti véem moinym rizikflm (s vylouéenim vyééi moci), na
celé provédéni stavby a2 do terminu pfedéni a pFevzeti dila bez vad a nedodélkfl, a to
na novou cenu dila.

Doklady o pojiéténi je Zhotovitel povinen pfedloiit objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Pfi vzniku pojistné udélosti realizuje veékeré jedna’ni vfléi pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel
je souéasné povinen informovat objednatele o véech skuteénostech spojenych
spojistnou udélosti. Smluvnl' strany jsou povinny vsouvislosti spojistnou udélosti
poskytovat si veékerou souéinnost, které je vjejich moinostech. Néklady na pojiéténi
nese Zhotovitel v rémci ceny dila.

Bankovni za’ruky

8)

b)

Bankovni zgruka 2a Fédné provedeni dila kryje finanéni néroky objednatele za
zhotovitelem (zékonné éi smluvni sankce, néhradu ékody apod.), vzniklé objednateli z
dtlvodu poruéeni povinnosti zhotovitele tykajl'cich se fédného provedeni dila v
pfedepsané kvalité a smluvené lhflté, které Zhotovitel nesplnil ani po pFedchozi vyzvé
objednatele.
vyée bankovni zéruky za Fédné provedeni dila (garantované ééstka) se stanovuje ve
vyéi 5 % z ceny dila bez DPH a objednatel pozbyvé nérok na jeji uplatnéni dnem
Uspééného pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélkfl.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu smlouvy poskytnout objednateli originél
za’ruéni listiny ve sjednané vyéi platné po celou dobu provédéni stavby. Doba
provédéni stavby zaéiné dnem pfedéni a pfevzeti staveniété a konéi dnem pl‘edéni a
pfevzeti dila bez vad a nedodélkfl.
Bankovni za'ruka za fédné plnéni zéruénich podminek kryje finanéni na’roky
objednatele za zhotovitelem (zékonné 6i smluvni sankce, néhradu ékody apod.),
vzniklé objednateli z dflvodu poruéeni povinnosti zhotovitele v prfibéhu zéruéni lhflty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.
Zhotovitel je povinen v terminu pfedéni a pfevzeti dila poskytnou objednateli origina’l
za’ruéni listiny ve sjednané vyéi, platné po celou dobu zéruéni lhflty.
Zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pfedéni a pfevzeti dila.
Wée bankovni zéruky za fédné plnéni zéruénich podminek (garantované ééstka) se
stanovuje ve vyéi 5 % z celkové ceny dila bez DPH, v prvnim roce prflbéhu zéruéni
lhflty a k 1. dni kaidého daléiho roku zéruéni lhflty se sniiuje o éést garantované
ééstky odpovidajici podilu celkové vyéi bankovni zéruky na jeden rok sjednané
zéruéni lhflty.
Objednatel pozbyvé nérok z bankovni zéruky dnem uplynuti posledniho dne zéruéni
lhOty.

IX.
Zévéreéné ustanoveni

Objednatel tfmto potvrzuje, 2e tato smlouva je uzavfena vsouladu s usnesenim
Rady mésta Usti nad Labem é. 81/5R/19 ze dne 28.1.2019.

Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se prévni vztahy z m’ vypIX/vajl’ci
pfisluénymi ustanoveni obéanského zékoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit éi doplfiovat pouze po dohodé smluvnich stran formou
pisemnych a (":islovany’Ich dodatkfl. Wjimkou je zména pouiith vyrobkfl postupem dle
élénku I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke zméné smlouvy (pfiloh) dochézi zde uvedenymi
zépisy, popF. jiné pfipady, které jsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.
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4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 paré s platnosti origina’lu, pfiéemi objednatel obdrii 3
vyhotovenl’ a Zhotovitel 2 vyhotovenl'.

5. Za zhotovitele udéluje souhlasy dle této smlouvy zéstupce pro vécné jednani.
6. Tato smlouva bude v Uplném znénl’ uvel‘ejnéna prostfednictw’m registru smluv postupem

dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti nékterych smluv,
uvefejr'movéni téchto smluv a o registru smluv (za’kon o registru smluv), ve zném’
pozdéjéich pfedpisfl. Zhotovitel prohlaéuje, ie souhlasi s uvefejnénim vch osobnich
Udajfl obsaienych v této smlouvé, které byjinak podléhaly zneéitelnéni, v registru smluv,
popf. disponuje souhlasem tfetl’ch osob uvedenych na své strané s uvefejnénim jejich
osobnich L’Jdajt‘] v registru smluv, které byjinak podléhaly zneéitelnénl’. Smluvni strany se
dohodly na tom, 2e uvefejnéni v registru smluv provede objednatel, ktery zérovefi zajisti,
aby informace o uvefejnéni této smlouvy byla zaslana zhotoviteli do datové schranky ID
9vbgv95/ na e-mail: obchod.rail@strabag.com. Smlouva nabf/vé platnosti dnem jejiho
uzavfeni a L’Jéinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

X.
Podpisy smluvnich stran

1. Zhotovitel i objednatel shodné prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pied jejim podpisem
pfeéetli, 2e byla uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville,
uréité, vainé a srozumitelné, bez zneuiiti tisné, nezku§enosti, rozumové slabosti,
rozruéeni nebo Iehkomyslnosti druhé strany, na dfikaz éehoi pfipojuji své podpisy.

2. Zdenék Pavel a Martin Komanek jsou opravnéni podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v
souladu s pfilohou 6. 1 této smlouvy.

V Usti nad Labem, dne V Usti nad Labem dne L540} 21119

objed
Statutarni mésto U ti nad Labem - STRABAG 'Rail a.s.

Mgr. Ing. Petr Nedvédicky Zdenék Pavel / Martin Komanek
Primétor mésta prokurista / prokurista

PFilohy:
Pfiloha 6. 1: vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele
Pfiloha 6. 2: Poloikovy rozpoéet zhotovitele
Pfiloha (”3. 3: Casovy harmonogram stavebnich praci
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