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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224003426 10000133160 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224003426 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Skanska a.s. 

se sídlem:                     Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 

IČO: 262 71 303 

DIČ: CZ699004845 

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

číslo účtu (CZK): 2038057204/2600 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 28.2.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nová retenční nádrž na 
ČOV + ČKV Sever“ ev. č. Objednatele 0224003426 a ev.č. Dodavatele 10000133160 (dále jen 
„Smlouva“), 

(B) vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k Pokynům k provedení 
změny č. 0, č. 1a, č. 1b, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny 
č. 0, č. 1a, č. 1b, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 6 se původní cena Díla mění z původní částky 274.000.000 Kč 
bez DPH na 269.192.370,73 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela 
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  

„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 269.192.370,73 Kč 
(slovy: dvě stě šedesát devět milionů jedno sto devadesát dva tisíc tři sta sedmdesát korun 
českých a sedmdesát tři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“ 

1.2 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje o 
změnový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku. 

1.3 S ohledem na okolnosti vzniklé během realizace Díla, se Strany dohodly, že se odpovídajícím 
způsobem upravuje Harmonogram prací, zejména se mění milníky č. 1 – č. 6. Příloha č. 3 
Smlouvy – Harmonogram prací se proto v plném rozsahu nahrazuje harmonogramem 
uvedeným v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny tvoří obchodní tajemství a zavazují se zajišťovat jeho 
utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že 
jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první 
větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou.  

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za 
plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti 
vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

3.5.1 Příloha č. 1/D1 – Příloha č.3 Smlouvy - Harmonogram prací  

3.5.2 Příloha č. 2/D1 – Změnový rozpočet Díla  

 

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 
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Datum:   Datum:   
 
 

Za Objednatele: 
 

Za Dodavatele: 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  Ing. Michal Jurka 
Funkce:  předseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  statutární ředitel 

Skanska a.s. 
 
 
 
 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Aleš Krupka 
Funkce:  místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  ředitel divize Inženýrské stavitelství 

Skanska a.s. 
 


