
OMZ č. 3 Zakládání a zajištění stavební jámy SO304,305,309

Příloha č.2 Rozpočet změny

Rekapitulace SOD změna rozdíl přípočty odpočty SOD změna rozdíl přípočty odpočty

SO 304-1 zakládání 5 946 683,82 4 873 123,89 -1 073 559,92 3 326 078,73 -4 399 638,65 -1 073 559,92 5 946 683,82 4 786 650,57 -1 160 033,25 3 353 732,49 -4 513 765,73 -1 160 033,24

SO 305-1 zakládání 33 732 094,56 26 535 896,57 -7 196 197,99 20 191 608,30 -27 387 806,29 -7 196 197,99 33 732 094,56 24 446 819,36 -9 285 275,20 18 312 478,81 -27 597 754,01 -9 285 275,20

Celkem 39 678 778,38 31 409 020,46 -8 269 757,91 23 517 687,03 -31 787 444,94 -8 269 757,91 39 678 778,38 29 233 469,93 -10 445 308,45 21 666 211,30 -32 111 519,74 -10 445 308,44

návrh LP



SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky

D 221 Založení (piloty)

17 K 001 Hluché vrty pro tryskovou injektáž m 320,600 0,000 -320,600

18 K 002

Sloupy tryskové injektáže průměr 600 mm, minimální pevnost materiálu zpevněného 

tryskovou injektáží 1 MPa, jednofázový systém, postup provádění: primární - sekundární, 

cementová suspenze v/c = 0,5 až 1,5, tlak na čerpadle 40 MPa, průtok do 300 l/min

m 483,000 0,000 -483,000

19 K 003
Trysková injektáž - zkouška (provedení zkušebních vrtů včetně vyhodnocení a úpravy 

navrženého postupu a technologie)
kpl 2,000 0,000 -2,000

20 K 004 Vrty pro zápory průměr 250 mm - provedení vrtu včetně případného pažení m 355,500 0,000 -355,500

oprava n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 25,650 25,650

oprava n02 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 181,350 181,350

celkem 207 m

n03 URS 2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 207,000 207,000

21 K 005
Cementová zálivka - pata zápor (zacementování paty zápor ve vrtu, příprava směsi na 

místě, začerpání do paty, C:V 2,0:1 až 2,2:1)
m3 5,742 0,000 -5,742

n04 URS 2018 58931966 beton pat zápor C 8/10 m3 35,899 35,899 0%

22 K 006
Tyč ocelová IPE 160, ocel S355, nařezání profilu na požadovanou délku, opatření otvou 

pro hák, přeprava na staveniště, dočasné uskladnění, vodorovné a výškové přemístění
t 5,620 0,000 -5,620

n05.1 R-položka ocel 2xU300 + 2xIPE 330 + IPE, t 16,200 16,200

n06.1 URS 2018 13611218R ocelový plech pro zakrytování mezery mezi dvojící ocelových profilů t 0,780 0,780

n07 URS 2018 767991911 samostatné svařování m 93,600 93,600

23 K 007

Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220 (osazení zápory do vrtu pomocí jeřábu či 

pomocného vrátku vrtné soupravy, po zacementování paty následné vyplnění vrtu 

vyvrtaným materiálem)

m 355,500 207,000 -148,500

oprava n08 R-položka výplň volné části vrtu po vložení ocelové zápory stabilizovanou zeminou m3 81,380 81,380 139,5)

24 K 008
Vrty pro kotvy průměr 156 mm, provedení vrtu včetně případného pažení a vytyčení, 36 

ks
m 274,000 231,000 -43,000

oprava n09 URS 2018 224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 231,000 231,000

n10 URS 2018 227111113 Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm m 231,000 231,000

25 K 009

Kotva Lp 2x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, 

požadovaný inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 

220kN, plocha průřezu 1 lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 310,000 0,000 -310,000

n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 243,000 243,000

n12 materiál R-položka Kotva Lp 4x15,7 mm m 243,000 243,000

37 SO309 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 21,000 21,000

38 SO309 585R cement zálivka kotvy m3 3,714 3,714

(0,133/2)*(0,133/2)*3,14*243

26 K 010
Napnutí lanových kotev dočasných - 2 pramence (napnutí kotev na požadovanou úroveň, 

požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 36,000 0,000 -36,000

n13 URS2018 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN ks 21,000 21,000

27 K 011 Injektážní směs pro kotvy, druh cementu SPC 32,5R, C:V = 2,2:1 až 2:1, včetně zálivky m3 9,140 6,924 -2,216

n14 URS2018 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 

4,5 MPa
hod 35,000 35,000

38 SO309 585R injektážní směs kotvy m3 3,210 3,210

28 K 012
Převázky ocelové zapuštěné - Larsen IIIn (předsazené) - příprava, vodorovné a výškové 

přemístění, dovoz na stavbu, osazení
t 3,700 0,000 -3,700

29 K 013
Plech tl. 20-35 mm (pro kotvy a převázky) - příprava, vodorovné a výškové přemístění, 

dovoz na stavbu, osazení
t 1,490 0,000 -1,490

n15.1 R-položka Převázka celová, kotvení plech t 2,810 2,810

30 K 014

Pažení do ocelových zápor - dřevěné pažiny tl. min 60 mm - přeprava na staveniště, 

dočasné uskladnění, délková úprava, výškové a vodorovné přemístění, osazení včetně 

vyklínování

m2 476,250 357,500 -118,750

n16 R-položka Výplň prostoru za pažinami se zhutněním m3 162,500 162,500

31 K 015
Stříkaný beton zarovnávací průměrné tloušťky 75 mm - osazení kari sítí 6x150x150 mm, 

doprava suché směsi a vody, nástřik a stočení
m2 476,250 0,000 -476,250

208 SO309-2 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 325,000 325,000

77 SO309-2 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 33,150 33,150

SO 304-1 - SO 304-1 - Založení a stavební jáma

SO 304-1 - SO 304-1 - Založení a stavební jáma



SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky

SO 304-1 - SO 304-1 - Založení a stavební jáma

32 K 016
Vrty pro piloty průměr 880 mm - vytyčení, vlastní vrt včetně případného pažení, vyvrtaná 

zemina přesun max 20 m
m 212,850 0,000 -212,850

úprava n17 URS2018 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 224,850 224,850

(vrty pro piloty 168 +hluché vrty 56,85)

n18 URS2018 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm m 224,850 224,850

33 K 017
Piloty průměr 880 mm - zřízení, beton C30/37 XA3 včetně dovozu, přesun a osazení 

výztuže, přebetonování 250mm
m 180,000 0,000 -180,000

n19 URS2018 231112112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 168,000 168,000

n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 55,792 55,792 RS, viz.příloha 

34 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 4,130 2,300 -1,830

35 K 019 Odstranění přebetonované části pilot, odstraněný beton přesun do 20 m ks 24,000 24,000 0,000

36 K 020
Bentonitový pásek např. AQUAFIN - CJ4, profil min. 25x15 mm, doprava a osazení na 

místo včetně případného pomocného materiálu
m 60,720 60,720 0,000

4 SO 313 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 620,000 1 620,000

5 SO 313 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 67,500 67,500

37 K 021

Zřízení čerpacích studní hl. do 12 m - výstroj perforovaná PVC - KG trubka průměr 125 

mm + obsyp štěrkem (vytyčení, vyvrtání vrtu průměrem 250 mm včetně pažení, osazení 

výstroje, obsyp štěrkem 4/8 mm, vodorovné přemístění vyvrtané zeminy do 500 m)

ks 4,000 4,000 0,000

38 K 022
Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem - výkon 1,5 l/s s výtlakem min 12 m - dodání, 

osazení elektrické zapojení, včetně trubky PVC-U DN 32 mm
ks 4,000 4,000 0,000

39 K 023 PVC trubka průměr 110 mm (odvod čerpané vody), včetně osazení a připojení m 90,000 90,000 0,000

40 K 024
Sedimentační nádrže - ocelový kontejner 2x200 litrů - zhotovení, doprava, osazení a 

připojení
ks 1,000 1,000 0,000

41 K 025 Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 2,000 2,000 0,000 to je nájezd mechanizace na stavbu

42 K 026 Pohotovost čerpací soupravy hod 6 480,000 6 480,000 0,000

43 K 027 Čerpání vody - 4 studny, 0,9 m3/hod hod 6 480,000 6 480,000 0,000

Cena celkem 5 946 683,82 4 873 123,89 -1 073 559,92

přípočty 3 326 078,73

odpočty -4 399 638,65





SOD SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Poznámky LP

D 221 Založení (piloty)

17 K 001 Hluché vrty pro tryskovou injektáž m 320,600 0,000 -320,600

18 K 002

Sloupy tryskové injektáže průměr 600 mm, minimální pevnost materiálu zpevněného 

tryskovou injektáží 1 MPa, jednofázový systém, postup provádění: primární - 

sekundární, cementová suspenze v/c = 0,5 až 1,5, tlak na čerpadle 40 MPa, průtok do 

300 l/min

m 483,000 0,000 -483,000

19 K 003
Trysková injektáž - zkouška (provedení zkušebních vrtů včetně vyhodnocení a úpravy 

navrženého postupu a technologie)
kpl 2,000 0,000 -2,000

20 K 004 Vrty pro zápory průměr 250 mm - provedení vrtu včetně případného pažení m 355,500 0,000 -355,500

oprava n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 25,650 25,650

oprava n02 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 181,350 181,350

celkem 207 m

n03 URS 2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 207,000 207,000

21 K 005
Cementová zálivka - pata zápor (zacementování paty zápor ve vrtu, příprava směsi na 

místě, začerpání do paty, C:V 2,0:1 až 2,2:1)
m3 5,742 0,000 -5,742

n04 URS 2018 58931966 beton pat zápor C 8/10 m3 35,899 35,899

22 K 006
Tyč ocelová IPE 160, ocel S355, nařezání profilu na požadovanou délku, opatření otvou 

pro hák, přeprava na staveniště, dočasné uskladnění, vodorovné a výškové přemístění
t 5,620 0,000 -5,620

n05.1 R-položka ocel 2xU300 + 2xIPE 330 + IPE, t 16,200 16,200

n06.1 URS 2018 13611218R ocelový plech pro zakrytování mezery mezi dvojící ocelových profilů t 0,780 0,780

n07 URS 2018 767991911 samostatné svařování m 93,600 93,600

23 K 007

Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220 (osazení zápory do vrtu pomocí jeřábu či 

pomocného vrátku vrtné soupravy, po zacementování paty následné vyplnění vrtu 

vyvrtaným materiálem)

m 355,500 207,000 -148,500

oprava n08 R-položka výplň volné části vrtu po vložení ocelové zápory stabilizovanou zeminou m3 88,746 88,746

24 K 008
Vrty pro kotvy průměr 156 mm, provedení vrtu včetně případného pažení a vytyčení, 36 

ks
m 274,000 231,000 -43,000

oprava n09 URS 2018 224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 231,000 231,000

n10 URS 2018 227111113 Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm m 0,000 0,000

25 K 009

Kotva Lp 2x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, 

požadovaný inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 

220kN, plocha průřezu 1 lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 310,000 0,000 -310,000

n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 243,000 243,000

n12 materiál R-položka Kotva Lp 4x15,7 mm m 243,000 243,000

37 SO309 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 21,000 21,000

38 SO309 585R cement zálivka kotvy m3 3,714 3,714

(0,133/2)*(0,133/2)*3,14*243

26 K 010
Napnutí lanových kotev dočasných - 2 pramence (napnutí kotev na požadovanou 

úroveň, požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 36,000 0,000 -36,000

n13 URS2018 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN ks 21,000 21,000

27 K 011 Injektážní směs pro kotvy, druh cementu SPC 32,5R, C:V = 2,2:1 až 2:1, včetně zálivky m3 9,140 6,924 -2,216

n14 URS2018 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 

4,5 MPa
hod 35,000 35,000

38 SO309 585R injektážní směs kotvy m3 3,210 3,210

28 K 012
Převázky ocelové zapuštěné - Larsen IIIn (předsazené) - příprava, vodorovné a 

výškové přemístění, dovoz na stavbu, osazení
t 3,700 0,000 -3,700

29 K 013
Plech tl. 20-35 mm (pro kotvy a převázky) - příprava, vodorovné a výškové přemístění, 

dovoz na stavbu, osazení
t 1,490 0,000 -1,490

n15.1 R-položka Převázka celová, kotvení plech t 2,810 2,810

30 K 014

Pažení do ocelových zápor - dřevěné pažiny tl. min 60 mm - přeprava na staveniště, 

dočasné uskladnění, délková úprava, výškové a vodorovné přemístění, osazení včetně 

vyklínování

m2 476,250 357,500 -118,750

n16 R-položka Výplň prostoru za pažinami se zhutněním m3 162,500 162,500

31 K 015
Stříkaný beton zarovnávací průměrné tloušťky 75 mm - osazení kari sítí 6x150x150 

mm, doprava suché směsi a vody, nástřik a stočení
m2 476,250 0,000 -476,250

208 SO309-2 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 325,000 325,000

77 SO309-2 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 33,150 33,150

32 K 016
Vrty pro piloty průměr 880 mm - vytyčení, vlastní vrt včetně případného pažení, vyvrtaná 

zemina přesun max 20 m
m 212,850 0,000 -212,850

úprava n17 URS2018 226212213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III m 288,000 288,000

(vrty pro piloty 168 +hluché vrty 120)

n18 URS2018 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm m 228,000 228,000

33 K 017
Piloty průměr 880 mm - zřízení, beton C30/37 XA3 včetně dovozu, přesun a osazení 

výztuže, přebetonování 250mm
m 180,000 0,000 -180,000

n19 URS2018 231112112 Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 168,000 168,000

n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 51,710 51,710

34 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 4,130 2,300 -1,830

35 K 019 Odstranění přebetonované části pilot, odstraněný beton přesun do 20 m ks 24,000 24,000 0,000

36 K 020
Bentonitový pásek např. AQUAFIN - CJ4, profil min. 25x15 mm, doprava a osazení na 

místo včetně případného pomocného materiálu
m 60,720 60,720 0,000

4 SO 313 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 0,000 0,000

5 SO 313 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,000 0,000

SO 304-1 - SO 304-1 - Založení a stavební jáma



SOD SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Poznámky LP

37 K 021

Zřízení čerpacích studní hl. do 12 m - výstroj perforovaná PVC - KG trubka průměr 125 

mm + obsyp štěrkem (vytyčení, vyvrtání vrtu průměrem 250 mm včetně pažení, osazení 

výstroje, obsyp štěrkem 4/8 mm, vodorovné přemístění vyvrtané zeminy do 500 m)

ks 4,000 4,000 0,000

38 K 022
Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem - výkon 1,5 l/s s výtlakem min 12 m - dodání, 

osazení elektrické zapojení, včetně trubky PVC-U DN 32 mm
ks 4,000 4,000 0,000

39 K 023 PVC trubka průměr 110 mm (odvod čerpané vody), včetně osazení a připojení m 90,000 90,000 0,000

40 K 024
Sedimentační nádrže - ocelový kontejner 2x200 litrů - zhotovení, doprava, osazení a 

připojení
ks 1,000 1,000 0,000

41 K 025 Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 2,000 0,000 -2,000

42 K 026 Pohotovost čerpací soupravy hod 6 480,000 6 480,000 0,000

43 K 027 Čerpání vody - 4 studny, 0,9 m3/hod hod 6 480,000 , , 6 480,000 0,000

Cena celkem 5 946 683,82 4 786 650,57 -1 160 033,24

přípočty 3 353 732,49

odpočty -4 513 765,73



SOD SOD změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]

D 2 Zakládání

D 221 Založení a stavební jáma

17 K 001 Hluché vrty pro tryskovou injektáž m 450,000 0,000 -450,000

18 K 002

Sloupy tryskové injektáže průměr 600 mm, minimální pevnost materiálu zpevněného tryskovou 

injektáží 1 MPa, jednofázový systém, postup provádění: primární - sekundární, cementová 

suspenze v/c = 0,5 až 1,5, tlak na čerpadle 40 MPa, průtok do 300 l/min

m 2 938,500 0,000 -2 938,500

19 K 003
Trysková injektáž - zkouška (provedení zkušebních vrtů včetně vyhodnocení a úpravy navrženého 

postupu a technologie)
kpl 2,000 0,000 -2,000

20 K 004 Vrty pro zápory průměr 250 mm - provedení vrtu včetně případného pažení m 1 577,500 0,000 -1 577,500

zápory n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 8,500 8,500

zápory n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 360,000 360,000

zápory n20 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 4,250 4,250

zápory n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 190,750 190,750

zápory n03 URS2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 563,500 563,500

21 K 005
Cementová zálivka - pata zápor (zacementování paty zápor ve vrtu, příprava směsi na místě, 

začerpání do paty, C:V 2,0:1 až 2,2:1)
m3 21,461 0,000 -21,461

zápory n04 URS2018 58931966 Beton pat zápor C 8/10 m3 159,200 159,200

22 K 006
Tyč ocelová IPE 160, ocel S355, nařezání profilu na požadovanou délku, opatření otvou pro hák, 

přeprava na staveniště, dočasné uskladnění, vodorovné a výškové přemístění
t 24,930 0,000 -24,930

zápory n05.2 R-položka ocel 2xU300 + 2xIPE330 + IPE 330 t 60,600 60,600

zápory n06.2 URS 2018 13611218R ocelový plech pro zakrytování mezery mezi dvojící ocelových profilů t 3,100 3,100

zápory n07 URS 2018 767991911 samostatné svařování m 413,150 413,150

zápory 23 K 007
Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220 (osazení zápory do vrtu pomocí jeřábu či pomocného 

vrátku vrtné soupravy, po zacementování paty následné vyplnění vrtu vyvrtaným materiálem)
m 1 577,500 563,500 -1 014,000

n08 R-položka výplň volné části vrtu po vložení ocelové zápory stabilizovanou zeminou m3 247,060 247,060 5)

24 K 008 Vrty pro kotvy průměr 156 mm, provedení vrtu včetně případného pažení a vytyčení, 36 ks m 2 129,000 1 155,500 -973,500

zápory n09 URS 2018 224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 0,000

zápory n10 URS 2018 227111113 Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm m 1 155,500 1 155,500

25 K 009

Kotva Lp 2x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, požadovaný 

inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 220kN, plocha průřezu 1 

lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 1 067,000 0,000 -1 067,000

zápory 26 K 0091

Kotva Lp 3x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, požadovaný 

inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 220kN, plocha průřezu 1 

lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 1 254,000 50,000 -1 204,000

zápory n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 849,500 849,500

zápory n12 materiál R-položka Kotva Lp 4x15,7 mm m 849,500 849,500

zápory n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 256,000 256,000

zápory n22 materiál R-položka Kotva Lp 5x15,7 mm m 256,000 256,000

zápory 27 K 010
Napnutí lanových kotev dočasných - 2 pramence (napnutí kotev na požadovanou úroveň, 

požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 71,000 0,000 -71,000

zápory 28 K 0101
Napnutí lanových kotev dočasných - 3 pramence (napnutí kotev na požadovanou úroveň, 

požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 121,000 5,000 -116,000

zápory n13 URS2018 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN ks 70,000 70,000

zápory n23 URS2018 153822114 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,62 MN ks 16,000 16,000

29 K 011 Injektážní směs pro kotvy, druh cementu SPC 32,5R, C:V = 2,2:1 až 2:1, včetně zálivky m3 54,300 29,390 -24,910

37 SO309 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 86,000 86,000

zápory nová SO 309 585R cement zálivka kotvy CEM II A-S, C:V = 2,2:1 m3 24,294 24,294

zápory n14 URS2018 282602113 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa hod 152,000 152,000

zápory nová SO 309 585R injektážní směs kotvy m3 5,096 5,096

30 K 012
Převázky ocelové zapuštěné - Larsen IIIn (předsazené) - příprava, vodorovné a výškové 

přemístění, dovoz na stavbu, osazení
t 16,368 3,900 -12,468

31 K 013
Plech tl. 20-35 mm (pro kotvy a převázky) - příprava, vodorovné a výškové přemístění, dovoz na 

stavbu, osazení
t 7,960 0,000 -7,960

zápory n15.2 R-položky Převázka celová, kotvení plech t 3,900 3,900

zápory 32 K 014
Pažení do ocelových zápor - dřevěné pažiny tl. min 60 mm - přeprava na staveniště, dočasné 

uskladnění, délková úprava, výškové a vodorovné přemístění, osazení včetně vyklínování
m2 1 648,900 1 127,500 -521,400

zápory nová R-položky Výplň prostoru za pažinami se zhutněním m3 512,500 512,500

zápory 33 K 0151
Stříkaný beton zarovnávací průměrné tloušťky 100 mm - osazení kari sítí 6x150x150 mm, doprava 

suché směsi a vody, nástřik a stočení
m2 1 648,900 280,000 -1 368,900

zápory 208 SO309-2 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 025,000 1 025,000

zápory 77 SO309-2 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 104,550 104,550

34 K 016
Vrty pro piloty průměr 880 mm - vytyčení, vlastní vrt včetně případného pažení, vyvrtaná zemina 

přesun max 20 m
m 4 274,940 0,000 -4 274,940

n26 URS2018 226212713 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 20 m hor. III m 937,800 937,800

průměr 750 dl 699 m + hluchý vrt 238,8

n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 738,800 738,800

SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma

SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma
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SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma

průměr 900 dl 550 m + hluchý vrt 188,8 0,00 0,000 0,00

n27 URS2018 227211114 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 850 mm m 937,800 937,800

n03 URS2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 738,800 738,800

zápory n20 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 20,200 20,200

zápory n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 199,800 199,800

celkem 220 m

zápory n03 URS 2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 220,000 220,000

35 K 017
Piloty průměr 880 mm - zřízení, beton C30/37 XA3 včetně dovozu, přesun a osazení výztuže, 

přebetonování 250mm
m 3 929,000 0,000 -3 929,000

n24 URS2018 231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 1 249,000 1 249,000

n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 724,570 724,570 ) x 550m)) + 10% viz.příloha

zápory
n24 URS2018

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 220,000
220,000

zápory n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 190,070 190,070

0,5 x 0,5 x 3,14 x 220 m + 10%

36 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 128,000 32,300 -95,700

zápory 36 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 11,000 11,000

37 K 019 Odstranění přebetonované části pilot, odstraněný beton přesun do 20 m ks 349,000 116,000 -233,000

38 K 020
Bentonitový pásek např. AQUAFIN - CJ4, profil min. 25x15 mm, doprava a osazení na místo včetně 

případného pomocného materiálu
m 882,970 295,000 -587,970

4 SO 313 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 5 760,000 5 760,000

5 SO 313 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 240,000 240,000

39 K 0211

Zřízení čerpacích studní hl. do 15 m - výstroj perforovaná PVC - KG trubka průměr 125 mm + obsyp 

štěrkem (vytyčení, vyvrtání vrtu průměrem 250 mm včetně pažení, osazení výstroje, obsyp štěrkem 

4/8 mm, vodorovné přemístění vyvrtané zeminy do 500 m)

ks 14,000 14,000 0,000

40 K 022
Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem - výkon 1,5 l/s s výtlakem min 12 m - dodání, osazení 

elektrické zapojení, včetně trubky PVC-U DN 32 mm
ks 14,000 14,000 0,000

41 K 023 PVC trubka průměr 110 mm (odvod čerpané vody), včetně osazení a připojení m 260,000 260,000 0,000

42 K 024 Sedimentační nádrže - ocelový kontejner 2x200 litrů - zhotovení, doprava, osazení a připojení ks 2,000 2,000 0,000

43 K 025 Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 2,000 2,000 0,000

44 K 026 Pohotovost čerpací soupravy hod 23 040,000 23 040,000 0,000

45 K 0271 Čerpání vody - 14 studní, 43,2 m3/hod hod 23 040,000 23 040,000 0,000

Cena celkem 33 732 094,56 26 535 896,57 -7 196 197,99

přípočty 20 191 608,30

odpočty -27 387 806,29
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Poznámky LP

D 2 Zakládání

D 221 Založení a stavební jáma

17 K 001 Hluché vrty pro tryskovou injektáž m 450,000 0,000 -450,000

18 K 002

Sloupy tryskové injektáže průměr 600 mm, minimální pevnost materiálu zpevněného tryskovou 

injektáží 1 MPa, jednofázový systém, postup provádění: primární - sekundární, cementová suspenze 

v/c = 0,5 až 1,5, tlak na čerpadle 40 MPa, průtok do 300 l/min

m 2 938,500 0,000 -2 938,500

19 K 003
Trysková injektáž - zkouška (provedení zkušebních vrtů včetně vyhodnocení a úpravy navrženého 

postupu a technologie)
kpl 2,000 0,000 -2,000

20 K 004 Vrty pro zápory průměr 250 mm - provedení vrtu včetně případného pažení m 1 577,500 0,000 -1 577,500

zápory n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 8,500 8,500

zápory n01 URS 2018 226213213 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. III m 360,000 360,000

zápory n20 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 4,250 4,250

zápory n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 190,750 190,750

zápory n03 URS2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 563,500 563,500

21 K 005
Cementová zálivka - pata zápor (zacementování paty zápor ve vrtu, příprava směsi na místě, 

začerpání do paty, C:V 2,0:1 až 2,2:1)
m3 21,461 0,000 -21,461

zápory n04 URS2018 58931966 Beton pat zápor C 8/10 m3 159,200 159,200

22 K 006
Tyč ocelová IPE 160, ocel S355, nařezání profilu na požadovanou délku, opatření otvou pro hák, 

přeprava na staveniště, dočasné uskladnění, vodorovné a výškové přemístění
t 24,930 0,000 -24,930

zápory n05.2 R-položka ocel 2xU300 + 2xIPE330 + IPE 330 t 60,600 60,600

zápory n06.2 URS 2018 13611218R ocelový plech pro zakrytování mezery mezi dvojící ocelových profilů t 3,100 3,100

zápory n07 URS 2018 767991911 samostatné svařování m 413,150 413,150

zápory 23 K 007
Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220 (osazení zápory do vrtu pomocí jeřábu či pomocného 

vrátku vrtné soupravy, po zacementování paty následné vyplnění vrtu vyvrtaným materiálem)
m 1 577,500 563,500 -1 014,000

n08 R-položka výplň volné části vrtu po vložení ocelové zápory stabilizovanou zeminou m3 269,419 269,419

24 K 008 Vrty pro kotvy průměr 156 mm, provedení vrtu včetně případného pažení a vytyčení, 36 ks m 2 129,000 1 155,500 -973,500

zápory n09 URS 2018 224312114 Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. III a IV m 0,000

zápory n10 URS 2018 227111113 Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm m 0,000 0,000

25 K 009

Kotva Lp 2x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, požadovaný 

inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 220kN, plocha průřezu 1 

lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 1 067,000 0,000 -1 067,000

zápory 26 K 0091

Kotva Lp 3x15,7 mm - dočasná (výstroj kotev včetně osazení, injektáže a reinjektáže, požadovaný 

inj tlak 5,5MPa, ocel lan St 1670/1860MPa síla na mezi kluzu 1 pramence 220kN, plocha průřezu 1 

lana 150mm2, injektážní etáže po 500mm)

m 1 254,000 50,000 -1 204,000

zápory n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 849,500 849,500

zápory n12 materiál R-položka Kotva Lp 4x15,7 mm m 849,500 849,500

zápory n11 URS2018 153821113 Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,47 MN m 256,000 256,000

zápory n22 materiál R-položka Kotva Lp 5x15,7 mm m 256,000 256,000

zápory 27 K 010
Napnutí lanových kotev dočasných - 2 pramence (napnutí kotev na požadovanou úroveň, 

požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 71,000 0,000 -71,000

zápory 28 K 0101
Napnutí lanových kotev dočasných - 3 pramence (napnutí kotev na požadovanou úroveň, 

požadovaná únosnost do 300 kN)
ks 121,000 5,000 -116,000

zápory n13 URS2018 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN ks 70,000 70,000

zápory n23 URS2018 153822114 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,62 MN ks 16,000 16,000

29 K 011 Injektážní směs pro kotvy, druh cementu SPC 32,5R, C:V = 2,2:1 až 2:1, včetně zálivky m3 54,300 29,390 -24,910

37 SO309 281601111 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 86,000 86,000

zápory nová SO 309 585R cement zálivka kotvy CEM II A-S, C:V = 2,2:1 m3 24,294 24,294

zápory n14 URS2018 282602113 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa hod 152,000 152,000

zápory nová SO 309 585R injektážní směs kotvy m3 5,096 5,096

30 K 012
Převázky ocelové zapuštěné - Larsen IIIn (předsazené) - příprava, vodorovné a výškové přemístění, 

dovoz na stavbu, osazení
t 16,368 3,900 -12,468

31 K 013
Plech tl. 20-35 mm (pro kotvy a převázky) - příprava, vodorovné a výškové přemístění, dovoz na 

stavbu, osazení
t 7,960 0,000 -7,960

zápory n15.2 R-položky Převázka celová, kotvení plech t 0,000 0,000

zápory 32 K 014
Pažení do ocelových zápor - dřevěné pažiny tl. min 60 mm - přeprava na staveniště, dočasné 

uskladnění, délková úprava, výškové a vodorovné přemístění, osazení včetně vyklínování
m2 1 648,900 1 127,500 -521,400

zápory nová R-položky Výplň prostoru za pažinami se zhutněním m3 512,500 512,500

zápory 33 K 0151
Stříkaný beton zarovnávací průměrné tloušťky 100 mm - osazení kari sítí 6x150x150 mm, doprava 

suché směsi a vody, nástřik a stočení
m2 1 648,900 280,000 -1 368,900

zápory 208 SO309-2 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 025,000 1 025,000

zápory 77 SO309-2 283764040 polystyren extrudovaný STYRODUR 2800 C- 1250 x 600 m3 104,550 104,550

34 K 016
Vrty pro piloty průměr 880 mm - vytyčení, vlastní vrt včetně případného pažení, vyvrtaná zemina 

přesun max 20 m
m 4 274,940 0,000 -4 274,940

n26 URS2018 226212713 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 20 m hor. III m 732,600 732,600

průměr 750 dl 699 m + hluchý vrt 33,6

n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 576,400 576,400

průměr 900 dl 550 m + hluchý vrt 26,4 0,000

n27 URS2018 227211114 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 850 mm m 732,600 732,600

n03 URS2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 576,400 576,400

zápory n20 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 20,200 20,200

zápory n21 URS2018 226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III m 199,800 199,800

celkem 220 m

zápory n03 URS 2018 227211115 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm m 220,000 220,000

35 K 017
Piloty průměr 880 mm - zřízení, beton C30/37 XA3 včetně dovozu, přesun a osazení výztuže, 

přebetonování 250mm
m 3 929,000 0,000 -3 929,000

n24 URS2018
231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 1 249,000

1 249,000

n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 671,540 671,540

zápory
n24 URS2018

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového m 220,000
220,000

zápory n25 URS2018 58932936 beton pilot C 25/30 XA m3 176,150 176,150

0,5 x 0,5 x 3,14 x 220 m + 10%

36 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 128,000 32,300 -95,700

zápory 36 K 018 Výztuž pilot - ocel B500B, 10 216 t 11,000 11,000

37 K 019 Odstranění přebetonované části pilot, odstraněný beton přesun do 20 m ks 349,000 116,000 -233,000

SO 305-1 - SO 305-1 - Založení a stavební jáma
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Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky LP

38 K 020
Bentonitový pásek např. AQUAFIN - CJ4, profil min. 25x15 mm, doprava a osazení na místo včetně 

případného pomocného materiálu
m 882,970 295,000 -587,970

4 SO 313 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 0,000 0,000

5 SO 313 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,000 0,000

39 K 0211

Zřízení čerpacích studní hl. do 15 m - výstroj perforovaná PVC - KG trubka průměr 125 mm + obsyp 

štěrkem (vytyčení, vyvrtání vrtu průměrem 250 mm včetně pažení, osazení výstroje, obsyp štěrkem 

4/8 mm, vodorovné přemístění vyvrtané zeminy do 500 m)

ks 14,000 14,000 0,000

40 K 022
Ponorné čerpadlo s plovákovým spínačem - výkon 1,5 l/s s výtlakem min 12 m - dodání, osazení 

elektrické zapojení, včetně trubky PVC-U DN 32 mm
ks 14,000 14,000 0,000

41 K 023 PVC trubka průměr 110 mm (odvod čerpané vody), včetně osazení a připojení m 260,000 260,000 0,000

42 K 024 Sedimentační nádrže - ocelový kontejner 2x200 litrů - zhotovení, doprava, osazení a připojení ks 2,000 2,000 0,000

43 K 025 Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů kpl 2,000 0,000 -2,000

44 K 026 Pohotovost čerpací soupravy hod 23 040,000 23 040,000 0,000

45 K 0271 Čerpání vody - 14 studní, 43,2 m3/hod hod 23 040,000 23 040,000 0,000 ,

Cena celkem 33 733 343,56 24 446 819,36 -9 285 275,20

přípočty 18 312 478,81

odpočty -27 597 754,01




