
Změnový list 05/2018: Změna potrubí na SO 306 a nový SO 306-6

SOD změna rozdíl přípočet odpočet

SO 306-1 265 201,26 71 668,93 -193 532,33 71 668,93 -265 201,26 -193 532,33

SO 306-2 307 338,55 194 611,95 -112 726,59 191 209,62 -303 936,22 -112 726,59

SO 306-3 285 255,54 71 281,41 -213 974,13 71 281,41 -285 255,54 -213 974,13

nový SO SO 306-6 0,00 210 919,37 210 919,37 210 919,37 0,00 210 919,37

857 795,35 548 481,66 -309 313,68 545 079,33 -854 393,01 -309 314
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Objekt:

Podobjekt:

  SO 306 -1 - Čerpací stanice RN-objekt chemického hospodářství - potrubí primárního  kalu
změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Jedn. hm. Hmotnost

D 8 Trubní vedení

23 K 866151002 R Montáž potrubí primárního kalu nerez DN 114,3*3 v otevřeném výkopu m 150,500 -150,500

24 M 552613090 trubka z ušlechtilé oceli (nerez)  DN 114,3x3,0 m 150,500 -150,500

25 M 552613301 koleno K 45st. z ušlechtilé oceli (nerez) potrubí primárního kalu  DN 114,3x3,0 kus 2,000 -2,000

26 M 5526133002 koleno K47st. z ušlechtilé oceli (nerez)  DN 114,3s3,0 potrubí primárního kalu kus 1,000 -1,000

27 M 5526132903 koleno K50st.  z ušlechtilé oceli (nerez) rpotrubí primárního kalu DN 114,3x3 kus 1,000 -1,000

28 M 552613306 koleno K33st.  z ušlechtilé oceli (nerez) potrubí primárního kalu DN 114,3x3 kus 1,000 -1,000

29 M 552613400 koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, rozvod pitné vody, DN 65 kus 1,000 -1,000

30 K 936943135 koleno K55st.  z ušlechtilé oceli (nerez) rpotrubí primárního kalu DN 114,3x3 kus 1,000 -1,000

31 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 155,949 0,000 -155,949

62 SO306-4 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 155,437 155,437

nová URS 2018 871264301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných 

na tupo D 110x6,6
m 150,500 150,500

nová PipeLife Potrubí Aqualine tr.RC2 kanál 110x6,6 100m RC m 152,758 152,758

nová URS 2018 877265201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 ks 2,000 2,000

nová PipeLife Elektro spojka d110 ks 2,000 2,000

nová PipeLife Lemový nákružek d110 SDR17 PE100 ks 2,000 2,000

nová URS 2018 877265210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 ks 6,000 6,000

nová PipeLife Elektro koleno 30° d110 ks 1,000 1,000

nová PipeLife Elektro koleno 45° d110 ks 5,000 5,000

nová URS 2018 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 ks 2,000 2,000

PS 403-2_18 230140184 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 3 mm kus 2,000 2,000

PS 403-2_21 23014910R Příruba DN 100 PN 16 nerez ks 4,000 4,000

nová R-položka Těsnění ploché s ocelovou výztuhou DN 100 ks 2,000 2,000

PS 403-2_39 883001608000 Šroub s maticí nerez 16/80 ks 16,000 16,000

Cena celkem 265 201,26 71 668,93 -193 532,33

přípočet 71 668,93

odpočet -265 201,26

Pozn.: doplnit odpočet a přípočet přesunu hmot (změna trubního materiálu)!

  SO 306 - Propojovací potrubí 
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Podobjekt:

  SO 306 -2 - Čerpací stanice RN-objekt chemického hospodářství - potrubí kontaminované vody

změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Jedn. hm.

D 8 Trubní vedení

23 K 866151002 R Montáž potrubí kontaminvané vody nerez DN 114,3*3 m 150,500 -150,500

24 M 552613090 trubka z ušlechtilé oceli (nerez)  potrubí kontaminované vody DN 168,3x3 m 150,500 -150,500

26 M 5526133002 koleno K47st. z ušlechtilé oceli (nerez)  DN 168,3x3,0 potrubí primárního kalu kus 1,000 -1,000

27 M 5526132903 koleno K50st.  z ušlechtilé oceli (nerez) rpotrubí kontaminované u DN 168,3x3 kus 1,000 -1,000

28 M 552613306 koleno K33st.  z ušlechtilé oceli (nerez) potrubí kontaminované vody  DN 168,3x3 kus 1,000 -1,000

29 K 936943135 koleno K55st.  z ušlechtilé oceli (nerez) rpotrubí kontaminované vody DN 168,3x3 kus 1,000 -1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,000

30 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg ve výkopu m 61,000 150,500 89,500

31 M 341095110 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x1,5 mm2 m 61,000 150,500 89,500

D M Práce a dodávky M 0,000

D 23-M Montáže potrubí 0,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,000

34 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 86,000 150,500 64,500

30 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 107,980 0,000 -107,980

62 SO306-4 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 108,018 108,018

nová URS 2018 871344301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 

180x10,7
m 150,500 150,500

nová Wavin

SafeTech RC kanal SDR17 180x10.7  12m m

152,758 152,758

nová URS 2018 877345201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 180 ks 13,000 13,000

nová Wavin Elektro spojka d180 ks 13,000 13,000

nová Wavin Lemový nákružek d180 SDR17 PE100 ks 2,000 2,000

nová URS 2018 877345210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 180 ks 6,000 6,000

nová Wavin Elektro koleno 30° d180 ks 1,000 1,000

nová Wavin Elektro koleno 45° d180 ks 5,000 5,000

nová URS 2018 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 ks 2,000 2,000

PS 403-2_22 230140201 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 159 mm, tl 3 mm kus 2,000 2,000

PS 403-2_26 23014912R Příruba DN 150 PN 16 nerez - přivařovací ks 2,000 2,000

nová R-položka Příruba DN 150 PN 16 nerez - otočná na lemové nákružky ks 2,000 2,000

nová R-položka Těsnění ploché s ocelovou výztuhou DN 150 ks 2,000 2,000

PS 403-2_39 883001608000 Šroub s maticí nerez 16/80 ks 16,000 , 16,000

307 338,55 194 611,95 -112 726,59

přípočet 191 209,62

odpočet -303 936,22

Pozn.: doplnit odpočet a přípočet přesunu hmot (změna trubního materiálu)!

  SO 306 - Propojovací potrubí 
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Objekt:

Podobjekt:

        SO 306-3 - Usazovací nádrže - nádrž NEL - plovoucí nečistoty

změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
množství

Cena celkem

[CZK]
Poznámky Jedn. hm. Hmotnost

D 8  Trubní vedení

33 K 86615100R
Montáž potrubí ocelového nerezového vnějšího průměru D 90 mm - 

srovnatelně
m 217,000

-217,00

34 M 55261307R Potrubí nerez 88,9/3 m 217,000 -217,00

35 M 55261308R Koleno nerez 90° ks 4,000 -4,00

36 K 55261308aR Koleno K 43° ks 1,000
-1,00

37 K 55261308bR Koleno K 53° ks 1,000
-1,00

38 M 55261308cR Koleno K 55° ks 1,000
-1,00

39 M 55261308dR Koleno K 49° ks 1,000
-1,00

40 M 55261308eR Koleno K 45° ks 1,000
-1,00

41 M 55261308fR Koleno K 74° ks 1,000
-1,00

53 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 115,632 0,00 -115,63

62 SO306-4 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 114,98 114,98

nová URS 2018 871254301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % 

svařovaných na tupo D 90x5,4 mm
m 217,00 217,00

nová PipeLife Potrubí Aqualine tr.RC2 kanál 90x5,4 100m RC m 220,26 220,26

nová URS 2018 877245201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 ks 2,00 2,00

nová PipeLife Elektro spojka d90 ks 2,00 2,00

nová PipeLife Lemový nákružek d90 SDR17 PE100 ks 2,00 2,00

nová URS 2018 877245210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 ks 5,00 5,00

nová PipeLife Elektro koleno 45° d90 ks 5,00 5,00

nová URS 2018 877245212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 ks 3,00 3,00

nová PipeLife Elektro koleno 90° d90 ks 3,00 3,00

nová 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 ks 2,00 2,00

PS 403-2_16 230140178 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 3 mm kus 2,00 2,00

PS 403-2_17 Příruba DN80/16 PN 16 ks 4,00 4,00

nová R-položka Těsnění ploché s ocelovou výztuhou DN 80 ks 2,00 2,00

PS 403-2_39 Šroub s maticí nerez 16/80 ks 8,00 8,00

285 255,54 71 281,41 -213 974,13

přípočet 71 281,41

odpočet -285 255,54

Pozn.: doplnit odpočet a přípočet přesunu hmot (změna trubního materiálu)!

  SO 306 - Propojovací potrubí 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: Areál ČOV a ČKV Sever, letiště Praha a okolí areál Datum: 11. 7. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 210 919,37

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých 

byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 

ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

m 6,400

VV 8*1,6*0,5 6,400

VV Součet 6,400

2 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých 

byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 

ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

m 4,800

VV "kanalizace "   1,6*3 4,800

VV Součet 4,800

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , ve kterých 

byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 

ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 8,000

VV 1,6*5 8,000

VV Součet 8,000

4 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 0,000

"st.0,0-9,6"9,6*(2,53+2,78)/2*0,8 20,390

"st.9,6-29,7"(29,7-9,6)*(2,78+3,29)/2*0,8 48,803

"st.29,7-97,5"(97,5-29,7)*(3,29+2,1)/2*0,8 146,177

Součet 215,370

40% tř.4 86,148

60% tř.5 129,222

5 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 0,000

13 SO 308-2 132402202       
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách 

tř. 5
m3 79,656

"st.0,0-87,2"87,2*(0,81+1,13)/2*0,8 67,667

"st.87,2-97,5"(97,5-87,2)*(1,13+1,78)/2*0,8 11,989

odpočet dolamévání -43,875

Součet 79,656

SO 306 Propojovací potrubí

SO 306-6 - Primární kal UN-ČS RN
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Místo: Areál ČOV a ČKV Sever, letiště Praha a okolí areál Datum: 11. 7. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

SO 306 Propojovací potrubí

SO 306-6 - Primární kal UN-ČS RN

7 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 m3 0,000 URS 2018

97,5*0,5*0,9

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 29,973 SO 306-3

VV "st.87,2-97,5"(97,5-87,2)*(1,13+1,78)/2*2 29,973

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 29,973 SO 306-3

10 K 161101101

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 

přes 1 do 2,5 m

m3 0,000 SO 306-3

14 SO 308-2 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 79,656 SO 308-2

11 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, 

bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

m3 82,872 SO 306-3

VV "meziskládka zemina na zásyp"    41,436*2

VV Součet

24 SO 308-2 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 38,220

VV "skládka"79,656-41,436

VV Součet

25 SO 308-2 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 191,100

VV 38,22*5

VV Součet

14 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 

100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 41,436 SO 306-3

VV "zemina na zásyp"41,436

15 K 171201201 Uložení sypaniny  na skládky a meziskládky m3 79,656 SO 306-3

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 68,796 SO 306-3

VV 38,22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 41,436 SO 306-3

VV 79,656 79,656

VV "Pískové lože "-7,8 -7,800

VV "Obsyp"-29,8 -29,800

VV "potrubí"-97,5*PI*0,045*0,045 -0,620

VV Součet 41,436

18 R-položka Materiál na zásyp  deponie předrcený kámen t 82,872 URS 2018

41,436*2   materiál pro zásyp

19 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 29,800 SO 306-3

VV 97,5*0,8*0,39-97,5*PI*0,045*0,045 29,800
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Místo: Areál ČOV a ČKV Sever, letiště Praha a okolí areál Datum: 11. 7. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

SO 306 Propojovací potrubí

SO 306-6 - Primární kal UN-ČS RN

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 59,600 SO 308-3

VV 29,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,600

D 4 Vodorovné konstrukce

21 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,800 SO 306-1

VV 97,5*0,1*0,8 7,800

D 8 Trubní vedení

22 K 852242192

Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových  abnormálních délek, jednotlivě do 1 m 

Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v 

objektech DN od 80 do 250

kus 2,000 URS 2018

23 K 871254301
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm
m 97,500 URS 2018

24 M 28613415 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm m 98,963 3296203027

25 VV 97,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 98,963

26 K 877245201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek nebo oblouků d 90
kus 1,000 URS 2018

27 M 28653135 Lemový nákružek PE100 SDR11 90 kus 1,000 3295251010

28 K 877245210
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90
kus 2,000 URS 2018

29 M 28614841 koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 3295253062

30 M 28614848R koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 1,000 3295253037

31 K 877245212
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 90° d 90
kus 3,000 URS 2018

32 M 28614815 koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 3,000 3295253050

33 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 97,500 PS 403-2_36

34 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kpl 2,000 SO 306-3

35 K 892372112R Napojení vodovodu kpl 2,000 SO 306-3

36 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně signal.vodič m 97,500 SO 306-3

37 M 341095110 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x1,5 mm2 m 97,500 SO 306-3

38 K 460490012 Krytí vodovodu výstražnou fólií šířky 25 cm m 97,500 SO 306-3

39 K 89900001R Ocelová chránička D 159x4,5 mm-montáž a dodávka m 1,200

VV 0,6*2 1,200

D 998 Přesun hmot

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 75,444 SO 306-4

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubí

41 K 230140178 Montáž trubních dílců přivařovacích  Ø 89, tl. 3 mm kus 1,000 PS 403-2

42 M 23014002R Příruba DN 80 PN 16 nerez ks 1,000 PS 403-2

162 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů m 1,300 SO 309_2
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Místo: Areál ČOV a ČKV Sever, letiště Praha a okolí areál Datum: 11. 7. 2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

SO 306 Propojovací potrubí

SO 306-6 - Primární kal UN-ČS RN

189 K 71178606R Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů   do 200 mm těsnicími řetězi kus 2,000 SO 309_2

195 M 71117005R Těsnicí řetěz pro potrubí DN 80 typ LU 5 ks 2,000 SO 309_2

43 K MD Mimostaveništní doprava Kč 101,000

44 K PPV Podíl přidružených výkonů Kč 17,240

45 K ZV Zednické výpomoci Kč 8,820

Cena celkem 210 919,37

přípočet 210 919,37

odpočet 0,00
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