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Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby 
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

I.
Smluvní strany

Objednatel: 	Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
	Valašské muzeum v přírodě
Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:	000 98 604 
DIČ:	CZ 000 98 604
zástupce ve věcech smluvních:  	Ing. Jindřich Ondruš		       
zástupce ve věcech technických:  	Ing. Milan Gesierich 
telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
profil:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP                                               	

dále ve smlouvě jen objednatel

Zhotovitel:	JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	č.p. 200, 755 01 Ústí
IČO: 	278 16 788
DIČ: 	CZ 278 16 788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	Milan Juráň

[bookmark: _GoBack]dále ve smlouvě jen zhotovitel

společně Smluvní strany

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.
Obecné ustanovení
Na základě rozhodnutí ministra kultury, kterým se vydává opatření č.23/2018 ze dne 11. prosince 2018 o změně zřizovací listiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm formou jejího dodatku došlo s účinností od 11.12.2018 ke změně názvu organizace z „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“ na „Národní muzeum v přírodě“.

III.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 

Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018 a upřesněna dodatkem č.1 ze dne 26.10.2018 upravujícím termín a dodatkem č. 2 ze dne 29.11.2018 upravujícím cenu díla na 5.003.702,88 Kč včetně DPH.
Při průběžné finanční kontrole čerpání výdajů na projekt bylo zjištěno, že do celkové ceny ve Smlouvě o dílo nejsou u objektů Chalupa z Prlova, Stodola z Lidečka a Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky zahrnuty všechny položky kapitoly 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům:
1. V rozpočtu objektu Chalupa z Prlova je uvedena položka č. 68 ve výši 63,43 Kč, kapitola 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, která není započtena do celkového součtu nákladů za kapitolu 711.
2. V rozpočtu objektu Stodola z Lidečka je uvedena položka č. 80 ve výši 51,38 Kč, kapitola 711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, která není započtena do celkového součtu nákladů za kapitolu 711.
3. V rozpočtu objektu Chalupa z Valašské Polanky nejsou do celkových nákladů za kapitolu 711 započítány položky 69 – 73 a položka80, jejichž součet činí 5 258,36 Kč.
Následným šetřením bylo zjištěno, že k chybě došlo při převodu položkového rozpočtu mezi výpočetním systémem URS, který používá projektant do tabulek EXCEL, který zadavatel poskytl všem účastníkům předmětného výběrového řízení.
Účelem tohoto dodatku je odstranit tyto neúmyslně vzniklé chyby.
IV.
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje uvedené v čl. III tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:
Ceny uvedené ve smlouvě o dílo budou navýšeny:

Ceny bez DPH
	vysoutěžená cena		navýšení 		cena po opravě
Chalupa z Prlova 	1.072.980,22 Kč	63,43 Kč		1.073.043,65 Kč
Stodola z Lidečka	1.036.046,39 Kč	51,38 Kč		1.036.097,97 Kč
Dům z Valašské Polanky	1.319.383,49 Kč                       5.258,36 Kč			1.324.641,85 Kč
Janíkova stodola	    132.600,00 Kč                             0,00 Kč	132.600,00 Kč
Celková cena bez DPH	3.561.010,30 Kč	 5.373,17 Kč		3.566.383,47 Kč

DPH	748 940,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 3	4.315.324,00 Kč
Rozpočty objektů s opravenými součty jsou v příloze tohoto dodatku.  

V.
Celková hodnota díla po započtení dodatků č. 2 a 3:

Celkem bez DPH	4.140.664,81 Kč
DPH	869 539,61 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5.010.204,42 Kč


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
6. Příloha – opravený rozpočet dle čl.III.



V Rožnově pod Radhoštěm dne:  8.3.2019			






…. ………………………………………………..........  		             	…………………………………………             
  Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				                Milan Juráň
                za objednatele							za zhotovitele		


Přílohy: Rozpočty s opravenými součty položek pro objekty Chalupa z Prlova, Stodola z Lidečka a Dům s chlévem a podsíňky a stodolou z Valašské Polanky.

	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 1.3.2019

   Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 1.3.2019

Náležitosti smlouvy kontroloval: JUDr. František Severin
Dne: 1.3.2019
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