DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 8.6.2016
na provedení stavebních prací KP Prachatice –zateplení objektu (dále jen dílo)
uzavřený mezi:
1.1   Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

                            Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 

                            Za kterou jedná: Ing. Jiří Vrána  

                            Osoby oprávněné jednat:

                             - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vrána, ředitel   

                             - ve věcech technických, realizace a předání díla: 
Ing.Jaroslav Chmelař 

Ing.arch.Lucie Dvořáková 

Ing.Vladimír Lang 

                            IČ:      00213691

                            DIČ:   neplátce DPH 

                            Bank. spojení: ČNB, pobočka České Budějovice
                                                    č. účtu: 14028231/0710
   (dále jen „objednatel“)

1.2    Zhotovitel:  Sid. Pt spol.s r.o.
se sídlem: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice

IČO: 26058855

DIČ: CZ226058855 

Zastoupený: Ing.Adolfem Šicnerem

 (dále jen „zhotovitel“) 

2. Předmět dodatku smlouvy
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně obsahu čl IV. Platební podmínky, odst.1., písm.b. takto:
b. Platby za provedené práce budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací. Zjišťovací protokol musí být řádně písemně potvrzen objednatelem a jeho fotokopie přiložena k daňovému dokladu. Práce budou hrazeny nejvýše do částky 1.260.000,- Kč. Zbývající částka ceny díla bude uhrazena po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Součástí soupisu skutečně provedených prací bude i fotodokumentace stavby prováděná zhotovitelem průběžně při provádění díla, zdokumentovány budou veškeré rozvody a konstrukce před zakrytím. Soupis i fotodokumentace budou předány digitálně prostřednictvím emailu.

3. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel  a jedno vyhotovení zhotovitel .
V Českých Budějovicích, dne 7.11.2016                                      V Prachaticích, dne 7.11.2016    
.........................................                                                             ........................................

        Ing. Jiří Vrána                                                                             Ing.Adolf Šicner
