Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.2.2018 a dodatku č.1
uzavřený podle ustanovení § 1901 § 1975 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(Občanského zákoníku) a dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Článek A.

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078    

(dále také jako „Objednatel“)

a
VYKRUT zahradní služby a.s.
se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30   Ostrava - Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě,oddíle B, vložka 10682

zastoupená ve věcech smluvních  Petr Vykrut –statutární ředitel

zastoupená ve věcech technických  Ing. Eva Homolková

IČO 03921921

DIČ CZ03921921

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxx
(dále také jako „Poskytovatel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 a to následovně:
Článek B.
Preambule
Předmětem tohoto dodatku č.2 je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran  a to na základě následujících skutečností:
a) Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, zamrznutí půdy a přerušení prací z důvodu uzavření jednotlivých částí obory z bezpečnostních důvodů – střelby byly zhotovitelem opakovaně přerušeny práce na realizaci díla. Z důvodu tohoto prodlení součinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 1975 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. 
b) Zhotovitel není za toto prodlení odpovědný, ve smyslu ustanovení § 1968  zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

c) možnost zadat dodatečné stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění.

Článek C
Předmět dodatku

Mění a doplňuje se Článek V.  Místo a termín provádění služeb odst.V.2 takto: 

Poskytovatel je povinen služby provést a předat bez vad a nedodělků Objednateli následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:

18.4.2018

Průběh plnění veřejné zakázky:

Výsadba:

18.4.2018 - 28.2.2019
a) 18.4.2018 - 15.2.2019 - lokality: Na srdci, Kouglák, Vlčina - 1. část, Vlčina - 2. část 

b) 18.4.2018 - 28.2.2019 - ostatní lokality

Následná péče o výsadbu:

do 31.8.2020.

V případě, že dojde k promrznutí půdy a zastavení prací sepíše poskytovatel s objednatelem zápis ve stavebním deníku a o tuto lhůtu nepříznivých klimatických podmínek bude prodloužena realizace díla v nejbližším vhodném klimatickém období. Po toto období není poskytovatel v prodlení.

Článek D

Závěrečná ujednání
1. Změny tohoto dodatku mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud by jakékoliv ustanovení tohoto dodatku bylo neplatné, neúčinné nebo protiprávní, nečiní takové ustanovení neplatnou, neúčinnou nebo protiprávní celou smlouvu nebo tento dodatek. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo protiprávní ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe odpovídá zamýšleným ekonomickým účelům ustanovení neplatného, neúčinného nebo protiprávního. 

3. Otázky tímto dodatkem neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tento dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. 

6. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení neodporuje dobrým mravům. Autentičnost a platnost tohoto dodatku smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V   dne 
Za Objednatele                                                           Za Poskytovatele
…………………………….




…………………………….

Ing Miloš Balák




            Petr Vykrut
Ředitel                                                                           Statutární ředitel


