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PRIKAZNISMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza

JPATKU)

J_-__s_ . ^/f //V
L_k_ čísfo

zastoupen:

ICO:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
30189-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dále jen „příkazce")

2. Petr Volčík
podnikající pod jménem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Petr Volčík
Nová Véska 29, 792 01, Staré Město
63013550

Zapsán: Městský úřad Bruntál, obecní živnostenský úřad
Č.j.:MUBR/23461-13/Kří Sp.zn.: OZU-3705/2013/Kří
ID RZP: 1890725 č. případu: 380101/UZ2013/1099/Kří

(dále jen „příkazník")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny
účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Zateplení tělocvičny
Gymnázia Krnov, příspěvková organizace".

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým
rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými
technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

9. Stavba „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace" bude realizována
v rámci projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v Krnově" s „reg. č. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246", (dále jen „projekt"), spolufinancovaného
z Evropských strukturálních a^ investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí (dále jen „OPŽP"). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií
prostřednictvím OPŽP.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov,
příspěvková organizace" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:

• proj dále jen „DPS") zpracované v květnu
2017 a oceněného soupisu prací, který je
souč ky na výběr zhotovitele díla (dále jen
„soupis prací'),
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• závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o
dílo"),

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže
uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména
s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou
součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodiny (po dobu
případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách či jednáních.

0 Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

h) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení.

i) Zajištění dodržení podmínek stavebního sdělení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

I) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
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čerpání) a faktur, jejich skutečným provedením na stavbě a souladu se soupisem prací,
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

s) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

t) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání
veškerých změn stavby.

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na
odstranění případných závad DPS.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

z) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů",
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do
stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

cc) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

dd) Kontrola postupu prací zhotovitele podle harmonogramu výstavby a ustanovení smlouvy
o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

ee) Kontrola aktualizací harmonogramu výstavby.

ff) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

gg) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) a účast na jednání
o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla od zhotovitele sepíše
protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

hh) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. V rámci této činnosti příkazník
kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré
doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného
provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného
provedení stavby.
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ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři
příkazce.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

kk) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bud ditoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Gymnázium Krnov, se sídlem Smetanův okruh 19/2, 794 01
Krnov, IČ: 00601349), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního
dne.

II) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující
stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací
v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli.

mm) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník
příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

nn) Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

oo) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré
skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak
tyto skutečnosti:

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

• koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

pp) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP a že
budou respektovat strategii OPŽP včetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků
v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity,
rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami).

V.

Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 198.000,00 Kč

DPH 41.580,00 Kč

odměna celkem včetně DPH 239.580,00 Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 130.000,00 Kč

DPH 27.300,00 Kč

včetně DPH 157.300,00 Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí:

bez DPH 68.000,00 Kč

DPH 14.280,00 Kč

včetně DPH 82.280,00 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
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4. Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,
vyhrazuje si příkazce v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě
vypočítá jako součin odměny a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní
době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.

5. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

6. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH,
je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem
pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, název projektu „Energetické úspory v Gymnáziu v
Krnově „ a registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006246,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Zateplení tělocvičny
Gymnázia Krnov, příspěvková organizace",

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový").

3. Příkazce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem příkazce,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
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příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
příkazcem vrácené vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

a) po prostavění 50% nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle čl. V odst. 1 této
smlouvy, tj. 119.790,00 Kč ("je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši
30 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj- 71.874,00 Kč (ie-li příkazník plátcem
DPH, zahrnuje tato částka DPH1.

c) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. q) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
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vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

VIII.

Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění
příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné
DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů
příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q) této
smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke
změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu
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vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první
tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci tato fyzická
osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat
s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba")
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o
souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba.

9. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české
právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

10. Příkazník je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se k realizaci projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o
realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Státní fond
životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční orgány,
ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a to minimálně
do konce roku 2028.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
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pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši
0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý
i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle
smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.

Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany

na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník na
vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz

V Ostravě dne:
18 ,03, 2019

V Ostravě dne: / 3. Zof^

za příkazce
Ing. Tomáš Kotyza

ředitel krajského úřadu

příkazník
Petr Volčík

Petr Volčík
Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Koordinátor BOZP
1 Staré Město

IČ: 63013550
S
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