	
	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace „11/361 Příštpo, opěrná zeď“


Číslo smlouvy objednatele: 75/20l8/VZMR/D2/TR/sl
Číslo smlouvy zhotovitele: D19101

	IČO: DIČ:
	00090450 CZ00090450


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	Objednatel: se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


v
Číslo účtu:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ^Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	DIPONT s.r.o.

	se sídlem:
	Libouchec 505,403 35 Libouchec

	doručovací adresa:
	Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem


zastoupený:	Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu:

	IČO:
	28693094

	DIČ:
	CZ28693094


Telefon:
E-mail:
(dále jen ,.žhotovíte?)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana“}
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné PD ve stupni Společné povolení (společné územní a stavební řízení).
a) V této souvislosti dochází ke změně posloupnosti a úpravě termínů tímto způsobem:
	Dokumentace DÚR
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚR+DSP
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o společné povolení (společné územní a stavební řízení)
	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem

	Dokumentace pro provádění stavby
	do 1 měsíce od získání SP



b) V návaznosti na tyto méněpráce se cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo
č. 75/2018/VZMR/D2/TR/sl, na základě upravené Kalkulace projekčních prací upravuje takto:
Původní cena díla	292.000,00 Kč
Méněpráce - Vypracování PD pro územní rozhodnutí (DÚR) - 48.000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	244.000,00 Kč
DPH 21%	51.240,00 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	295.240,00 Kč
2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 75/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č.
1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 75/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 8. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele
pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek vč. kalkulace projekčních prací ze dne 5. 3. 2019.
Přílohy:	Žádost o dodatek vč. kalkulace projekčních prací ze dne 5. 3. 2019
Objednatel:Zhotovitel:

í2 03. 2019
V Ústí nad Labem dne:	
V Jihlavě dne:
18. 03. 2019

jednatelka společnosti
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA
ÚSTÍ NAD LABEM, 5.3.2019

ŽÁDOSTVěc:

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 75/2018/VZMR/D2/TR/sl (D19101) ze dne 8.1. 2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:
11/361 Příštpo, opěrná zeď
Na základě konzultací a předběžných informací na stavebním úřadě v Třebíči bylo zjištěno, že bude možné žádat o společné územní a stavební řízení.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se žádosti o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti budou plněny tyto lhůty:
	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned od nabytí účinnosti smlouvy

	Projednání výsledků diagnostiky a jejího vyhodnocení
	do 1 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	

	
	UV 1 J Ulili rni JJÍCUCUll pvUKiuuu IllUJCtKUpiUVIll
	přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem a zhotovitelem díla do registru smluv a předáním



Společnost:
DIPONT s.ro projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem (ČR)
Identifikace společnosti:
IČ: 28693094T:
F ■
www.dioont.cz

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST

Dtč C7?ílhqiO94
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 271S3.
Bankovní spojení:
KB a s I číslo účtu:
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staveniště zhotoviteli





Kalkulace projekčních prací bude upravena takto:
	Kalkulace projekčních prací

	Název akce: ”11/361 Příštpo, opěrná zeď”

	č.
	Popis prací
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	za / hodinu (60 minut)
	etikem

	A. Vypracováuí projektové dokumcatoce dte TP (příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)

	1,
	Geodetické zaměřeni předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
	X
	28 000.00 Kč

	2.
	Geologické a geotechnické posouzení založení stavby, návrh řešení
	X
	56000,00 Kč

	3.
	Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti (DÚR.) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištěni pravomocného územního rozhodnutí
	X
	0,00 Kč

	4.
	Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištěni pravomocného stavebního povolení
	X
	160 000,00 Kč

	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stovky v nnsaha dle tcchofckýdi podmíaek v zadávací doloBMmtod
	X
	244MM6 Kč

	B. Výkoa autorského dozoru dte TP (příloha Č. 3 dokumentace výběrového řízní)
	za / hodinu (60 minut) **
	etikem

	5
	Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestovné **
	TtMOKč
	7 000,00 Kč

	6.
	Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného **
	za 1 návit/vu d
3 hodiny (180 minut) **
	etikem za 8 ndvMv (24 hodin)

	
	
	
	24 000,00 Kč

	B. Výkon autorského doxora cdkeaa ***	|	x	|	31000,00 Kč

		

	SSISSSCenacelkem bez DPH (A+B)
	H	275 000,00 Kč

	% í
	DPH 21%
	T	57 750,00 Kč
332 750,00 Kč

	^^^^^Cena celkem včetně DPH ****
(cena k hodnocení nabídek)
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S pozdravem
Ing. Marta Nováková''
jednatelka společnosti
Společnost:
DIPONT s.fo. projektová a inženýrská činnost Klišská 1432/18, 400 01 Ústi nad Labem (ČR)
Identifikace společnosti:
IČ:28693094T;
F
www.diDont.cz

DIČ
