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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, č. j. zhotovitele: ZAK-006-2018 a   č. j. objednatele: 09447/SOVV/18 ze dne 13.8.2018 (dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
               283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
STAREDO s.r.o.
Sídlo:


Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě


 



Zastoupený:

Ing. Zdenkem Kutrou, jednatelem společnosti





Bankovní spojení: xxxxxxxx
IČO:



28270495


     





DIČ:



CZ28270495

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. oddíl C, vložka 57672
Telefon:


xxxxxxxx
E-mail:


xxxxxxxx
   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že
a) byla dodatečně zjištěna potřeba změn stavebních prací (viz příloha č. 3 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě) a   
b) z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany poskytovatele dotace došlo k pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy naproti předpokládanému datu (tj. o 5 měsíců později), vznikla potřeba upravit časový harmonogram průběhu prací (viz příloha č. 4 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě), 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
Cena bez DPH:                            17.788.031,50
Kč
DPH 21%:
                               3.735.486,75
Kč

Cena včetně DPH:                        21.523.518,25
Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Výše ceny pro jednotlivé základní části díla (objekty) v souladu s Přílohou č. 1 je stanovena takto: 

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21% v Kč
	Cena v Kč 
vč. DPH

	Cena části díla Návštěvnické středisko DPŽV Krátká č.p.2 
	15 163 444,33

	3 184 323,20
	18 347 767,53

	Cena části díla Návštěvnické středisko DPŽV  Krátká č.p.12
	2 624 587,17
	551 163,55
	3 175 750,72

	Celková smluvní cena 
	17 788 031,50

	3 735 486,75
	21 523 518,25


1.5 Příloha č.2 Smlouvy – oceněné soupisy prací (rozpočty) - se doplňuje o dokument tvořící přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
1.6 Příloha č. 4 Smlouvy – časový harmonogram průběhu prací - Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 4 tohoto Dodatku.

1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven ve čtyrech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulka méněprací a víceprací k Dodatku č.1
Příloha č. 2 – Změnový rozpočet č.1
Příloha č. 3 – Protokol o návrhu změny díla č.1
Příloha č. 4 -  Časový harmonogram průběhu prací
V Praze dne 13.3.2019




V Novém Městě n.M. dne 15.3.2019
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Zdeněk Kutra

	ředitel
	
	jednatel
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