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'“ „Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři — úprava projektové dokumentace"

NK- 2564/OI/15

Smlouva o dílo

č. S 232/15

na úpravu projektové dokumentace pro stavbu

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři“

Smluvní strany

objednatel: Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České

republiky
sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

statutární zástupce: PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením Národní knihovny České republiky
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.:

uč: 00023221

DIČ: CZ00023221

(dále jen „objednate|")

a

zhotovitel: Arch.Design, s.r.o.

sídlem: Sochorová 23, 616 00, Brno

zastoupený: Ing. Ivo Kovalíkem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú .:

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany spolu uzavírají na základě 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Sm|ouva").

Seznam v textu použitých zkratek:

ČSN, ČN platné národní normy

ČSN EN platné převzaté evropské normy

DOSS dotčené orgány státní správy

DPH daň z přidané hodnoty
ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

NK ČR Národní knihovna České republiky
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky
ČVUT České vysoké učení technické

I. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění oprávněn

a schopen zhotovit dále specifikované dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a je k tomu

vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. Zhotovitel je držitelem

živnostenského oprávnění „Provádění projektové činnosti ve výstavbě". Zhotovitel rovněž prohlašuje,

že (sám nebo prostřednictvím subdodavatelé) disponuje bezpečnostním stupněm vyhrazené,
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zakázku malého rozsahu

úprava projektové dokum

tržišti TENDERMARKET.

dly vúvodu smlouvy. jsou ke dni

chodním rejstříku, vživnostenském

tarnlmi orgány nebo jejich oprávněnými

cených údajů oznámí bez prodlení druhé

eškerou škodu, která druhé straně

této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje kompletní projektovou

kladů dle odst. 2.8 čl. Il. této smlouvy) ve všech stupních dle odstavce

eškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli

becně závazných právních předpisů. ČSN, ČN, EN a ostatních

stavby: „Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři"

Zpracování dokumentace pro provedeni stavby vtistěné i elektronické podobě (formáty .doc,

.pdf, .xls a dwg), včetně rozpočtu. Dokumentace bude předána objednateli 2x v listinné podoběa

6x na DVD k odsouhlasení před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele a 6x v listinné a 6x

na DVD po zapracování všech připomínek a změn během tohoto výběrového řízení. Součásti

obou předání bude aktuální souhrnný položkový rozpočet v členění dle odst. 2.15 této smlouvy,

předaný samostatně v jednom listinném a jednom elektronickém vyhotovení, Součástí

dokumentace budou také propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění

veškerých provozních energii a médií po dokonč

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v tištěné i elektronické podobě (íormáty .doc, „pdf,

.xls a dwg), včetně neoceněného výkazu výměr (s provázanými vzorci) a položkověho rozpočtu

včlenění dle odst. 2.15 této smlouvy. Dokumentace bude předána objednateli 3x vlistinné

podobě a 15x na DVD. Položkový rozpočet bude předán samostatně vjednom listinnem a

jednom elektronickém vyhotovení. Projektant poskytne objednateli veškerou součinnost při

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři — úprava projektové dokumentace"

protože část realizační dokumentace (bezpečnostní systémy), kterou bude zhotovitel v rámci díla

zpracovávat, podléhá tomuto stupni utajení.

1.2 Nabídka dodavatele byla dne 24. 9. 2015 objednatelem vybrána jako nejvhodnější pro veřejnou

na služby „Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři —

entace“ na základě výběrového řízení číslo T004/15V/000314596 na e-

Dodavatel byl vybrán na základě cenové nabídky doručené Národní

knihovně ČR dne 21.9.2015, zadané v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ"), ale s dodržením zásad uvedených v š 6 ZVZ

a také v souladu s Příkazem ministra kultury č. 212014. V souladu s ustanovením š 82 odst. 2 ZVZ

smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva")

1.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla splnit veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci

k této veřejné zakázce, se kterou se prokazatelně před podpisem této smlouvy seznámil.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečnosti, které uve

uzavření smlouvy pravdivé a v souladu se stavem zápisu v ob

rejstříku, a že osoby uvedené v úvodu smlouvy jsou statu

zástupci. Smluvní strany se zároveň zavazují, že změnydot

straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně
v

vznikla opomenutím strany první.

1.5 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané

dílo dle této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a objednatel se zavazuje za řádně a včas

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.6 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla

potřeba v souladu se svojí nabídkou dle odst. 1.2 tohoto článku smlouvy, příslušnými předpisy a

touto smlouvou, jak je dále ve smlouvěujednáno.

ll. Předmět a místo plnění

2.1 Předmětem této smlouvy je dílo: „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v

Hostivaři- úprava projektové dokumentace", dále specifikované v této smlouvě (dále jen „dílo“).

2.2 Místem předání díla dle této smlouvy je sídlo objednatele - na adrese Klementinum 190, Praha 1.

2.3 Zhotovitel provede dílo dle

dokumentaci (při využití pod

2.4 této smlouvy, v souladu sv

vrozsahu této smlouvy a dle o

norem pro přípravu a realizaci

(dále jen „stavba").

2.4 Předmětem této smlouvy - dílem je zpracování projektové dokumentace a dalších podkladů,

nutných pro realizaci stavby, s následujícími podrobnostmi a specifikací:

ení stavby.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.10

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři- úprava projektové dokumentace"

výběrovém řízení, jejíž součástí je i zodpovězení dotazů uchazečů kprojektové dokumentaci

nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

Zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením, dle zák. č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace bude předána objednateli v počtu paré

potřebném kjejímu projednání s DOSS a se stavebním úřadem, tři další paré a 3x DVD budou

navíc pro potřeby objednatele. Zhotovitel dále poskytne veškerou součinnost pro výkon

inženýrské činnosti a při projednání změny stavby před dokončením s dotčenými orgány státní

správy a se stavebním úřadem. Dokumentace bude zahrnovat veškeré rozdíly oproti původní

dokumentaci (viz odst. 2.8 čl. ||. této smlouvy — podklady pro uzavření této smlouvy), na niž bylo
vydáno stavební povolení).

Stavba proběhne ve dvou etapách. V první etapě bude rekonstruována severní polovina objektu
depozitáře (severní skladovací haly i přilehlé administrativní prostory), ve druhé etapějižní polovina
depozitáře (jižní skladovací haly a přiléhající administrativní prostory), přičemž v polovině

depozitáře, která nebude v příslušné etapě procházet rekonstrukcí, bude probíhat plný provoz bez

omezení. Všechny stupně dokumentace musí tento způsob provádění respektovat a musí tedy
zahrnovat i všechny nezbytné práce potřebné pro dočasná opatření k zajištění plného provozu

právě nerekonstruované poloviny či části depozitáře (dočasné přeložky sítí, provizorní protiprašné

příčky oddělující stavbu apod.). Součástí všech stupňů dokumentace bude i harmonogram postupu

výstavby v souladu s výše popsanou etapizací, se zahrnutím doby nutné na stěhování pracovníků a

knihovních fondů.

Součástí díla je i provedení veškerých potřebných průzkumů nutných pro realizaci díla, tj. zjištění a
odborné zhodnocení stavu inženýrských sítí, statické posouzení nosných konstrukcí, prověření

statických poruch objektu, zajištění odborných posudků vyžádaných zřizovatelem objednatele aj.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x týdně ke konzultaci

formou koordinačních jednání, 1 x měsíčněproběhne výrobní výbor za účasti všech profesí v sídle

zhotovitele.

Podkladem pro realizaci díla jsou

Dokumentace pro provedení stavby z 10/2013 zpracovaná spol. FABIONN s r.o.

Dokumentace redukované verze rekonstrukce z 1/2014 zpracovaná spol. FABIONN s r.o.

Stavební povolení ze dne 13. 8. 2013 vydané pod čj. 37105/2013/OUPSU/JSo, s nabytím právní

moci 16.8.2013

Rozhodnutí o prodloužení výše uvedeného stavebního povolení z 3. 11. 2014 vydané pod čj.

49809/2014/OUPSU/JSo, s nabytím právní moci 26. 11. 2014

Nové požadavky odpovědných pracovníků NK ČR a jejich připomínky k dokumentaci

Zpráva z kontroly projektové dokumentace z 06/2015, zpracovaná spol. MO Atelier

Odborný posudek „Posouzení návrhu větrání a klimatizace stávajícího depozitáře Národní

knihovny v Praze Hostivaři" zpracované ČVUT v červnu 2014

Požadavky DOSS

Aktualizovaný investiční záměr „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR

v Hostivaři z 02/2011 zpracovaný spol. Atrea spol. s r.o.

Spodklady uvedenými vtomto ustanovení se zhotovitel seznámil již před podpisem smlouvy.
Zhotovitel je povinen dodržet požadavky obsažené ve výše uvedených stavebních povoleních a

požadavcích DOSS.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné technické řešení

stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové

řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl

zhotovitel stavby vrámci přípravy realizace stavby zajistit případné zpracování dodavatelské

dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. Součástí dokumentace bude i seznam

vzorků ke schválení objednatelem během realizace, vč. uvedení jejich požadovaných parametrů.

Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení

množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb
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„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři — úprava projektové dokumentace"

potřebných k realizaci díla, a dále i údajeo požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně

uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí

být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a

řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy

fungují.

2.11 Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou zpracovány

ve struktuře a v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace

bude zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečností a ochrany zdraví při práci. Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení

bude také dokumentace dle požadavků zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných

prováděcích vyhlášek (novela č. 177/2006 Sb., vyhl. č. 148/2007 Sb.).

2.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím níže uvedených osob splňujících požadavky

zadávací dokumentace (viz. čl. 5.4 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce):

- vedoucí projektu:
- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby:
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru požární bezpečnost staveb:

- autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika:

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace

elektrotechnická zařízení:

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru statika a dynamika staveb:

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakékoliv změny ve výše uvedených osobách.

Nově jmenované osoby musí splňovat požadavky zadávací dokumentace (viz. čl. 5.4 zadávací

dokumentace k předmětné veřejné zakázce).

2.13 Položky, které je také nutno zapracovat do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na Vyhl. č.

230/2012 Sb.)., neboťvýkaz výměr bude součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na

zhotovitele stavby):

vytýčení stávajících inženýrských sítí

Koordinační a kom pletační činnost dodavatele

Náklady na veškeré energie související s realizací stavby

Pojištění stavby

Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů

Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

Propočet provozních nákladů při stavbě (spotřeba el. energie, vody, atd.)

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření inženýrských

sítí a realizované stavby včetně zpracování podkladů (např. geometrický plán) pro vklad

případných změn do katastru nemovitostí

o Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) - položkově rozepsat

jednotlivé zkoušky

o Veškeré revize (elektro, plyn, hromosvod atd.) - položkově rozepsat jednotlivé revize

o Veškeré náklady na zaškolení obsluhy
o Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti

těchto rozvodů

o Úklid dokončené stavby a jejího okolí

o Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a

bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička, vybavení kotelny

pěnotvorným prostředkem)

o Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby

o Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění

staveniště, bezpečnostní tabulky, zajištění bezpečného oddělení provozované části depozitáře

od prostor stavby)
o Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6*1 m - dle grafického návrhu investora)
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„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři- úprava projektové dokumentace"

o Zpracování návrhů provozních řádů "příslušných zařízení zhotovitelem stavby
o Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák. č. 309/06 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

o Čtvrtletní periodické prohlídky všech dodaných zařízení v záruční době stavby
o Provádění servisních úkonů na všech dodaných zařízeních, technologiích a dalších částech

předmětu díla po dobu záruční lhůty, které stanoví výrobce těchto dodaných zařízení,

technologií a dodávek a jejichž prováděním podmiňuje výrobce nebo dodavatel dodržení

zákonných záruk.

2.14 Vzhledem k záměru objednatele financovat realizaci stavby z dotace MK ČR objednatel požaduje,

aby veškeré projektové práce byly prováděny tak, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní

realizaci předmětné stavby včetně nákladů na veškeré činnosti související srealizaci stavby
(technické, autorské dozory, projektové dokumentace, stěhovací a další již provedené přípravné

práce), dodávky vnitřního vybavení a případné rozpočtové rezervy nepřesáhla částku, uvolněnou

Ministerstvem kultury ČR pro program Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři, tj.
141 mil. vč. DPH. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení tohoto ustanovení, včetně

povinnosti uhradit objednateli vzniklé vícenáklady na realizaci stavby.

2.15 Souhrnný rozpočet stavby obsažený ve všech příslušných stupních dokumentace bude členěn do

oddílů dle systému společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou

expedovány ve formátu.xls. Rozpočty a výkazy výměr ve všech stupních dokumentace budou

zpracovány položkově, včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailností

položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) —

agregované položky nebudou používány; zpracování rozpočtové části bude alternativně provedeno
odděleněpro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona o daních z příjmů

a dalšími příslušnými právními předpisy.

2.16 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh

dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a

archivních čísel, dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část

dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude

označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., a zák.

č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou

číslovány. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi bude použitelná pro

další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného

vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizaci a provozování stavby.

2.17 Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související

spřipravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související snávrhem a přípravou všech

podkladů sloužících krozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení

s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení. Zhotovitel si je
vědom skutečnosti, že stavba je propojena a spojena sobjektem I. etapy dostavby nového

depozitáře, u kterého běží záruční lhůta. Zhotovitel je povinen zvolit takové technické řešení stavby,

vjehož rámci budou zásahy do této záruky minimalizovány. Dále je povinen tyto zásahy projednat
s nositelem záruky.

2.18 Objednatel nepřijme dílo, které bude vykazovat zjevné vady.

2.19 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit

svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. Na celou dobu provádění dila musí zhotovitel

jmenovat svého zodpovědného zástupce. Tato pověřená osoba musí mít znalosti a zkušenosti

potřebné kprovedení díla. Kromě toho musí zhotovitel až do konečného předání díla zajistit
dostatečné množství odborného personálu pro zdárné dokončení díla. Objednatel má právo

vpřípadě vážných výhrad proti zástupci zhotovitele nebo vůči jiným zhotovitelem pověřeným

osobám spočívajících zejména vnedostatečné komunikaci sobjednatelem a provádění díla

vrozporu stouto smlouvou, požadovat jejich odvolání a zhotovitel se zavazuje této žádosti

objednatele bez dalšího vyhovět a neprodleně je nahradit jinými pracovníky.

2.20 Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele. Výkon autorského

dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele:
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účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;

poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské

dokumentace;

koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby

zpracovávány;

zpracování koordinačních výkresů inženýrských sítí a jejich průběžná aktualizace dle potřeby

(na vyžádání objednatele)

posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části

dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby,
dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší

množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění

definovaných rizik projektu, vč. účasti na souvisejících změnových řízeních;

sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami

stavebního povolení

operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a

dokumentací stavby;

operativní zpracování návrhů nových řešení v případech vynucených nepředvídatelnými

skutečnostmi

příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;

účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby,
nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými;

dozor nad průběhem individuálních a komplexních zkoušek i nad zkušebním provozem

účast při předání stavby a kolaudaci; kontrola dokumentů předávaných ke kolaudaci

poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti s dokumentací

stavby;
koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci

prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který bude součástí díla;

odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména

ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací;

pravidelná účast na kontrolních dnech stavby;
další činnosti dle požadavků objednatele.

2.21 Pracovní činnosti zhotovitele v rámci autorského dozoru dle odst. 2.20 Smlouvy budou vykazovány

1x měsíčněformou výpisu odpracovaných hodin. Po vyčerpání celkového limitu 300 hodin budou

další činnosti fakturovány ve výši 600,-Kč za každou další celou hodinu, za podmínky předem

uděleného souhlasu objednatele s provedením činnosti nad stanovený limit v souladu s odst. 4.3.1

této smlouvy.

2.22

2.23

2.24

3.1

Případné navýšení nebo omezení rozsahu díla požadované dodatečně objednatelem bude řešeno

na základě vzájemné dohody písemným dodatkem k této smlouvě. Dopad na cenu díla, tj. její

navýšení nebo snížení, bude řešen dle čl. lV. této smlouvy.

Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, dále dle obecně závazných právních

předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb.

Zhotovitel se zavazuje na základěobjednávky nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 14 dní

od objednání vícetisků kompletní dokumentace nebo její libovolné části dle této smlouvy, a to

v cenách v místěa čase obvyklých.

III. Termíny plnění

Zhotovitel je povinen dílo dle této smlouvy dokončit a protokolárně předat bez vad a nedodělků

objednateli dle následujícího harmonogramu:

3.1.1 Dokumentace pro provedení stavby pro odsouhlasení objednatelem — nejpozději do 60

dní od podpisu této smlouvy — 14. 12. 2015

strana 6/15



3.5

4.3

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři - úprava projektové dokumentace"

3.1.2 Dokumentace pro výběrzhotovitele — nejpozději do 14 dní po odsouhlasení dokumentace

dle odst. 3.1.1 objednatelem — předpoklad 18. 1. 2016

3.1.3 Dokumentace pro provedení stavby pro účely zahájení stavebních prací- nejpozději do

14 dní po ukončení termínu pro zaslání dotazů uchazečů ve výběrovém řízení na

zhotovitele stavby — předpoklad 1. 3. 2016

3.1.4 Dokumentace pro změnu stavby před dokončením - nejpozdějido 30 dnů od předání

staveniště zhotoviteli stavebních prací - předpoklad 14. 4. 2016

3.1.5 Autorský dozor - po celou dobu trvání stavby do nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí- předpoklad 14. 4. 2017.

Zhotovitel má právo dílo zhotovit před sjednaným konečným termínem (resp. zkrátit dílčí termíny

sjednané v harmonogramu prací) pouze se souhlasem objednatele. Zkrácení termínů nesmí být

v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Zkrácením termínů plnění díla či odstraněním

následků prodlení se nemění dohodnutá cena díla.

Objednatel má právo nerealizovat některou z částí díla, a to bez nároku zhotovitele na jakoukoliv
náhradu. V případě, že z plnění díla bude vyjmuta kterákoliv část, bude celková cena dila ponížena

o hodnotu méněprací, v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

V případě, že v průběhu zhotovování díla nedojde ze strany zřizovatele objednatele zjakéhokoliv

důvodu k uvolnění dalších finančních prostředků, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Rozpracovanou část díla do okamžiku odstoupení od smlouvy vypořádají smluvní strany obdobně

jako vodst. 3.3 čl. lll. této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká v důsledku odstoupení objednatele dle

tohoto článku této smlouvy žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční

nároky.

Dílo sjednané v čl. ll či jeho jednotlivé části uvedené v odst. 3.1 čl. lll. této smlouvy se považují za

řádně dokončené podepsáním protokolu o předání a převzetí díla či jeho jednotlivé části oběma

smluvními stranami.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle čl. ll této smlouvy byla v souladu s nabídkou zhotovitele sjednána ve

výši:

cena bez DPH
...................................................................................... ..

1.810.000 Kč

DPH 21% ................................................................................................
..380.000 Kč

cena včetněDPH ............................................................................... ..
2.190.100 Kč

(slovy: dvami|ionystodevadesáttisícjednosto korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990

Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná. Specifikace ceny za jednotlivé

stupně projektové dokumentace a autorský dozor je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Dohodnutá cena díla je pevná, maximálně přípustná, nepřekročitelná a konečná.

V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této

smlouvy vynaloží, včetně všech administrativních prací, využívání výpočetní techniky, využívání

vozidla a veškerých poplatků, které vsouvislosti s plněním této smlouvy vynaloží, pokud není

smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní

podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za dílo.

Cena za provedení částí díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po řádném

dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených

zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Po dokončení jednotlivých stupňů projektové

dokumentace bude vždy sepsán protokol o předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků, který

bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud budou při předání části díla zjištěnyvady a

nedodělky, není objednatel povinen tuto část díla převzít. Smluvní strany sjednají pro tento případ

strana 7/15



4.4

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři — úprava projektové dokumentace"

přiměřené lhůty k odstranění vad a nedodělků, a poté potvrdí nový protokol o předání a převzetí
části díla, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak.

4.3.1 Celková faktura za autorský dozor dle Přílohy 1 této smlouvy (do vyčerpání limitu 300 hodin)
bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby, resp. po odstranění kolaudačních závad a

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě vyčerpání 300hodinového limitu dle

odst. 2.21 této Smlouvy budou další jednotlivé činnosti za autorský dozor fakturovány vždy

na konci příslušného měsíce. Přílohou každé faktury bude předem odsouhlasený obsah,
rozsah činností a jejich nacenění, potvrzené zástupcem objednatele pro věci technické.

Faktury budou mít splatnost 90 kalendářních dnů pro faktury vystavené v měsících leden, únor a

březen a 60 kalendářních dnů pro faktury vystavené vostatních měsících. Lhůta splatnosti se

počítá od doručení faktury / daňového dokladu objednateli. Faktury i přílohy budou vyhotoveny ve 3

exemplářích. V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za

provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších

předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti

daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vpřípadě, že nebude protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami,

nepovažuje se dílo za řádně dokončené

Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, je oprávněn

vyzvat zhotovitele k jejich odstranění. Pokud bude výzva zhotoviteli doručena ve lhůtě 30 dní po

řádném protokolárním předání a převzetí díla, zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit
a objednateli předat konečnou fakturu. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel konečnou fakturu

objednateli, anebo byly-li vady díla zjištěny až po uplynutí lhůty 30 dní po řádném protokolárním

předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je
povinen vady díla odstranit. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude

postupováno obdobně podle čl. Vll. odst. 7.6. této smlouvy. Po odstranění vad díla bude

postupováno obdobně podle odst. 4.3 čl. lV. této smlouvy.

Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za

provedení díla či její části budou peněžní prostředky v odpovídající výši odepsány z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno formou státní dotace. Dojde-li tedy
zobjednatelem nezaviněné příčiny kpozdějšímu uvolnění financí ze strany jeho zřizovatele a

ztohoto důvodu nebude dodržena splatnost vystavené faktury, není objednatel vůči zhotoviteli

s platbou v prodlení. Zhotovitel není oprávněn z toho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od

smlouvy.

V případě vrácení faktury zhotoviteli (reklamace) lhůta splatnosti faktury neběží a počíná běžet

znovu od okamžiku doručení opravené faktury objednateli.

V. součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit vrámci svých možností všechny

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou

pro naplnění smlouvy, kochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že

poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace,

pomoc i jinou součinnost.
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VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost

v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo

osobami vsouladu sustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové

dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby
s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány vsouladu spravidly České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo České komory architektů nebo

adekvátního obdobného profesního orgánu v působnosti Evropské unie. Zhotovitel zabezpečí, že

odborné práce a činnosti, které nemá zapsány vobchodním rejstříku nebo na které nemá

vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel

s odpovídající odbornou způsobilostí.

6.3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem
požadovaných změn, aťjiž z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady

pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i

přes upozornění zhotovitele, písemně trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které

byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy,
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

6.4. Zhotovitel není oprávněn jednat střetími osobami jménem objednatele pouze na základě této

smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

6.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude

provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona

č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Pro případ, že by dílo dle této smlouvy či

kterákoliv jeho část byla považována za dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,

v platném znění, uplatní se ustanovení š 61 zákon ač. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném

znění a má se za to, že zhotovitel poskytl objednateli licenci k užití díla, a to jako licenci výhradní,

Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, dílo je možné užít jak, na území České

republiky, tak i mimo něj. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn upravit
či jinak měnit dílo, a to bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna

za poskytnutí licence je již zahrnuta v cenědíla uvedené v článku IV. odst. 4.1 této smlouvy.

6.8. Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět

(vykonávat) autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou,

dobrými mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo

které musí znát.

6.9. Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby
nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo

změnu pokynů objednatele.

6.10. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech,

kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele
písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných

pokynů objednatele došlo.
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6.11. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při

plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

6.12. Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro

objednatele převzal či pro objednatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy.

6.13. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru

při realizaci předmětné stavby, svýjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto škodu

nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče, tj. za škody vzniklé vyšší mocí (např.

živelnými událostmi).

6.14. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn

nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po

předchozím písemném souhlasu objednatele a za plnění odpovídá jako by plnil sám.

Vll. Záruka za jakost a odpovědnostza vady díla

7.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvěa účelu díla

dle této smlouvy, obecně závazným právním a technickým předpisům a normám.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo vdobě jeho předání objednateli. Zhotovitel dále

poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců a odpovídá za veškeré vady díla

vzniklé po předání díla objednateli.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby a její

realizace, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací

stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a proveditelnost navrženého technického řešení a

jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem,
obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci

předmětné stavby a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu 120 měsíců ode dne

předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel po celou dobu životnosti stavby zodpovídá

za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské

přípravy zajišťovanédle této smlouvy.

7.4. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem. V případě postupu podle čl.

lV. odst. 4.5. této smlouvy se převzetím díla rozumí převzetí poslední.

7.5. Objednatel je povinen vady díla a zejména projektové dokumentace písemně reklamovat u

zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

7.6. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční

lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních

dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího

odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné vpřiměřené lhůtě, tj. nejpozději do

sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou
slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

7.7. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané části díla nezanikají ani

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

7.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo

neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na

jejich použití nebo provedení písemně trval.

7.10 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které objednateli vzniknou v souvislosti s vadami

díla, tj. zejména za veškeré (více)náklady, které objednatel v rámci realizace stavby v souvislosti

s vadami díla vynaloží.
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Vlll. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy
takto:

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení;

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. lll. odst. 3.1. této

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět
setin procenta) z celkové ceny díla včetněDPH, za každý i započatý den prodlení;

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. Vll. této smlouvy, je

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc

korun českých) za každý i započatý den prodlení;

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z dohod obou smluvních stran,

uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to

za každý jednotlivý případ;

e) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. Xlll., je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: deset procent) z ceny díla, včetně DPH, a to

za každý jednotlivý případ;

f) v případě neúplného, nejednoznačného nebo vadného zpracování výkresové či textové části

projektové dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům

ZVZ nebo podmínkám uvedeným v čl. ll. této smlouvy, nebo způsobí zvýšení celkové smluvní

ceny na realizaci předmětné stavby o více než 1% oproti původní smluvní ceně bez DPH

stanovené na základězadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel oprávněn

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20% (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla,

včetněDPH;

g) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem

je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: dvacet pět

procent) z celkové ceny díla, včetněDPH;

h) v případě, že zhotovitel poruší čl. XV. odst. 15. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: dvacet pětprocent) z ceny díla, včetněDPH;

i) v případě, že zhotovitel poruší jakékoliv jiné ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za

každý jednotlivý případ.

8.2. Pro případ autorského dozoru se smluvní pokuta stanovuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení této smlouvy týkající se provádění

autorského dozoru dle článku ll. odstavce 2.20 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý

případ. Ostatní ustanovení pro stanovení smluvních pokut u autorského dozoru je shodné s dalšími

ustanoveními pro smluvní pokuty v tomto článku.

8.3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva

kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody

v plné výši.

8.4. Smluvní strany se dohodly na úroku zprodlení vpřípadě prodlení kterékoli smluvní strany
súhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05 % (slovy: pět setin

procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den

prodlení s úhradou.
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lX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,

jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od

smlouvy se tato smlouva ruší, ustanovení v této smlouvě o smluvní pokutě, náhradě škody, záruce

a odpovědnosti za vady však tímto dotčeny nejsou.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí

zejména:

a)

b)

0)

d)

f)

jestliže se zhotovitel dostane do prodlení sprováděním díla, aťjiž jako celku či jeho

jednotlivých částí, ve vztahu ktermínům provádění díla dle článku lll. této smlouvy, které

bude delší než 30 kalendářních dní;

jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, tj. zejména, kdy dílo neodpovídá výsledku

určenému v článku ll. této smlouvy a účelu díla dle této smlouvy, a to kdykoliv v průběhu

provádění díla;

jestliže vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.,

insolvenční zákon, vplatném znění nebo vněm bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního

řízeni nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující;

jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl

svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této

smlouvy na třetí osobu;

jestliže se prohlášení zhotovitele uvedené v článku X. odst. 10.1 této smlouvy ukáže jako

nepravdivé;

jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více

než 120 dní.

9.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení

díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení

díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.4.0dstoupí-|i objednatel od smlouvy vdůsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací

třetí osobě. Pokud náklady nutné kdokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují

dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu

vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

X. Právní vady předmětu plnění

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a

zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad.

XI. Ujednání o mlčenlivosti

11.1. Všechny informace poskytované vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy, budou

podléhat následujícímu režimu:

Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, at“ již zcela anebo
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zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se

uvádí v této smlouvě.

o Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informované

poskytovat informace týkající se této smlouvy třetím osobám.

o Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na

základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.

o Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému

zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout
třetím osobám na základězákona.

o Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve

sporu týkajícím se této smlouvy.

XII. Vlastnické právo k předaným věcem

12.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které

prokazatelně a oprávněněspotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XIII. Pojištěnía bankovní záruka

13.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní
odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na hodnotu pojistné
události minimálně 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých). Pojištění se současně

musí vztahovat na případy vyplývající zchyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která

z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům dle této smlouvy, a to na hodnotu pojistné události
minimálně 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun českých).

13.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou
dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře

zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto

předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se

zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu
také minimálně 3 roky po ukončení realizace díla. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen
sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. Zhotovitel je
povinen kdykoliv během provádění díla na vyzvání předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli
k nahlédnutí.

13.3. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za kvalitu a kompletnost provedení díla ve výši
1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Originál dokladu o vystavení bankovní záruky
předloží zhotovitel objednateli do 21 dnů po podpisu této smlouvy. Bankovní záruka bude platná po
celou dobu plnění předmětu díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel uvolní bankovní záruku do 21
dnů od konečného předání díla, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, na základě

písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami potvrzeno, že dílo nevykazuje zjevné vady.
Přesné znění bankovní záruky schválí objednatel před jejím vystavením.

13.4. V případě porušení ustanovení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu či úhradu za již provedené části
díla.

strana 13/15



14.1

14.2.

14.3.

14.4

14.5

15.1.

15.2.

15.3.

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři- úprava projektové dokumentace"

XIV. Oprávněnéosoby

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků a dohod o

narovnání ktéto smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní
straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout
dvěosoby na každou kategorii. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze
jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky a dohody o narovnání ktéto smlouvě mohou pouze
oprávnění zástupci smluvních stran.

Oprávněné osoby objednatele se dělído těchto kategorií:
a) oprávněné osoby ve věcech technických,
b) oprávněnéosoby se všeobecnou působností.

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech

věcech v rámci této smlouvy.

Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických:
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působností:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

XV. Užití díla

Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze
pro přípravu a realizaci stavby „Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři".

Objednatel je oprávněn upravit dílo, a zejména projektovou dokumentaci, popř; stavbu zhotovenou
na základě této projektové dokumentace, vsouladu se svými potřebami. Upravy je oprávněn
provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv výsledky díla, a zejména projektovou dokumentaci dle této

smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele vsouladu stouto
smlouvou.

16.1.

16.2.

16.3.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti vden jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají vplatnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ustanovení o smluvních

pokutách, náhradě škody a záruce a odpovědnosti za vady.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři

stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

16.4. Vpřípadě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.
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„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři — úprava projektové dokumentace"

16.5. Případné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcněa místně

příslušnými orgány České republiky.

16.6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit

právním řádem České republiky.

16.7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a

průběžněčíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které

musí být obsaženy na jedné listině.

16.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, zjejich pravé a

svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněnéhozástupce.

Přílohy Příloha č. 1 — Specifikace ceny za dílo (Krycí list nabídky zhotovitele)
Příloha č. 2 - Kopie platné pojistné smlouvy zhotovitele (volná příloha)

V Praze,

Za objednatele Za

PhDr. Petr Kroupa, pověřený řízením NK ČR lng. lvo Kotalík, jednatel
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Udaje o gchgeči

(jed fyzickou
Práv ní forma

Niimrlni kurtu-umí

Čtwkc fwuilrlikjg
Vutionul 1 ibmry

ufthc ťzuh ítcpublív Příloha č.2 ZD

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce:

„Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři- úprava projektové

dokumentace"

Obchodní firma nebo název Arch_De5ígn_ s..-„o,

(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení

(giga-li se o fyzickou osobu)
SÍd|0 Sochorova 23,616 OO Brno

(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu

ná-li se o osobu

Spoíečnost s ručením omezeným

IC 25764314

lng. lvo Kovalík

Akad. arch. Jana Háyeková

Osoba oprávněnájednatjménem či za uchazeče

Kontaktni osoba projednání ve věci nabídky

V0 kontaktu

Kontaktní adresa, pokudjejiná než sídlo

Nabídkové ceny za zpracování projektové dokumentace v následujících stupních:

"

Dokumentace pro provedení stavby pro
Kc

odsouhlasení objednatelem (včetněvšech

průzkumů nutných pro realizací díla)
"

Dokumentace pro výběrzhotovitele pro zadání VZ
Kc

na zhotovitele stavebních prací

Kč

“

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Kc

pro projednání se stavebním úřadem

Kč
Autorský dozor v průběhu stavby

Jména s atutárních zástupců společnosti

Dokumentace pro provedení stavby se

zapracovaným připomínkami uchazečů během

výběrového řízení



Núrmltií lmilicmnti

Črskó rvpubliku
National Librurg
ul" the Czech Rcpublit Příloha č.2 ZD

Nabídková cena za služby bez DPH

DPH 21% 380100:
Kč

Celková nabídková cena za služby s DPH 2 190 100,-
Kč

Prohlašuji tímto, že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pra

V Brnědne 11.9.2015

Arch.Design, s.r.o.

Sochorová 3178/23
Afch“ 618 00 Brno

DIČ: CZ25764314 El

ng. Ivo Kovalík -jednateí


