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Smlouva o dílo

č. zhotovitele  643/2016


                            č. objednatele SML2016-026.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Dodatek č.1
 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce
: Petr Zdráhal, jednatel společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo.
 





II.
1) V článku IV.Lhůta a místo plnění se text v odstavci 4.2.:                              
4.2. 
Termín zahájení stavby:  10/ 2016
Termín ukončení a předání stavby:  30.11.2016 

Nahrazuje textem:
4.2. 
Termín zahájení stavby:  10/ 2016

Termín ukončení a předání stavby:  23.12.2016 

2) Objednatel souhlasí se změnou termínu ukončení díla, neboť k datu smluvního zahájení prací neměl zhotovitel vyřízené „Stanovení přechodné úpravy provozu“ a „Povolení uzavírky místní komunikace“. Tato skutečnost nebyla zapříčiněna zhotovitelem.
3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 643/2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti .







III.
1) Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově  dne 21.11. 2016                                        V Přerově dne 21.11.2016


Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

           Petr Zdráhal                                                                          Ing. Miroslav Dundálek

    Jednatel společnosti             



              Ředitel společnosti
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