DODATEK č. 3
KE SmlouvĚ o dílo 
ze dne 9.7.2018

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace
Se sídlem: 
              El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

                                            Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem            

                                            v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc.Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma -  
KOS-PO Ostrava, s.r.o.

se sídlem:                
Masná 1398/3a, 702 00, Ostrava

zastoupena:            
Ing. Michaelem Krestou, jednatelem

IČ:                         
26797534

DIČ :                         
CZ26797534

bankovní spojení:    
Komerční banka

číslo účtu:             
27-7359980297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 27320




Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michael Kresta

 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. bodu 1 Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2018. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 70 370,- Kč bez DPH dle rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č. 1). Cena za provedené dílo po navýšení činí 1 745 558,- Kč bez DPH. Při preventivní požární prohlídce budovy D bylo zjištěno, že stávající požární uzávěry nevykazují požadovanou požární odolnost.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1:   Rozpočet 
	Ve Frýdku-Místku dne 
	
	V Ostravě  dne  

	     Ing. Tomáš Stejskal, MBA         ředitel


	             
	                 Ing. Michael Kresta

                           jednatel

	za objednatele

…………………………..


	
	za zhotovitele

…………………………..
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