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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování evaluace 
projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí


 (dále jen „Dodatek“) 

mezi smluvními stranami:




Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
zastoupena:  Ing. Ladou Hlaváčkovou, ředitelkou odboru řízení projektů  
IČ: 00551023 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
číslo účtu: 2229001/0710
ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Inboox CZ, s.r.o.
se sídlem		 Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01
zastoupena: 		 Bc. Michaela Tomancová, DiS., na základě plné moci
IČ:			 27348911
DIČ:			 CZ27348911
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení:	 ČSOB
číslo účtu: 		 256400198/0300
ID datové schránky:	 4ve2yur

(dále jen „Zpracovatel“)

na straně druhé.

1. Předmět dodatku
1.1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Evaluace projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí “, v kategorii 1- Evaluace, zadávanou jako veřejnou zakázku v Dynamickém nákupním systému pro standardní evaluace a sběr dat II pod označením (DNS 05 (2018/5)) Zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku ze dne 05. 01. 2019 a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy, která byla smluvními stranami podepsána 15. 2. 2019.
1.2. Předmětem Smlouvy je závazek Zpracovatele poskytnout Objednateli plnění vymezené v Přílohách Smlouvy a závazek Objednatele zaplatit Zpracovateli za řádně poskytnuté plnění cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku 8 Smlouvy.
1.3. Smluvní strany sjednávají změnu v příloze č. 3: Harmonogram
2. Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, vč. sjednané výše příspěvku, zůstávají nezměněna. 

2.2 Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni nebo byli zmocněni k podpisu Dodatku.

2.3 Zpracovatel podpisem tohoto Dodatku vzal na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn na profilu Objednatele a v registru smluv.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu Dodatku, k němuž došlo před nabytím účinnosti Dodatku, nahrazují závazkem vzniklým z Dodatku. Plnění v rámci předmětu Dodatku před účinností Dodatku se považuje za plnění podle Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Dodatkem

2.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

2.6 Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3: Harmonogram 
Příloha č. 3: Harmonogram původní
	Zpracovatel

V _______ dne __.__.______


	Objednatel

V Praze dne __.__.______



	...........................................................
Bc. Michaela Tomancová, DiS.
na základě plné moci
	.......................................................
Ing. Lada Hlaváčková
ředitelka odboru řízení projektů
Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí
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Příloha č. 3: Harmonogram

	Fáze evaluace
	Výstup
	Počet dní
	Datum

	· dopracování metodologického designu
· hotové scénáře rozhovorů 
a dotazníků
Akceptační řízení dle článku 4 Smlouvy

	Vstupní zpráva
	7 dní






	
do 22. 2. 2019



do 15. 3. 2019

	·  desk research
	Manažerské shrnutí
Manažerské shrnutí (AJ)
Vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů
Samostatná technická příloha
Návrh závěrečné zprávy
Prezentace Návrhu závěrečné zprávy 
	17 dní
	
25. 2. – 14. 3. 2019

	· dotazníkové šetření
	
	14 dní
	
25. 2. – 11. 3. 2019

	· polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 1)

	
	58 dní
	
25. 2. – 24. 4. 2019

	· zpracování dotazníkového šetření
	
	14 dní
	
13. 3. – 27. 3. 2019

	· polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 2 a 3)

	
	28 dní
	
27. 3. – 24. 4. 2019

	· zpracování rozhovorů
	
	27 dní
	
12. 3. – 8. 4. 2019

	
· zpracování výstupů do požadovaných dokumentů
	
	15 dní
	15. 4. - 30. 4. 2019

	· Lhůta 14 dní pro připomínkování zadavatele
	
	14 dní
	1. 5. – 15. 5. 2019

	· Zpracování finální podoby závěrečné zprávy + její prezentace
	Finální závěrečná zpráva
	15 dní
	16. 5. – 31. 5. 2019




Příloha č. 3: Harmonogram původní

	Fáze evaluace
	Výstup
	Počet dní
	Datum

	· dopracování metodologického designu
· hotové scénáře rozhovorů 
a dotazníků

	Vstupní zpráva
	7 dní
	max. do 28. 1. 2019

	· desk research
	Manažerské shrnutí
Manažerské shrnutí (AJ)
Vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů
Samostatná technická příloha
Návrh závěrečné zprávy
Prezentace Návrhu závěrečné zprávy 
	17 dní
	29. 1. – 15. 2. 2019

	· dotazníkové šetření
	
	14 dní
	1. 2. – 15. 2. 2019

	· polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 1)

	
	58 dní
	1. 2. – 31. 3. 2019

	· zpracování dotazníkového šetření
	
	14 dní
	16. 2. – 2. 3. 2019

	· polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 2 a 3)

	
	28 dní
	3. 3. – 31. 3. 2019

	· zpracování rozhovorů
	
	27 dní
	15. 2. – 14. 4. 2019

	
· zpracování výstupů do požadovaných dokumentů
	
	15 dní
	15. 4. - 30. 4. 2019

	· Lhůta 14 dní pro připomínkování zadavatele
	
	14 dní
	1. 5. – 15. 5. 2019

	· Zpracování finální podoby závěrečné zprávy + její prezentace
	Finální závěrečná zpráva
	15 dní
	16. 5. – 31. 5. 2019
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