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Evidenční číslo smlouvy SODM-53/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-53/2016 
Název díla: „Sanační opravy kolektoru Modřany“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-53/2016

Projekt číslo: 509
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/07/2016
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva 


IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
KSF spol. s r.o.


se sídlem: Azalková 1213/23, 102 00 Praha 10 

provozovna: Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice


jednající: Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti

zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti



zmocněnec pro technická jednání: Pavel Šafařík, jednatel společnosti


IČO: 45800995


DIČ: CZ45800995


Bankovní spojení: ČSOB


Číslo účtu: 125104874/0300, Oberbank AG č.ú.: 2171108234/8040

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10651
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-53/2016 ze dne 28. července 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.
D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:
3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 30. prosince 2016,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.
C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:
4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 28. listopadu 2016, jako cena nejvýše přípustná a činí:


základní cena dle smlouvy:



2.894.189,82 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1


   
   151.566,07 Kč bez DPH


celková cena





3.045.755,89 Kč bez DPH


(slovy: třimilionyčtyřicetpěttisícsedmsetpadesátpět korun českých a 89 haléřů)


K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.
XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:
12.10.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..
KSF spol. s r.o.





Hlavní město Praha

Zbyněk Krejčí






v zastoupení

jednatel společnosti





Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Ing. Vítězslav Gloser









místopředseda představenstva
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