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Evidenční číslo smlouvy SODM-59/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-59/2016 

Název díla: „Oprava rozvodů NN a MaR pro VZT kolektoru Černý Most“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-59/2016

Projekt číslo: 509
Číslo smlouvy zhotovitele: 01092016


I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva


IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
EL-EX, spol. s r.o.



se sídlem Milánská 410, 109 00 Praha 10



zastoupený: Richardem Sazimou, jednatelem


IČO: 41691121


DIČ: CZ41691121


bankovní spojení: ČSOB

            
číslo účtu: 176617231/0300



OR: Městský soud Praha, odd. C, vložka 3988

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-59/2016 ze dne 12. 9. 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 31. ledna 2017,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:
12.10.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

EL-EX, spol. s r.o.





Hlavní město Praha

Richard Sazima





v zastoupení

jednatel







Kolektory Praha, a.s.









Ing. Petr Švec









předseda představenstva
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Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Ing. Vítězslav Gloser









místopředseda představenstva
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