Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Název objednatele:   
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
Sídlo:       
 

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. Pr vl. 11

Právní forma:

příspěvková organizace
Jejíž jménem jedná:            MVDr. Martin Hovorka Ph.D.,ředitel
Kontaktní osoba:
Bc. Jan HIERSCH,tel.:727 811 426,e-mail:hiersch@zoobrno.cz
Ve věcech specifikace předmětu: Ing. Hana Václavková,tel.:724 963 667,e-mail:vaclavkova@zoobrno.cz
IČO: 


00101451
DIČ: 
CZ00101451
bankovní spojení:

ČSOB,a.s. 

č. účtu:


372604403/0300
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:

JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:       


755 01  Ústí 200, okres  Vsetín
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031 
zastoupený: 

 Milanem Juráňem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Josef Mikuš
IČO


 27816788
DIČ:


 CZ27816788
daňový režim:

 plátci DPH-měsíční
bankovní spojení:  

 MONETA Money Bank a.s.,pobočka Vsetín  

č. účtu: 


 185193207/0600
 (dále jen „Zhotovitel“)
I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 9. 2016 smlouvu o dílo na „Opravu indiánské chýše Haida – II. etapa v areálu Zoo Brno“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto dodatkem se rozšiřuje rozsah předmětu díla uvedený v čl. 2.1. smlouvy o dílo o práce a dodávky  specifikované v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku, kdy odsouhlasená cena těchto prací a dodávek činí 139.814,- Kč bez DPH. Potřeba provedení těchto prací a dodávek byla zjištěna až během provádění díla a nebyla při přípravě zakázky z objektivních důvodů (nepřístupnost) zřejmá.
Cena díla ve výši 1.121.654,70 Kč bez DPH sjednaná v čl. 4.1.1. smlouvy o dílo se mění tak, že se navyšuje o cenu výše uvedených prací a dodávek ve výši 139.814,- Kč bez DPH tak, že celková cena díla po tomto navýšení činí 1.261.468,70 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěšedesátjednatisícčtyřistašedesátosmkorun českých sedmdesát haléřů).

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se mění termín dokončení díla takto:

Dosavadní znění čl. 3.2. Termín dokončení díla se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Dílo bude řádně provedeno v termínu do 17. 2. 2017
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
III.

Povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle dodatek k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
     Příloha: Položkový rozpočet
     V Brně, dne ………………       
                  
  
V Ústí      dne 
Objednatel                                                           
                       Zhotovitel


