[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK č. 1 k
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi
na akci: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 1 Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

číslo smlouvy objednatele: 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl
číslo smlouvy dodavatele: 18TD10101
technických:
, referent investiční výstavby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Komerční banka, a.s.
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Telefon:
Fax:
E-mail:	_
Zřizovatel:	Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
a

	Dodavatel:
	IBR Consulting, s.r.o.

	se sídlem:
	Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9



zastoupený:	Ing. Františkem Bencem, Ph.D., jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.



účtu:
	IČO:
DIČ:
	250 23 446 CZ25023446



Telefon: E-mail:
	(dále jen „TDS“)
	Článek 2
Změna smluvních podmínek



2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl ze dne 2. 7. 2018 spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností v rámci realizace stavby, změnou dodavatelské firmy a z toho vyplývajícím prodloužením termínu realizace stavební akce.
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že činnost TDS bude po dobu přerušení stavebních prací z důvodu změny dodavatele pozastavena a odměna TDS dle čl. 5.1. stávající smlouvy po tuto dobu nebude vyplácena.
2.3. Činnost TDS bude obnovena dnem zahájení stavebních prací novou dodavatelskou firmou, tj. prvním záznamem v novém stavebním deníku.
2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí TDS za výkon činnosti smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 18. 6. 2018, sníženou o činnosti vyfakturované v roce 2018 (Fa. č. 18300221 z 6. 8. 2018 a Fa. č. 183 00419 z 19. 10. 2018).
2.5. TDS je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc, počínaje prvním zápisem v novém stavebním deníku s novým zhotovitelem až do ukončení činnosti TDS na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS č. objednatele 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl, uzavřené dne 2. 7. 2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk TDS.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
V J i h 1 avě dne ... ?. P. ,P^;. 2019	V A.1??. 	dne ...' A.'. . Z \ ?.
Objednatel:	TDS:
Ing. Jan Mika, MBA
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