
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 

Název projektu: Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem, reg. číslo: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836 

Zhotovitel: Stavhaus s.r.o., IČO: 04469739 

Objednatel: Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069, IČO: 67439918 

Změnový list vystavil:  

Datum:   

  Předmět změny:  
    1) Náhrada části asfaltové plochy před vstupní rampou betonovou dlažbou 
    2) Doplnění elektroinstalace. 
    3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu. 
 

Popis a zdůvodnění změny:  

   1) Skutečné provedení zpevněných ploch u vstupní rampy  
    2) Doplnění elektroinstalace, aby v dotčených prostorách byla zhotovena kompletně nová z   
        měděných kabelů včetně výměny rozvaděčů s jističi a proudovými chrániči.  
    3) Vypuštění umyvadel v místnostech pro multimediální tvorbu.  
 

  Přílohy změnového listu: změnové rozpočty 
 

Cena méněprací bez DPH: 
                            -23 4167 296,00 Kč 

 

Cena víceprací bez DPH: 
                                  40 4704 350,00 Kč 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

            17 054,00 Kč 
 
 

 
                  nemění se 

                                    

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
Datum:  

Pavel Hauser 
Datum:  

  

Za autorský dozor: 
Lucie Machková 

Za technický dozor stavebníka: 
Ing. Radomír Tomášek 

Datum:  
 

Datum: 

  


