Smlouva  o  dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
„Rekonstrukce sportovní haly – ocelová konstrukce“
mezi:

Objednatel: 



Městská část Praha - Zličín
se sídlem



Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
Zastoupený ve věcech smluvních:
JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
Bankovní spojení:  


ČS Praha 5, Štefánikova 17
Číslo účtu:



2000696369/0800
IČ:


        

00241881
DIČ:                                      

CZ00241881
Tel./fax:

 

257 951 297
e-mail:




umc@mczlicin.cz
Ve věcech smluvních je oprávněna jednat:  JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitelem: 


ADEVITA s. r. o. 
se sídlem:  



Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
zastoupeným: 


XXXXXXXXX, jednatelem
IČ: 




04255071                   
DIČ:




CZ04255071
Bankovní spojení:


XXXXXXX
 Č. ú.: 




XXXXXXX
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXX, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXXXXX
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 244 862
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.
I.

Předmět smlouvy
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a nabídka zhotovitele ze dne 13. 2. 2019 (dále jen „nabídka“) podaná v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportovní haly – ocelová konstrukce“, zadávané v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
1.2  Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem  „Rekonstrukce sportovní haly – ocelová konstrukce“ (dále jen „dílo“).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla
2.1
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a projektovou dokumentací, kterou zpracovala KONSTAT s.r.o., Kladenská 46, Praha 6, 160 00, IČ: 62417291, a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.2
Dílem se rozumí statické zajištění stávající ocelové konstrukce sportovní haly Nedašovská 403/37, Praha – Zličín umístěné na pozemku parc. č. 670/11, k.ú. Zličín, spočívající zejména v zesílení obloukových rámů, vaznic, vzpěrek, střešních a stěnových ztužidel.
Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 
2.3
Součástí díla jsou rovněž činnosti uvedené v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení. 
2.4
Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
2.5
Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby. 

 2.6
V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
2.7
Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.8
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.

2.9
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
2.10
Místem plnění je objekt sportovní haly Nedašovská 403/37, Praha – Zličín umístěné na pozemku parc. č. 670/11, k.ú. Zličín. 
2.11
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 13. 2. 2019, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky. 

2.12
Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny dle odst. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.  

2.13
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny; tento souhlas však nenahrazuje souhlas objednatele jako smluvní strany. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). 

2.14
Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v odst. 2.1. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

2.15
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

· Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

· Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
· Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

· Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

· Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

· Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
· Podrobnost a náležitosti dokumentace budou odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; 
III.

Doba plnění
3.1
Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů. 
3.2
Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3
Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 70 dnů od protokolárního předání staveniště. 
3.4
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

3.6
Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

IV.

Cena díla
4.1
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele   a činí:

Cena bez DPH:
2 132 693,29 Kč

Sazba DPH:
21%

DPH:
447 865,59 Kč

Cena s DPH:
             2 580 558,88 Kč

4.2 
Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné upravit v případě zákonné změny daně z přidané hodnoty (DPH); v takovém případě bude cena díla zvýšena či snížena o zvýšení či snížení sazby DPH podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
4.3 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Pro tyto objednané práce se neuplatňuje režim přenesené daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH), jedná se o činnosti při výkonu veřejné správy (§ 5 odst. 3 zákona o DPH). 
4.4 
V případě dodatečných prací, které dle zákona o veřejných zakázkách nebudou vyžadovat jejich zadání v zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách, bude postupováno následujícím způsobem.

4.4.1 
Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.4.2 
Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky a o dodatku bude dále jednáno. Objednatel však není povinen dodatek k této smlouvě uzavřít.

4.5 
Dodatečné práce, které dle zákona o veřejných zakázkách bude nutno zadat v zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách, budou zadány v zadávacím řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.6 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

V.

Platební podmínky
5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

5.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

5.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
5.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

5.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen podpisem osoby oprávněné vykonávat technický dozor investora (jinde v této smlouvě i jen TDI), případně zástupce objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

5.8 Soupis provedených prací je povinen zhotovitel předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém došlo k provedení fakturovaných prací; soupis je nutno předložit v tištěné formě i elektronicky. Objednatel (TDI) provede kontrolu a případnou úpravu zhotovitelem předloženého soupisu a předá ho zhotoviteli k fakturaci (případně upravený soupis zašle zhotoviteli elektronicky a ten vytiskne a předá upravené znění, nebude-li dohodnuto jinak).
5.9 Faktura bude doručena objednateli jednou v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně). Faktura se nepokládá za doručenou, pokud ji zhotovitel předá zástupci objednatele na jiném místě než v jeho sídle.
5.10 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
5.11 Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s touto smlouvou o dílo a bude obsahovat zejména tyto údaje:

· označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

· číslo faktury,

· den vystavení faktury,

· označení banky a č. účtu, na který se má platit,

· přesný, nezkrácený název díla,

· fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),

· razítko a podpis oprávněné osoby.

5.12 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

5.13 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou. 

5.14 Zaúčtováním nebo úhradou jakékoli faktury zhotovitele neuznává objednatel bezvadnost či úplnost provedených prací ani jakékoli další skutečnosti nebo své závazky vůči zhotoviteli. Úhrada i eventuální částečná úhrada nemá vliv na odpovědnost zhotovitele.

5.15
Bez ohledu na jiná ujednání platí, že splatnost jakékoli úhrady ve prospěch zhotovitele (jakékoli faktury zhotovitele) podle této smlouvy nenastává, dokud nebudou zhotovitelem předány a objednatelem převzaty pojistné smlouvy zhotovitele odpovídající podmínkám této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy při prodlení s předložením těchto dokumentů.
VI.

Staveniště
6.1 
Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 
O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
6.3 
Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 
6.4 
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6.6
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele.

6.7
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí objednatele s výsledky šetření.

6.8
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.9
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

6.10
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
VII.

Provádění díla
7.1    Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel  jako součást díla.

7.2
Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.3
Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

7.4
Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.5
První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. 

7.6
Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

7.7
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu má objednatel.

7.8
Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

7.9
Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zhotovitel a objednatel a jejich zmocněnci a zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

7.10
Zhotovitel je povinen při předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

7.11
Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního a technického dozoru (TDI), je HORNA – stavby, reality, oceňování, s.r.o., XXXXXXXXXX. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v odst. 11.5.

7.12
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI.
7.13
Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

7.14
Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních stran. Případný nesouhlas zhotovitele se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

7.15
TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla ze strany TDI dočasně zastaveno.

7.16
Povinností zhotovitele je zvát objednatele na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.17
V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.18
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.19
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací; v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.20
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.21
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
7.22
Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam subdodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel při stavbě použije subdodavatele, který nebyl uveden v nabídce nebo nebyl předem písemně odsouhlasen objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každého takového subdodavatele.
7.23
Změny subdodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli a vyžádat si jeho souhlas. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení této povinnosti. Nově navrhovaný subdodavatel musí splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval subdodavatel původní. 
7.24
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.25
Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby a opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).

7.26
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). 
7.27
Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

· umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a subdodavateli,

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván, 

· řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách, 

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity, a s jejich změnami během realizace díla,

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků,

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.28
Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.
VIII.

Převzetí díla
8.1 
Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle odst. 8.6 této smlouvy.

8.2
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem k zahájení přejímacího řízení k předání a převzetí ukončeného díla.
8.3
K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

· stavební deník,

· doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,

· atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,

· dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,

· prohlášení o shodě,

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

· zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)

8.4
Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v odst. 2.15 této smlouvy o dílo.
8.5 
Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud tyto drobné vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
8.6
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla. 

IX.

Záruční podmínky
9.1 
Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, záruku v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. 
9.2 
Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4
Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to zpravidla do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů od obdržení reklamace (nebo v jiném termínu dohodnutém pro odstranění vady) nebo jestliže zhotovitel v případě havarijních vad nezapočne bez zbytečného prodlení od obdržení reklamace s jejich odstraňováním nebo pokud zhotovitel nezamezí bezodkladně vzniku škody či riziku vzniku škody, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.

9.6     
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.7
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 14 dnů od obdržení reklamace (nebude-li s objednatelem dohodnut jiný termín).

9.8
Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
X.

Odpovědnost za škodu
10.1 
Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. 
10.2. 
Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

10.3. 
K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování. 

10.4 
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.

10.7
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené škody.

XI.

Sankce
11.1 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Výše pokuty není omezena. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. 

11.2 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

11.3 
Pokud zhotovitel: 

· nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy do stavebního deníku, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku; 

· nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě; 

· nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly; 
· nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. Pokud porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

11.4 
Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a jiné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

11.5 
Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

11.6 
Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele. 

11.7 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou. Objednatel se může domáhat po zhotoviteli náhrady škody i přesahující smluvní pokutu.
11.8 
Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % denně z dlužné částky.
XII.

Odstoupení od smlouvy
12.1  
Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo zákon. Odstoupit od této smlouvy lze, poruší-li druhá strana tuto smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení smlouvy (při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy dle § 2002 občanského zákoníku), se považuje zejména:

· vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

· prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 15 dnů nebo přerušení prací na díle na více než 15 dnů,

· prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,

· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona,

· porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

XIII.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

13.1.
Pojištění zhotovitele

13.1.1 
Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. 

13.1.2 
Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění stavebně montážních rizik na budovy, které jsou předmětem díla. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

13.1.3
V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení odst. 13.1.1 a 13.1.2 této smlouvy nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den. 
13.2.
Pojištění díla a jiná pojištění

13.2.1.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.2.2.
Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit 

13.2.2.1.
Pojištění osob proti úrazu

13.2.2.2.
Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

13.3.
Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

13.3.1.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

13.3.2.
Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.3.3.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13.4
V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy sjednáno pojištění dle ustanovení odst. 13.2 této smlouvy nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.
XIV.

Závěrečná ustanovení
14.1 
Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.2. 
Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat (zúžit) předmět (rozsah) díla.
14.3.
Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

14.4  
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.5     Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.6 
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady.

14.7  
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.8 
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.9 
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

14.10  
V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.11  Smlouva se řídí českým právním řádem. 

14.12
Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
14.13 
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14.14 
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.15 
Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. Pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

14.16
Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
14.17
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

14.18
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení odstoupení.

14.19
Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.20
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.21
Tato smlouva byla schválena na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 18.3.2019.
14.22 
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
V Praze dne 21.3.2019
V Praze dne 21.3.2019

............…………………………….

…………………………………….

Městská část Praha - Zličín       
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JUDr. Marta Koropecká
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