č. smlouvy objednatele: ZAK 19-0063
č. smlouvy zhotovitele: …………


Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. ZAK 19-0063 ze dne 6. 2. 2019 – 
„Zajištění kooperace statického řešení Výtoňského mostu“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

EXCON, a.s.
zastoupený: Ing. Miloslavem Lukešem, člen představenstva
sídlo: Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 88
IČO: 00506729
DIČ:  CZ00506729
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. ZAK 19-0063 ze dne 6.2. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)


Čl. I

1. V čl. I se doplňuje nový odstavec č. 2, který zní: „Dále se zhotovitel zavazuje k zapracování změn výsledné varianty v prostorovém modelu včetně statického posouzení a vlivu na vlastní frekvence mostu, které zahrnuje následující:
· Naklonění krajního portálu mostů
· Změnu dimenzí horních příčníků 600/600 – 600/400
· Změnu osových vzdáleností vazníků – sjednocení roztečí polí
· Vyřešení a úpravu geometrie krajních krátkých polí mostu
· Úpravu geometrie vzdálenosti příčníků a změna geometrie spodního zavětrování
· Přípravu samostatné statické části prezentace projektu v powerpointu
2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I se odst. 2 a 3 označují jako odst. 3 a 4.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. II, odst. 1 zní: 
„Celková cena za zpracování předmětného díla bude činit:
· 241.800,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícosmset korun českých) bez DPH“
· 292.578,- Kč (slovy: dvěstědevadesátdvatisícpětsetsedmdesátosm korun českých) s DPH“.
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II se odst. 2 zrušuje.
5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II se odst. 3 až 11 označují jako odst. 2 až 10.
6. Smluvní strany se dohodly, že čl. II, odst. 7 zní: „Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.“.

Čl. II

1. 	Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu,                         přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4.	Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.
5.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6.	Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

7. 	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne:							V Praze dne:

za zhotovitele:							za objednatele:



.......................................................				.......................................................
Ing. Miloslav Lukeš,					              Ing. Marek Zděradička,        	
člen představenstva       		  	     			 ředitel Sekce infrastruktury
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