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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

č. smlouvy zhotovitele:  16/007/442 

č. smlouvy objednatele (CES): E 292-S-12205/2016 

 

Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:     70994234 

DIČ:  CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupení: Ing. Gabriel Jursa, ředitel SON Olomouc 

 

Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa osobních nádraží Olomouc 

Sídlo OJ:  Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc 

Bankovní spojení: Česká národní banka (ČNB) 

č. účtu:  106761/0710 

 

Zastoupení ve věcech smluvních: 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, vedoucí stavebního oddělení,  

tel: 720 053 217, e-mail: zbanek@szdc.cz 

Zastoupení ve věcech technických: 

Ing. Petr Doseděl, vedoucí provozního oddělení  

tel.: 602 264 106, e-mail: dosedel@szdc.cz  

 

Technický dozor objednatele: 

Radomír Chlápek, tel. 606 709 542, e-mail chlapek@szdc.cz 

 

na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

ČD – Telematika a.s. 
sídlo   Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

IČO:   61459445 

DIČ:  CZ61459445 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938 

zastoupení:   Ing. Miroslav Řezníček, MBA, předseda představenstva 

   Ing., Mgr. Ondřej Škorpil, MBA člen představenstva 

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Bařinka, na základě plné moci 

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. 

č. účtu:    19–5524200217/0100 

Zastoupení ve věcech technických a realizačních : 

Radomír Pavlů,  tel.: 602 760 505, e-mail:   radomir.pavlu@cdt.cz 

 

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

Vladimír Stříbrnský, tel. 724 100 195, e-mail:   vladimir.stribrnsky@cdt.cz 

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

mailto:Radomir.Pavlu@cdt.cz
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

smlouvu o dílo 

 

1.3. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) se řídí českým právem, zejména potom zákonem 

č. 89/2012, Sb., občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami na zhotovení stavby - 

Směrnice Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č. OP/R/11/16 (dále jen „OP“) a 

na OP navazujícími Všeobecnými technickými podmínkami na zhotovení staveb č. 

VTP/R/07/16, v platném znění. 

Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 
 

2.1. Název díla:    „Oprava sítě LAN – VB Olomouc“  

 
2.2. Místo provedení díla: žst. Olomouc hl.n.,   k.ú. Hodolany,  obec Olomouc 

na pozemku p.č.st. 143/1, p.č.st. 143/2 v majetku ČR a s právem 

hospodaření pro SŽDC  

 

2.3. Dílo bude zhotoveno zejména v souladu s následujícími dokumenty: 

 

a) Zadávací podmínky  

b) Nabídka zhotovitele doručena dne 14.10.2016 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“). 

TKP nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz.  

d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  

a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této smlouvy 

e)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek 

uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí. 

 

2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  

od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 

předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány 

před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,  

a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

Čl. III.  

Předmět plnění 
 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu rozvodů a 

komponentů datové sítě podle předloženého položkového soupisu prací a výkazu výměr, v 

rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu s touto smlouvou (dále také jen „dílo“).  

 

3.2. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými normami zavazuje  

k provedení díla s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době a objednatel  

se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.3. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění a cenové nabídky 

zhotovitele, budou řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interní 

směrnice objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy předem písemně 

http://typdok.tudc.cz/
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odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to jak zápisem ve stavebním deníku, tak formou 

písemného dodatku k této smlouvě. 

  

3.4. Pokud se v průběhu provádění díla zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při uzavírání 

smlouvy nevěděl a které podstatně ztíží nebo znemožní dosažení v této smlouvě dohodnutého 

výsledku, je zhotovitel povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout 

mu změnu řešení díla. Objednatel se vyjádří k návrhu změny do 3 pracovních dnů. Nedojde-li k 

dohodě o změně řešení, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.    

 

3.5. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje 

doba plnění díla. Podkladem bude zápis ve stavebním deníku, který je zároveň podkladem  

pro vystavení dodatku ke smlouvě. 

 

3.6. Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.   

 

3.7. Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele. 

 

Čl. IV.  

Doba plnění 

4.1. Zahájení prací:   po podpisu smlouvy  

4.2. Ukončení prací:   15.12.2016 

4.3. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

4.4. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

 

Čl. V.  

Cena za dílo 

 
5.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána 

jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Cena je cenou maximální, kterou lze změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 

 

Cena za dílo je 386 120,00 Kč bez DPH. 

 

 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 

smlouvy poskytnout. 

 

5.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43,  

bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a, § 92e  zákona č. 235/2004 Sb.,   

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

  

5.3. Objednatel prohlašuje, že v rozsahu ceny za dílo, vyplývající z čl. V. odst. 5.1 této smlouvy,  

je zajištěno finanční krytí.  

Čl. VI.  

Platební podmínky 

 
6.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  

v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 

objednatelem. 
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6.2. Úhradu ceny za dílo se objednatel zavazuje provést na základě faktury. Podkladem  

pro fakturaci bude protokol o předání a převzetí dokončených prací a dokumentace skutečného 

provedení stavby ve smyslu stavebního zákona. 

 

6.3. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli, 

převodním příkazem na účet zhotovitele. 

 

6.4. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

a zasílány na korespondenční adresu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc 

 

6.5. Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, 

bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby 

odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená 

částka zhotoviteli uhrazena. 

 

6.6. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.7. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 

pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  

je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 

zhotovitele. 

 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy  

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

 

Čl. VII.  

Podmínky provedení díla 
 

7.1.   Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v termínu do zahájení prací. O předání  

a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

Prodlení s předáním staveniště posouvá o stejnou dobu termín pro ukončení prací dle čl. IV. této 

smlouvy. 

 

7.2.   Zařízení staveniště zajišťuje a zabezpečuje zhotovitel tak, aby byl zamezen přístup cizím osobám 

po celou dobu provádění prací. 

 

7.3.   Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady,  

které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel  

je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost  

za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla,  

a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 

životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

 

7.4.   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a osob oprávněných  

ke vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytná školení vlastních zaměstnanců. 

Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí obecně platnými předpisy. 
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7.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet  

na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před 

započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své 

zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla.  

 

7.6.   Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, 

ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 

 

7.7.   Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. V ostatním  

se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu.  

 

7.8.   Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese 

rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla 

zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

 

7.9.   Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované 

nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem  

ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací 

bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí,  

je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu,  

že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny. 

 

7.10.  Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník (typ pro SŽDC, 

s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 

předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

 

7.11.  Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel. 

 

7.12.  Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu 

provádění veškerých prací. 

 

7.13.  Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo 

průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 

průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 

staveniště. 

 

7.14.  Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla.        

V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit  

za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem 

fakturovány dle jeho aktuálního ceníku. 

 

7.15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 

materiálem, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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Čl. VIII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

8.1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 

vč. jejích součástí a příloh. 

 

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  

 

8.3.   Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 8.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 

podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 

8.4.   Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým subdodavatelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  

za činnost a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  

včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 

8.5.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by 

se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit 

splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

8.6.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 

(včetně dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu stavebního zákona) v místě 

provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 

zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  

ve stavebním deníku a dále v předávacím protokolu. 

 

8.7.   K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  

je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

8.8.   O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru 

objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel 

není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout 

převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve stavebním deníku 

a protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude dohoda o 

způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění 

vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

8.9.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

(jeho dílčích částí). 
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Čl. IX.  

Smluvní pokuty 
 

9.1.   Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto smluvní 

pokuty: 

 

a)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla v termínu dle  

čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění bez DPH, 

minimálně však 500,- Kč za každý započatý den prodlení; 

 

b)   zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za každou záruční vadu neodstraněnou  

v dohodnutém termínu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do dne 

odstranění vady; 

 

c)   zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel 

poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20%  

z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5.000,- Kč; 

 

d)   zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ,  

kdy odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem objednané výluky; 

 

e)   zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností 

jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem. 

 

 

9.2.   Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 20 obchodních podmínek. 

 

Čl. X. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
10.1. Vadně provedené dílo není objednatel povinen převzít. 

 

10.2. Záruka a záruka za jakost se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek. 

 

10.3. Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 

opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

10.4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 

práce na odstranění těchto vad: 

 

a) do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 

bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 

smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

 

b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 

přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 

 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VIII. bodu 8.8. této smlouvy. 
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Čl. XI.  

Pojištění zhotovitele 
 

11.1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen  

se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu  

(z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění 

nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 

díla. 

 

11.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 

takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

Čl. XII.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

 
12.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky,  

zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

 

12.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva vzniká projevem 

souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu 

této smlouvy. 

 

12.3. Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran podepsanou oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Návrh dohody musí být písemný, může v něm být uveden důvod 

ukončení smlouvy a musí být prokazatelně doručen druhé smluvní straně. Smlouvu lze ukončit  

i odstoupením od této smlouvy dle obchodních podmínek. 

 

12.4. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran  

či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou 

změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není 

možné dodatečně měnit ústní formou. 

 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 

uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 

k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele 

poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u 

právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za 

zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

 

12.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

12.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost 

mezi smluvními stranami. 

 

12.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 

objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 

za dílo ani zrušení smlouvy. 

 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik 

smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, 

vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  

o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 
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12.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy (bez příloh, identifikace zastupujících osob,  

vlastnoručních podpisů smluvních stran, jmen a spojení na kontaktní osoby nebo čísel 

bankovních účtů) na webových stránkách objednatele.  

 

 

 

Přílohy:  

 

č. 1: Obchodní podmínky na zhotovení stavby - Směrnice Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace, č. OP/R/11/16 

č. 2: Všeobecné technické podmínky na zhotovení staveb č. VTP/R/07/16 

č. 3: Zadávací podmínky k veřejné zakázce č. 2925003 

č. 4: Nabídka zhotovitele 11.10.2016 

č. 5: Plná moc zhotovitele 

 

 

V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 

vždy přednost ustanovení této smlouvy. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 3.11.2016 

 

 

 

Za zhotovitele: 
 

 

 

 

 Za objednatele: 

 

 

……………………………… 

Ing. Vladimír Bařinka 

na základě plné moci 

  

 

……………………………………… 

Ing. Gabriel Jursa 

Ředitel SON Olomouc 

 

 

 


