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DODATEK č. 1 

 
k e  s m l o u v ě  o  d í l o  č .  1 - 2 0 1 4 - 5 2 1 1 0 1 ,  u z a v ř e n é  d n e  1 0 . 1 . 2 0 1 4  

 

JEDNODUCHÁ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. VLKOŠ U PŘEROVA  

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 
O b j e d n a t e l :          ČR – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

se sídlem:            Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj  

Doručovací adresa:         Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

               Pobočka Přerov 

               Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon/fax:            581 292 935, 581 202 723 

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov 

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. Renáta Brundová 
Bankovní spojení:           Česká národní banka 

Číslo účtu:             3723001/0710 

IČ/DIČ:              01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l :          GEOKAM Přerov s.r.o., správce sdružení 

Geodetická kancelář JBS, s.r.o. 
Adresa:             Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02 

Zastoupený:            Ing. Dušanem Magátem 

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Dušan Magát 

V tech. záležitostech oprávněn jednat:        Ing. Dušan Magát, Amalie Pazderová 

Bankovní spojení:               ČSOB pobočka Přerov 

Číslo účtu            161324225/0300 

IČ/DIČ:             25844415, CZ 25844415 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424 

 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.2. Vytyčení 

hranic pozemků dle návrhu JPÚ vč. stabilizace 

 

Předpokládaný počet MJ 50 se snižuje na 0 MJ 

 

V rámci výše uvedené JPÚ bylo dne 11. 2. 2016 pod č.j. SPU 006438/2016 vydáno rozhodnutí 

o určení hranic pozemků, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že 

dosud nebyl ze strany vlastníků pozemků nebyl vznesen žádný požadavek na vytyčení hranic 

pozemků, byl počet MJ u fakturačního celku 3.2. snížen na 0 MJ.  

Tímto se považuje plnění ze smlouvy za ukončené. 
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Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto: 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Rekapitulace ceny: 

 

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 41 320 Kč 

2.Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH 11 000 Kč 

3.Mapové dílo a vytyčení pozemků celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH 3 520 Kč 

Celková cena bez DPH 55 840 Kč 

DPH 21% 11 726 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 67 566 Kč 

 

 

Čl. III 

Ostatní ustanovení 
 

Sídlo objednatele se mění na Blanická 1, 779 00 Olomouc. 

 

Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1-2014-521101 uzavřená dne 10. 1. 2014 nemění. 

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram  prací“ je nedílnou  přílohou č.1 tohoto 

dodatku. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 
 

V Olomouci dne 1. 12. 2016         V Přerově dne 25. 11. 2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,   Ing. Dušan Magát 

ředitel Krajského pozemkového         jednatel společnosti (správce sdružení) 

úřadu pro Olomoucký kraj 


