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DODATEK Č. 2 
Číslo smlouvy příkazce: SML/679/2018 

Číslo smlouvy příkazníka:2018057-V 
 

 
Město Kroměříž 
Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
IČ: 00287351 
Zastoupené Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města 
/dále jen „příkazce“ nebo též „zadavatel“) 
 
a 
 
TIZZI engineering s.r.o. 
sídlem: Bílanská 1861/81, 767 01 Kroměříž 
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl  C.,vložka 93629 
zastoupená xxx, jednatelem 
IČ: 05107521, DIČ: CZ05107521 
(dále jen „příkazník“) 
 
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“), a v souladu s příkazní smlouvou č. SML/679/2018 uzavřenou dne 24. 8. 2018 (dále jen 
„smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost 
zajistit administraci opakovaného zadávacího řízení k původní části 1 – STAVEBNÍ PRÁCE veřejné 
zakázky „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“. 
 

I. 
Předmět dodatku 

Původní předmět plnění dle čl. I smlouvy se rozšiřuje o administraci opakovaného zadávacího 
řízení s názvem veřejné zakázky „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – STAVEBNÍ PRÁCE. 

 
II. 

Odměna, platební podmínky 
Původní odměna dle čl. III odst. 3.1 smlouvy se zvyšuje o 30.000 Kč bez DPH: 

 Odměna v Kč bez DPH DPH Odměna v Kč s DPH 

Původní smlouva 97 000,00 20 370,00 117 370,00 

Dodatek č. 1 50 000,00 10 500,00 60 500,00 

Dodatek č. 2 30 000,00 6 300,00 36 300,00 

Celkem 177 000,00 37 170,00 214 170,00 

 
Odměna je splatná v těchto částech: 

 ke dni zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola pro všechny, věda hrou“ (tj. ke dni 
odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení) ve výši 48.500,- Kč bez DPH 
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 ke dni zahájení opakovaného zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola pro všechny, věda 
hrou“ - KONEKTIVITA + IT (tj. ke dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení) ve výši 
30.000,- Kč bez DPH 

 ke dni 22. 2. 2019 ve výši 20.000 Kč bez DPH 

 ke dni zahájení opakovaného zadávacího řízení veřejné zakázky „Škola pro všechny, věda 
hrou“ – STAVEBNÍ PRÁCE (tj. ke dni odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení) ve výši 
30.000,- Kč bez DPH 

 ke dni předání dokumentace veřejné zakázky příkazci ve výši 48.500 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) 

vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.  
3.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 
smluvní strany dohodly, že tento dodavatel uveřejní v registru smluv, za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem, příkazce. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
 
V Kroměříži dne 11. 3. 2019  

…………………………………………. …………………………………………. 
TIZZI engineering, s.r.o. Město Kroměříž 

jednatel Mgr. Jaroslav Němec, starosta města 

 


