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KE SMLOUVE O DILO č. 7 93/2017ÍÓIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru l, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852

DIČ: C200297852

Zastoupené: Ing. Miroslav Halatín, starosta

B ankovní spoj ení: Komerční banka, a. 54

číslo účtu:

Ve věcech zakázky a ve věcech technických je oprávněn jednat:

vedoucí odboru investic a rozvoje,

odbor investic a rozvoje,

e-mail

(dáIejen objednatel ”)

Zhotovitel Ing. arch. Martin Janda

se
sídlem: 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

IC: 60766859

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ve věcech zakázky a ve věcech technických je oprávněn j ednat:

lngarch. Martin J anda,

(dále jen „zhotovitel 1“)

společně dále také jako smluvní
strany

uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě O dílo č„ 793/2017/OIR uzavřené dne 8.12.2017, ve znění

dodatků č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) na vypracování proj ektove' dokumentace
pro

stavbu

„Kulturní dům Frenštát pod Radh. úprava venkovního pro stranství“ (dále jen „ dílo ")

V tomto znění:

II.

Smluvní strany se dohodly, že sj ednaný termín pro dokončení a předání části díla dle člí I„

odst. 2.2. smlouvy společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 'u

stavebního povolení pro
Il. etapu projektu se prodlužuje O dobu nutnou k úplnému

dokončení související projektové dokumentace “Kulturní dům Frenštát pod Radh. úprava

venkovního prostranství přepojení dešťové kanalizace do místní vodoteče“ podle smlouvy 0

dílo č. 657/201 B/OIR ze dne 29.10.2018 uzavřené na základě podmínek správce kanalizace, a

to nejpozději

do 31. května 2019.
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Čl. n odst. druhá odrážka smlouu m nově zni takto:

dokumentace územního rozhodnutí aspolečná projektová pro vydání společného

stavebního povol ení podle vyhl. či 499/2006 Sbr VE znění pozdějších předpisů

nejpozději do 31. května 2019.

III.

1. Ostatní ustanovení dotčena tímto SU nemění asmlouvy, pokud nejsou dodatkem, zůstávají

V platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech /3/ stejnopi sech .s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednáte] obdái dvě /2/ vyhotovení a

zhotovitel jedno /1/ vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti okamžikemjeho zveřejnění V registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srommitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

O celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy

5. Smluvní
strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo vání těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, včetně všech dalších případných

dohod, a to prostřednictvím registru sm] uv. Smluvní Strany se .dále dohodly, že tento

dodatek zašle smluv k smluvsmlouvy správci registru uveřejnění prostřednictvím registru

obj ednatel. Smluvní strany dále prohlašuj í, že !CHÍO dodatek neupravuj e obchodní

tajemství.

6. Právní jednání stanovené touto smlouvu bylo V souladu S usnesením Rady města Frenštátu

pod Radhoštěm č. 179/1 HRM/2019 ze dne 13.32019 schváleno starostou města Frenštátu

Radhoštěm.pod

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Ve F renštátě pod Radhoštěm dne

Z! Z ?0"
7?

Za objednatele: Za . i Hp Zhomwäăiéomäíý

l! I)."na"
t'w l.

Ing. Miroslav H alatin Ing, arch. Martin Janda

starosta

Město Frenštát pud Radhoštěm

nám, Míru

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

1Čo:
00297852, CZOOZ97852
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