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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo
„Klatovská tř. 51 – rekonstrukce střešní krytiny“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni	
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:	 
Ing. Zdeněk Kratochvíl, tel. 377 631 312

	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	STAWO Přeštice s.r.o.
	Sídlo:			Komenského 75, 334 01 Přeštice 
	IČ:			264 06 667
	DIČ:			CZ26406667
	Zastoupený:		Miroslav Wuchterle, jednatel
	Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Přeštice,  203832501/0300
		Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 18230

	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:    
	Miroslav Wuchterle, tel. 604 200 657 

	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a)  mezi smluvními stranami byla dne 11.5.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Klatovská tř. 51 – rekonstrukce střešní krytiny“ (dále jen „SOD“),
b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. XII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 		506 209,- Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě: 		0,- Kč bez DPH;
1.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. VI. Ve znění pozdějších dodatků se mění následovně: 
a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD ve znění dodatku č. 1
bez DPH:		10 690 829,-	 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku:		506 209,- Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 
bez DPH:					11 197 038,- Kč bez DPH 
1.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce sjednané tímto dodatkem budou provedeny nejpozději do 9 týdnů ode dne předání díla v rozsahu dle SOD ve znění dodatku č. 2 nejpozději však do 9 týdnů od termínu dokončení díla v rozsahu dle SOD ve znění dodatku č. 2. Termín pro provedení díla v rozsahu dle SOD ve znění dodatku č. 2 se nemění.
1.5. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že dílo dle SOD bude považováno za řádně provedené po dokončení díla v rozsahu dle SOD ve znění dodatku č. 2 a víceprací dle tohoto dodatku a jejich předání objednateli.
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ustr. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha: Změnový list (rozdílový soupis prací)

Objednatel: 							Zhotovitel:

Dne: ………….						Dne: ………….



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				STAWO Přeštice s.r.o.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				Miroslav Wuchterle
rektor								jednatel
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