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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
na realizaci stavby  

s názvem 
„Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni“ 

17TUOIN41 

 

 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
Bc. Miroslav Stuchlík 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
 
a 
 
BERGER BOHEMIA a.s. 
se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 
zastoupená:  Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 
  Ing. Ladislav Provod, člen představenstva 
IČO: 45357269 
DIČ: CZ 45357269 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 217 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
p. Jiří Voska, ředitel divize pozemních, mostních, inženýrských a železničních staveb 
tel. XXXX e-mail: XXXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/006108  
(dále jen “Dodatek č. 1“). 

 
 
 
 
 

mailto:stuchlik@plzen.eu
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I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2018 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení 
na zadání veřejné zakázky s názvem „Plzeň – Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara II“ 
(dále jen „veřejná zakázka“),  zadávané dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
realizace předmětu veřejné zakázky v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle 
nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávacích podmínkách a za splnění všech podmínek 
stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se Smluvní strany dohodly na provedení 
dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné 
Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků 
(dále jen „Méněpráce“) a dále s  ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy 
nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se smluvní 
strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to 

v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, 
že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se 

v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:               553.785,31 Kč bez DPH 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:             260.109,32 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se navyšuje o:             293.675,99 Kč bez DPH  
a činí celkem:                     8.822.625,60 Kč bez DPH 

 
K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto 

Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 7.  
 



statutární město Plzeň  BERGER BOHEMIA a.s. 
Odbor investic MMP 
2018/006108     
 

Stránka 3 z 3 
 

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  

 
 
V Plzni dne 26.03.2019                
 
Za objednatele:              Za zhotovitele: 13.03.2019 
 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    Ing. Zdeněk Pilík  Ing. Ladislav Provod         
vedoucí OI MMP    předseda představenstva člen představenstva 
      BERGER BOHEMIA a.s.  BERGER BOHEMIA a.s. 
 


