
Objednatel:

a
Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeno:
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

RS PP-Morava 2015

s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
,se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Zastoupen:

bankovní spojení:

vedoucí konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

a

se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road,

Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, zahraniční 
zřizovatel, soukromá společnost s ručením 
omezeným (Private Limited Company) je 
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro 
Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT 
MACDONALD LIMITED-org. složka
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
IČO: 27155048
DIČ: CZ27155048
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 49957
Zastoupen:
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051



Zastoupen: 
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

a  5

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
Zastoupen:
bankovní spojení:
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl €, vložka 1558
Zastoupen:
bankovní spojení:

člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2015"

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento *

Dodatek č. 1/2019 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo) č. 03PT-002902
ze dne 23. 3. 2017

(dále jen „Dodatek č. 1"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 3. 2017 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu 
(Smlouvu o dílo) č. 03PT-002902 „D52 5206.2 MUK Mikulov jih -  st. Hranice ČR/Rakousko, D52 
5206.3 Bavory -  sil. 11/414 DUR, IČ" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a inženýrská činnost pro vydání územního 
rozhodnutí (IČ) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci dílčích staveb.

1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že dotčený orgán (Povodí Moravy s.p.) věcně příslušný k vydání 
podkladového stanoviska prokazatelným způsobem podstatnou dobu po předložení projektové 
dokumentace, jež je předmětem Smlouvy, nekonal, resp. nepřiměřeně dlouho prodlužoval vydání 
souvisejícího stanoviska, tj. z jeho strany nebyly prokazatelně dodržovány lhůty smluvně stanovené 
Rámcovou dohodou mezi Objednatelem a tímto dotčeným orgánem.

1.3. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že dotčený orgán (Policie České republiky) věcně 
příslušný k vydání podkladového závazného stanoviska prokazatelným způsobem podstatnou dobu 
po předložení projektové dokumentace, jež je předmětem Smlouvy, nekonal, resp. nepřiměřeně



dlouho prodlužoval související správní řízení, tj. z jeho strany nebyly prokazatelně dodržovány 
zákonem stanovené lhůty dotčených správních řízení.

1.4. Smluvní strany dále též shodně konstatují, že v důsledku zásadních průtahů při vydání rozhodnutí § 
43 zákona č. 114/1992 Sb., způsobených odvoláním občanských spolků pozdně přihlášených 
do oznámením zahájeného řízení, byl správní orgán (Správa CHKO Pálava) věcně příslušný k vydání 
závazného stanoviska, nucen postoupit věc k rozhodnutí nadřízenému orgánu (Ministerstvo 
životního prostředí).

1.5. Smluvní strany dále shodně konstatují, že správní orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 
životního prostředí) věcně příslušný k vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., bude vydání 
souhlasu podmiňovat zasedání Česko-rakouské komise pro hraniční vody, které je plánováno na 
období 05/2019.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
článku III Doba a místo plnění Smlouvy, bodu 1. Části Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
se všemi potřebnými podklady a náležitostmi, jenž nově zní:

I I I .

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se všemi potřebnými podklady a 
náležitostmi (ti. ukončenou inženýrskou činností pro získání územního rozhodnutí)

do 17 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DÚR

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Brně dne: 2 5 ' 03 -  2019 V Ostravě dne:

Podpis:
Jméno: I
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:__ __
Jméno:
Funkce: předseda představenstva


