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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO


	Objednatel:
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

	Se sídlem:
	Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00

	Zastoupen:
	[bookmark: _GoBack]xxx, ředitelka

	IČO:
	70873046

	Bankovní spojení:PPF banka, a.s.
Číslo účtu:
	2001270001/6000

	
	


Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: Robert Somol, vedoucí techicko-hospodářského úseku		
(dále jen „objednatel“).
	

Zhotovitel:
	

BAK stavební společnost, a.s.

	Se sídlem:
	Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

	Tel:
	xxx

	Fax:
	xxx

	Zastoupen:
	xxx, místopředseda představenstva

	IČO:
	284 02 758

	DIČ:
	CZ28402758

	Zapsán v obch. rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., č. ú. 498340511/0100

	Pověřen k jednání ve věcech smluvních: 
	xxxx, MBA, místopředseda představenstva

	Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 
	xxx, výrobní ředitel divize


(dále jen „zhotovitel“).
Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:
I.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy – zřízení oddělení Paliativní péče v DOZP Sulická 1597/48, Praha 4 – Krč.“
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1. tohoto článku.
II.
Předmět smlouvy

1. Článek III. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.


III.
Cena víceprací a méněprací, cena díla

	1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):
	53 329 851,- Kč

	Cena sjednaných víceprací (bez DPH):
	956 914,04 Kč

	Cena sjednaných méněprací (bez DPH):
	-831 382,27 Kč



2. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

	Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):
	53 455 382,77 Kč

	DPH 15 %:
	8 018 307,42 Kč

	Cena včetně DPH:
	61 473 690,19 Kč



IV.
Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
	Příloha č. 1:
	změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu





	      V Praze dne ______________ 








	
	V Praze dne ______________






	za objednatele
Bc. Lenka Kohoutová
ředitelka
	
	za zhotovitele
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva
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