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TSKRPAAT6EVB
DoDATEK č.2 KE SMLoUvĚ o uÍlo

,,P-|R Sdľuženépaľkoviště Jankovcova, Pľaha 7, č.akce 2930045"

číslosmlouvy objednatele:
číslosmlouvy zhotovitele:

N3t18t42101018
1822046

L
Smluvní stľany

1. objednatel: Technická spľáva komunikací hl.m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,1 l0 00 Praha 1- Staré Město
lČoosąąlzga
DIČCZO3447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.t.2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, geneľálním ředitelem a předsedou

představenstva
prof. Ing. Kaľlem Pospíšilem,Ph.D.' místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškeľýchjejich dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové
představenstva společně,znichž nejméně jeden musíbyt předsedou anebo místopředsedou
představenstva

osoby zmocněné -';ľi:::;h
technických: Ing Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku

Ing. Stanislav Šebesta,vedoucí oddělení
stľategických investic
Pavla Malźĺ-technik oddělení stľategických investic

Zbotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.
Na Floľenci 2116115, 1 10 00 Pľaha 1 _ Nové Město
ICO: eZZ 42105
DIČCZ62242IO5
zapsaĺáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze,oddílB, vl.12069
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
Petrou Ryplovou, členempředstavenstva
( S po l e čnost zastupuj e ve v š e ch záležito stech každýč1en pře d staven stva
samostatně)

2) SYNER' s.ľ.o.
D-r. Milady Hoľákové58017, Libeľec IV _ Peľštýn,460 01 Liberec
ICO:48292516
DIČCZ482ł25I6
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném kľajsĘm soudem v Ústí nlLabem,oddíl C, vl. 5153
zastoupena: Ing. Daliboľem Kobrlem, j ednatelem

JUDr. Robeľtem Špottou,MBA, jednatelem
Ing. Lubošem Váňou, jednatelem
(Za společnost j ednaj ívždy společně alespoň dva j ednatelé)
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tj. spoleěnosti' kteľéjsou sdruženy ve smyslu s27l6 a násl. zźtkona č,.89l20I2 Sb. občanský

žauonĺl<,vespolečnosti s názvem: 'oSpolečnost Jankovcova'' a to na zák|aďě Smlouvy

o spoleěnosti č.20l8lSoS/018 se správcem společnosti SILNICE GROUP a.s (společníkč.1)

zastupujicím na základě Dohody o plnémoci ze dne 25.06.2018 společnost SYNER s.r.o.

(společníkč.2)

osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Kaľel Rypl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
Ing, David Cyľoň, ředitel oblasti STŘED
Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

- ve věcech technických
- hlavní stavbyvedoucí:

Bankovní spojení:
č.ú.:

Raiffeisenbank, a.s.

501 700 0130 / 5500

il.
Předmět dodatku

Stľany dnešníhodne uzavkají v souladu s $ 2586 a násl. zákona č,.89l20I2 Sb., občanský zákonik
(dále jen ,,občanskýzákoník") tento dodatek č,.2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dĺe
2l.09.2018 ve znění Dodatku č,.I ze dne 03.12.2018 ,,P+R Sdruženéparkoviště Jankovcova,
Praha 7 , č.akce 29300454 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna zźxazku ve smyslu s 222 odst. 4 zźlkona

č,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakźnek,vyvolaná nutností provedení zajištěnístěn
v nestabilních píscíchľetenčnínádňe a odlučovačelehĘch kapalĺn v So 303 (tj. z důvodu
objektivně nepředvídatelných okolností v pruběhu realizace díIa ĺezapříčiněnýchzhotovitelem),
které spočívajív pľovedení víceprací,a to:

1) Paženéjámy pľo ľetenčnínádň,a odlučovačlehĘch kapalĺn
Při vlastním odtěženív ploše budoucího objekfu retenčnínádrže a odlučovačelehkých kapalin byly
zjištěny rozdílnégeologické podmínky. Zastiženy byly nestabilní jemnozrnné písky bez hlinito-
jílovéhosložky.
Vlivem nestability stěn qikopu došlo k nekontrolovanému vyjížděnínestabilních pískůzpod
chodníkůza obvodem staveniště, cožhrozllo při dalšímpokľačováníprací k vzniku kaveľn, ažpoď
úroveň přilehlé komunikace v ul. Jankovcova.
Ztěchto důvodůbylo nutno přistoupit k zajištěnínesoudržných pískůplošným paženímstěn

ýkopu.

V souvislosti s ýšeuvedenými zjištěnímisę smluvní strany dále dohodly na změně čl. ilI
Smlouvy (Doba plnění díla) a čl.IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

III.
Změna čl.III. Smlouvy (Doba plnění díla)

Čl.n. odst. 2 smlouvy se v části,,Termínđokončení'oa,,Lh'itavýstavby" mění takto:

Teľmíndokončení:08120]'9

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech č:iní324

1
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2. ostatní ustanovení ěl. il. odst' 2 Smlouvy se nemění'

IV.
Změna čl.IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl.ľ. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původnícena celkem bez DPH:
DPH:
Původnícena celkem s DPH:

Cena celkem vč.dod. č.1 bez DPH:
DPH:
Cena celkem vč.dođ.č.1 s DPH:

Cena vícepracídle dodatku č,.ZbezDPH:
DPH:
Cena vícepracídle dodatku č.2 včetně DPH:

Cena celkem vč.dod. č.2bez DPH:
DPH:
Cena celkem vč.dod. č.2 s DPH:

54 449 950'06 Kč
II 434 489'51 Kč
65 884 439,51Kč)

56 575 899'69 Kč
11 880 938'93 Kč
68 456 838'62 Kč

2 533 980,77 Kč)
532135,96Kč)

3 066116,73 Kč,

59 109 880'46 Kč
12 4I3 074'89 Kč
7l 522 955'35 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č.1 a č.2 nepřekĺočí15 % původní

hodnoty ztxazku ze smlouvy.

v.
Záxérečnáustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástíqýše uvedené Smlouvy. ostatní ustanovení tétoSmlouvy,
kteľá nejsou tímto Dodatkem qýslovně dotčena, ztlstávají beze změrry v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek nabyvźlplatnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami a účinnostidnem

zveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Zhotovitel pľohlašuje' Že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centľálníevidencr

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou spľávou

komunikací hl.m. Prahy a.s., kteľá je veřejně přístupná a kteńt obsahuje údaje o smluvních
stľanách, předmětu dodatku, číselnéoznačenítohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní
stľany pľohlašují,žeskutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovaŽují za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení
j akýchkoli dalšíchpodmínek.

3. Smluvní stľany výslovně sjednávají, žeuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv ď|e zákoĺa
č,.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterych smluv, uveřejňování těchto

smluv a o ľegistru smluv (zźlkono registľu smluv), zajísti objednatol.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, znictlž objednatel obdržídva (2)

stejnopisy a Zhotoviteltaktéždva (2) stejnopisy.

5. Přílohou tohoto dodatku je:
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6.

a) Příloha ě. 1 _ Položkoý rozpoěetvícepraci

Smluvní strany prohlašují,źeje jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že se jeho

obsahem souhlasí, aźeDodatekuzavíraji svobodně avážně,žepovaźujiobsah tohoto Dodatku za

určiýa sľozumitelný a že jsou jim znétmy všechny skuteěnosti, jež jsou pľo uzavření tohoto

Dodatku rozhodujici, na důkaz připojují svépodpisy.

V Praze, dne 2 2, ü3. 2{119

objednatel

Technická spľáva komunikací hl. m. PraĘ, a.s.

V Liberci, ďnę 4.3.2019

zhotovitel

,,Spoleěnost Jankovcovď'

a

prcf. lng. KarelPospĺšil,Ph.D.
BA

.

jednatel

SYNER, s.ľ.o'

-4-
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