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Statutární město Ostrava Dodatek

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10913I201810IMH na zhotovení a projednání projektové

dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,

ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky

a k ostatním úkonům vymezeným objednateli V této smlouvě

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství,

Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství,

ICQ: 00845451

DIC: CZ 00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

 

dále jen objednatel

a

Název :

Sídlo:

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing.Luděk Maceček

   

 

IC: 76391 191

DIČ: cz 7510044938 ( neplátce DPH)

Eeněžní ústav:

Císlo účtu

Zapsán: Magistrát města Frýdku —Místku, živnostenský úřad , č.j .ŽU/7075/2009/La/5

 

dále jen „zhotovitel“
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Park válečných veteránů ||.etapa,- úprava vstupu před ZŠO Nádražní MORAVSKÁ OSTRAVA

Ev.č. 293/2018/A/S/OIMH/Fo
A PŘÍVOZ
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě č. 10913/2018IOIMH

úřad městského obvodu

čl. 1.

Uvodní ustanovení

1. Dne 17. 10. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10913/2018/OIMH na vypracování

projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) V podrobnosti dokumentace pro provádění

stavby pro stavbu s názvem „Park válečných veteránů II.etapa — úprava vstupu před ZŠO

Nádražní“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen

„smlouva “)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je uprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu

delších lhůt při zajištění vyjádření a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a následném zapracování

připomínek do dokumentace.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jej ího dodatku č. l, jímž

se smlouva mění následovně:

2. Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Projektová dokumentace V požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že

stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude

objednateli předána do 30.4.2019.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, V nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle k uveřejnění V registru smluv objednatel.

3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání

veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská

Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního

hospodářství..

 

Park válečných veteránů II.etapa; úprava vstupu před ZŠO Nádražní

Ev.č. 293/2018/A/S/OIMH/Fo A PI'RI'VOZ



Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě č. 10913/2018IOIMH

úřad městského obvodu

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 20.3.2019

Misto: Ostrava

 

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 20.3.2019

Misto: Ostrava

 

prOJeELn!
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