
Dodatek č. 3

Smlouvy o DÍLO č. 2018/548
Stavební úpravy stávajících veřejných WC Jiřího náměstí,

Poděbrady

Smluvní strany:

1) Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený
(dále jen „objednatel")

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

2) Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:
(dále jen „zhotovitel")

Daniel Šperk

68992335

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/00548, kterou mezi sebou
uzavřely dne 2. 11.2018 (dále jen „Dodatek č. „3").

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 2. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/00548, na
základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu Stavební úpravy stávajících veřejných WC,
Jiřího náměstí, Poděbrady (dále jen „Smlouva č. 2018/00548").

1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 3 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2018/00548"
spočívající ve zvýšení ceny za dílo z důvodu víceprací dle soupisu prací, který je přílohou tohoto
Dodatku č. 3.
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v důsledku víceprací se zvyšuje cena za dílo o 131 529,67 Kč bez DPH + DPH v zákonem
stanovené výši. Celková konečná cena díla je 1 138 603,59 Kč bez DPH + DPH v zákonem
stanovené výši.

2) SOD č. 2018/00548 se mění v článku V. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.

2018/00548 se tímto Dodatkem č. 3 nemění.

1) Dodatek č. 3 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2) Účastníci tohoto Dodatku č. 3 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem,
přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto
oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb.,
včetně osobních údajů a citlivých údajů.

3) Dodatek č. 3 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel
2 vyhotovení.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 3 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 204/2019 ze dne 13. března
2019.

V Budiměřicích, dne v Poděbradech, dne......

___________________________
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ROZPOČET
stavba:

Objekt:
Část:

JKSO:

PODĚBRADY

SAVOY
FASÁDA

005/2019

Objednatel; Město PODĚBRADY

ZbotovíieV. stavební FIRMA DANIEL SPERK

Datum: 12.3.2019

P č TV , Kód položky

1 2 3

Popis

4

MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH

131 529,67

Soupis prací

Cena lI bez DPH činí
|dPH21%

Cena včetně DPH čfnl

Kč

Kč

Kč
27 621,23

159150,90

Poznámka:

Náklady spojené s odbérem vody a elektřiny nese investor.

Konečná cena bude účtována dle skutečné provedených prací.

Cena je uvedena bez DPH DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP

VBudiměňclch dne 12.3 2019


