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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 927 482 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost pro Líšťany  

Reprezentant sdružení:  

Obchodní firma nebo název:  HRDLIČKA spol. s r.o.  

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

IČ:   18601227 

DIČ: CZ18601227 

Člen sddružení:  

Obchodní firma nebo název: ŠINDLAR s.r.o.  

Sídlo:  Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  

IČ:  26003236 

DIČ: CZ26003236 

Zastoupen: Dle smlouvy o společnosti pro podání 
společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, 
Jaromírem Proškem, prokuristou 
společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o.  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

1. xxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxx 

Telefon: 1. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

E-mail : 1. xxxxxxxxxxxx  

2. xxxxxxxxxxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun  

Číslo účtu: 300345131/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

1. U Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 4062 

2. U Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 19512 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě požadavku katastrálního úřadu na dodatečné 
vyhotovení geometrického plánu na všechny pozemky neřešené dle § 2 zákona 
v obvodu komplexních pozemkových úprav.  

Důvodem je řešení námitky vlastníků pozemků k průběhu vyšetřené vlastnické hranice 
mezi pozemky v intravilánu k. ú. Líšťany u Cítolib a nutnost zákresu vyšetřených hranic 
neřešených pozemků do katastrální mapy, aby neaktuální zobrazení hranic neřešených 
pozemků nemohlo ke zpochybňování právního stavu a nerespektování již vyšetřených 
hranic pozemků. Mimo obvod pozemkových úprav bude probíhat obnova operátu novým 
mapováním a je potřeba správně navázat na výsledky zjišťování průběhu hranic 
neřešených pozemků. 

Bude provedeno došetření části hranic neřešených pozemků a zpracován geometrický 
plán na všechny neřešené pozemky v obvodu pozemkových úprav v k. ú. Líšťany 
u Cítolib podle požadavku katastrálního úřadu, v rozsahu 10 MJ. 

V článku VI. odst. 6.1. se upravuje cena za provedení díla následovně: 

Rekapitulace ceny: 
 

 Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 165 820 Kč 

 Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 105 800 Kč 
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 Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 176 080 Kč 

 Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 450 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 897 700 Kč 

DPH 21% 608 517 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 506 217 Kč 

 

 

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění. 

 

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:  

K bodu 3.4.3. se doplňuje řádek „Došetření hranic neřešených pozemků a vyhotovení 

geometrického plánu na všechny pozemky neřešené dle § 2 zákona“ v počtu 10 MJ, 

ceně 4 500 Kč bez DPH za MJ, celkové ceně  45 000 Kč bez DPH a s termínem 

dokončení 30.04.2019. 

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) se upravuje cena 1 120 820 Kč bez DPH 

na cenu 1 165 820 Kč bez DPH a termín dokončení 30.06.2018 na termín 30.04.2019. 

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně: 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 120 820 Kč na částku  

1 165 820 Kč. 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč v částce 1 105 800 Kč se 

nemění. 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč v částce 176 080 Kč se nemění. 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 450 000 Kč se 

nemění. 

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 2 852 700 Kč na částku 2 897 700 Kč. 

DPH 21 % v Kč z částky 599 067 Kč na částku  608 517 Kč. 

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 451 767 Kč na částku 3 506 217 Kč. 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 86-2017-508101 k provedení díla 
s názvem " Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby“. 

2.3. Nedínou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 26.03.2019    V Praze dne 26.03.2019 

 

 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                        Jaromír Prošek   

ředitel Krajského pozemkového úřadu                    prokurista společnosti   

pro Ústecký kraj                                                       HRDLIČKA spol. s r.o.   

                                                                                 reprezentant Společnosti pro Líšťany 

 

 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 

 

 


