Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(zpracování projektu)

č.2-42/2019-1470
I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.
Sídlo: 


Sušilovo nám.5, Olomouc
IČO:


60800691
DIČ:


CZ60800691
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:


ředitel Vojenské nemocnice Olomouc



plk. MUDr. Martin Svoboda
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:

159837881/0710
Kontaktní zaměstnanec:
Ing. Marek Kovář
č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz
datová schránka: mdasj3u
Adresa pro doručování korespondence:


                            Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 771 11  Olomouc
(dále jen „objednatel“)

a

Stepan Projects, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43088
Sídlo:


Moravská 359/13, 779 00 Olomouc- Holice
IČO:


28632907
DIČ:




Zastoupená:

Ing. Petr Zavadil, jednatel
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:

218336076/0300
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Zavadil
č. tel.: +420 585 150 411, č. mobil. tel.: +420 731 582 190
email: spz.design@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku
Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pod názvem „VN Olomouc– P.D. interiéru pro KCVV“ je změna odstavce V. Čas a místo plnění. Změna smlouvy je vyvolána z důvodu posunu termínu předání prostor určených pro vybudování KCVV. 
Smlouva se mění následovně:
V. Čas a místo plnění
5.1
Termín zahájení plnění v rozsahu odst. 3.1 smlouvy: na základě písemné výzvy objednatele
5.2
Předmět smlouvy v rozsahu odst. 3.1 smlouvy ve stupni DSP zhotovitel předá do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem 

5.3  
Předmět smlouvy v rozsahu odst. 3.1 smlouvy ve stupni RDS zhotovitel předá do 30 dnů po předání projektové dokumentace objednateli ve stupni DSP

5.4  Konzultační činnost po dobu realizace stavby 
5.5  Místem plnění se rozumí místo stavby na adrese: 1 máje 821/3, 779 00 Olomouc (stávající prostor restaurace U Huberta).
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-263/2018-1470 uzavřenou dne 1. 2. 2019. Je vyhotoven ve třech výtiscích, kde dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti v den podpisu obou stran.

	V Olomouci dne 28.2.2019
	
	V Olomouci  dne 28.2.2019

	ředitel

MUDr. Martin Svoboda

	
	jednatel

Ing. Petr Zavadil


	podpis a otisk úředního razítka objednatele
	
	podpis a otisk razítka zhotovitele
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