
Dodatek c. 1 
k pfikazni smlouve na vykon inzenyrske cinnosti a technickeho dozoru invcstora 

c. 97/2016-MSP-CES 

(dalejen , Dodatek") 

I. 
Smluvni strany 

1. Ceslui republika- Ministerstvo spravedlnosti 

a 

se sidlem: 

zastoupena: 

ICO: 

DIC: 

bankovni spojeni: 

Cislu tJctu: 

Vyselu·adska 16, 128 00 Praha 2 

Ing. Zbynkem Spoustou, namestkem pro fizeni sekce provozni a pravni 

00025429 

(dale jen , pfikazce"), na strane jedne 

2. Konsorcium ,Eurovision- Truvia- TDI Baycrova" 

zastoupene vedoucim ucastnikem tohoto konsorcia, spolecnosti Eurovision, a.s. 

se sidlem: 

zapis v OR: 

zastoupeny: 

ICO: 
DIC: 
bankovni spojeni: 

cislo uctu: 

Vevefi 25811102,6 16 00 Brno - Zabovresky 

zapis v OR vedenem Krajskym soudem v Bme, sp. zn. B 5056 

Mgr. Davidem Seichem, clenem predstavenstva Eurovision, a.s. 

27691845 

CZ27691845 

(da le jen , pfilmznik"), na strane druhe 

(prikazce a prikaznik dale spolecne jen ,smluvni strany"); 

uzavrely nize uvedeneho dne, mesice a roku tento Dodatek k pfikazni smlouve na vykon 

inzenyrske cinnosti a teclmickeho dozoru investora pro stavbu , Demo/ice a nasledna vystavba 

o~jektu Bayerova 573/3, Brno - VeveN'' ze dnc 6. 9. 2016 c. 97/20 16-MSP-CES (dale jen 

,Smlouva"). 



II. 
Preambulc 

VZHLEDEM K TOMU, ZE: 

1. Pi'edmetem Smlouvy je v souladu s jejim chinkem I. odst. I zaj isteni vykonu technickeho 
dozoru investora a inzenyrske cinnosti (dale jen souhrnne ,TDI") pi'i pi'iprave a realizaci 
stavby ,Demolice a nasledna vystavba objektu Bayerova 573/3, Brno- Vevefi" (dale jen 
stavba")· 

" ' 

2. Climek Ill. odst. 1 Smlouvy predpokladal, ze cinnosti TDI budou vykonavany do doby 
splneni pi'edmetu Smlouvy, tedy po celou dobu realizace stavebnich praci na stavbe. 
Cinnosti TDI v obdobi v pnlbehu realizace stavby (viz clanek I. bod 3.2 Smlouvy) 
a cinnosti TDI v obdobi po dokonceni stavby (viz chinek I. bod 3.3 Smlouvy) mely byt 
poskytovany po dobu 18 mesicii; 

3. Na zaklade pi'edpokladane doby vystavby v deice 18 mesicii byla za vykon cinnosti TDI 
stanovena i cena. Podle chinku IV. odst. 2 Smlouvy pi'ikaznikovi nalezi za vykon Cinnosti 
TDI die Clanku I. bodii 3.2 a 3.3 Smlouvy odmena ve vysi 889 000 Kc bez DPI-I; 

4. Odmena za vykon TDI v rozsahu Cinnosti die Clanku I. bodii 3.2 a 3.3 Smlouvy je 
prophicena na zaklade faktur, pi'icemz chinkem V. odst. 2 pism. b) Smlouvy bylo 
dohodnuto, ze tyto cinnosti budou fakturovany s frekvenci ctyi'ikrat rocne a v pomerne 
vysi podle doby vystavby. Pi'i pi'edpokladane deice vystavby 18 mesicii bylo dohodnuto 
sest splatek, kdy prvni splatka byla splatna po 3 mesicich od pi'edani a pi'evzeti staveniste 
zhotovitelem stavby, druha splatka po 6 mesicich od pi'edani a pi'evzeti stavenistc 
zhotovitelem stavby, date ti'eti splatka po 9 mesicich, ctvrta splatka po 12 mesicich, pata 
splatka po pi'edani a pi'evzeti kompletniho dila a po odstraneni vsech vad a nedodelktt 
uvedenych v zapise o pi'edani a pi'evzeti dila a dokonceni kolaudace stavby, a posledni 
(sesta) splatka je splatna po uplynuti 90 dntt die clanku I bodu 3.3 odrazky xii. Smlouvy; 

5. V priibehu plneni Smlouvy doslo k prodlouzeni terminu dokonceni realizace stavby 
z diivodii lezicich na strane pi'ikazce, resp. ti'eti strany (zhotovitele stavby), a to aniz by 
doslo k pi'eruseni realizace stavby; 

6. Smluvni strany povazuji za nezbytne vyi'esit otazku, zda je odmena za vykon TDI nejvyse 
pi'ipustna (viz Clanek IV. odst. 4 Smlouvy). Pi'ikaznik totiz, aniz by doslo k zastavcni praci 
na stavbe, vykonava Cinnosti die Smlouvy po dobu de!Sf, nez se piivodne pi'epokladalo. 
V dobe uzavi'eni tohoto Dodatku je zi'ejme, ze vykon TDI bude poskytovan namisto 
piivodnich 18 mesicii minimalne 26 mesicii. Pi'ikaznik povazuje vykon nad ramec 18 
mesicii za Cinnost, ktera by mu mela byt i'adne uhrazena, nebot' soucasny stav nezavinil 
a ani jej nemohl pi'i podani nabidky rozumne pi'edvidat; 

7. Prikazce souhlasi, ze neni v souladu se zasadou poctiveho obchodniho styku pozadovat po 
pi'ikaznikovi bezuplatne vykon dodatecnych sluzeb, ktere nebyly zahrnuty v pttvodnim 
zavazku ze Smlouvy, resp. jejich poti'eba vznikla v diisledku okolnosti, kterc pfikazce 
jednajici s nalezitou peel nemohl pfedvidat. Vykon TDI v rozsahu vyssim, nez pttvodne 
sjednanem je mozno podi'adit pod tzv. nepodstatnou zmenu zavazku ze smlouvy 
na vei'ejnou zakazku die § 222 odst. 5 a 6 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vei'ejnych 
zakazek, ve zneni pozdejsich pi'edpisii (dale jen ,ZZVZ"); 
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DOHODL Y SE SMLUVNi STRANY NA NASLEDUJICIM: 

III. 
Zmena Smlouvy 

1. V clanku V. odst. 2 Smlouvy se doplnuji nove pfsm. c) a d), ktera znf : 

,c) V pfipade prodlouzeni terminu dokonceni realizace stavby milezi pfikaznilwvi 
za vylwn TDI, v rozsahu delsim nez puvodne sjcdnanych 18 mesicu, odmena. Vyse 
teto dodatecne odmeny bude odvozena z nabidkove ceny pfikaznika a odpovida 
pomerne vysi celkove ceny za vykon TDI die clanlm I. bodu 3.2 a 3.3 teto Smlouvy. 
Za kazdy mesic nad ramec puvodne pfedpoldadanych 18 mesicu fadneho vykonu 
TDI die clanlm I. bodii 3.2 a 3.3 tcto Smlouvy tal< pfikaznikovi nalefi odmena ve vysi 
49 380 Kc bez DPH. Jestlize bude vykon TDI v poslednim mesici ulwncen v pri'tbehu 
mesice, odmena za tento posledni mesic bude vypoctena die dcnni sazby 1 646 Kc bez 
DPH za l<azdy kalendarni den, kdy byly pfedmetnc cinnosti radne vykonavany. Pfi 
navyseni 0 8 mesicu na pfedpokladanych 26 mesicii bude odmena navysena 0 

395.040,- Kc bez DPH tj. 477.998,40 Kc vcetne DPH 21%. 

d) V pfipade postupu die predchoziho odstavcc je prvni splatka splatna 
po 3 mesicich od predani a prevzeti stavenistc zhotovitelem stavby, druha splatl<a 
po 6 mesicich od predani a pfevzeti staveniste zhotovitelcm stavby, tfcti splatka 
po 9 mcsicich, ctvrta splatka po 12 mesicich, pata splatl<a po 15 mesicich, sesta 
splatl<a po 18 mesicich a zbyle splatky budou splatne najednou, a to az po uplynuti 
90 dnu die clanku 3.3 bodu xii. Smlouvy." 

IV. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy ZllStavaji nezmenena. 

2. Tento Dodatekje sjednan za podminek stanovenych v ZZVZ. 

3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny pfflohy, tvorf jeho nedflnou soucast. 

4. Dodatek je vyhotoven ve ctyrech v)rtiscfch s platnosti originallt, z nichz kazda ze 
smluvnfch stran obdrzi po dvou vyhotovenich. 

5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obema smluvnimi stranami. Ucinnost 
nastava okamzikem jeho uverejnenf v registru smluv. 

Za prikazce: Za prfkaznika: 

03. 201~ V Brne dne ... ? 1. 03· 2019 

DUISIOn 

Mgr. David 
sekce provozni Clen predstavenstva Eurovision, a.s. 

a pravnf 
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