Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 7. 2018 ( 1. 8. 2018)
             na akci:  „Veřejná zakázka č. 18013 – Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP –  
                                  budova č. 23“ situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
I. Smluvní strany
1.	Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
	se sídlem:	Havlíčkovo nábřeží 600
		762 75 Zlín 
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	MUDr.  Radomír Maráček, předseda představenstva
		Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva 
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:	27661989
	DIČ:	CZ27661989
	Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
		č. ú. 151203067/0300
	Tel.:	577 552 790
		

2.	Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.
	se sídlem:	Palackého 529, Všetuly
		769 01 Holešov

	Zastoupený:
	ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČO:	25504487
	DIČ:	CZ25504487
	Bankovní spojení:	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
	Tel.:	573 398 311, 312
	E-mail:	rapos@rapos.cz
		www.rapos.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v  oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
                                                    II. Preambule
   
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby 
na akci „Veřejná zakázka č. 18013 – Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP – budova č. 23“ situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 24. 07. 2018 
(1. 8. 2018) (dále jen Smlouva).


Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění a doplňuje:

a) článek IV. Cena díla  se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, TDO, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav objektu a byly navrženy změny v úpravě rozvodů SLP -především vyjmutí dodávky koncových prvků vyvolávacího systému z předmětu plnění zhotovitele, úpravy strukturované kabeláže, ponechání stávajícího ventilátoru VZT, posílení klimatizace, v silnoproudu dodávka parapetního žlabu a úprava ochranného pospojování, v ÚT změna trasy připojení těles a ve stavební části například D+M plastových výplní otvorů, úprava SDK, úprava okenních parapetů a další drobné změny. 
Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

       Cena dle smlouvy o dílo           	   			   10 622 062,87 Kč bez DPH 
        Cena dle dodatku číslo 2                                                             - 60 078,00 Kč bez DPH

       Cena celkem dle SoD + dodatku č. 2  		  10 561 984,87 Kč bez DPH




Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy: položkový rozpočet na částku – 60 078,00 Kč bez DPH.



[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 27.3.2019	V Holešově dne 12.3.2019

……………………………………	……………………………………
         objednatel	              zhotovitel
