
Č.j. SMOL/085324/2019/OI/IP/Val Spis. znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/10 
Spis. Zn,: S-SMQL/026276/2018

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000181/2019/Val 
na provedení díla

„ZŠ Řezníčkova-opIocení“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: Org:
1 k SOD OI-IP/SOD/OOO 181/2019/Val

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

L Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. 
tel.:
- kontaktní osobv ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.
Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov
IČ: 27730352 DIČ:

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 55137 
ID datové schránky: dtqb8y9

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Petr Šíma, prokurista■■■
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Š
tel.:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu: 3225463309/0800

Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOI

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/OOO181/2019/Val ze dne 21.2. 2019 (dále jen „(smlouva o dílo") se 
na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

I. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.



III. Znění dodatku

1. ČI. IV. Termín plněni odst. 2 písmeno c) smlouvy o dílo se mění následovně:

e) dokončení díla 

se mění takto:

c) dokončení díla

do 31.3. 2019

do 31. 5. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich 
pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne:

Objednatel Zhotovitel
Ing. Marek Drešr Petr Šíma

vedoucí odboru investic Prokurista
statutární město Olomouc WSAEK.0 s.r.o.
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