Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: 
 číslo smlouvy zhotovitele: SOD INV 799/2016
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:


Národní divadlo

zastoupené 
prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem 
se sídlem: 
Ostrovní 1, 112 31 Praha 1

IČ: 

00023337

DIČ: 

CZ00023337            

bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 
xx
ve věcech technických a organizačních:




Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, 




xx


Miroslav Růžička,  



xxx

(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel:



HOCHTIEF CZ a. s.
       
zastoupená: 
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva


     
a Jörgem Mathewem, členem představenstva
             IČ: 

46678468              
  
DIČ: 

CZ46678468
        
bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
             č. účtu: 

xx
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229.
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule: 

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č.6, č. 7, č.8 a č. 9 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 10 (dále jen „Dodatek“ či „Dodatek č. 10“) takto:

II. Předmět Dodatku
ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Při provádění díla se vyskytly dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Stání opery“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nelze je technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

III. Ujednání o změně Smlouvy
1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“ se za odstavec 33. vkládají nové odstavce 34. a 35. následujícího znění: 

34. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 007, ZL 036, ZL 043, ZL 044, ZL 064a, ZL 064b, ZL 070, ZL 091, ZL 108, ZL 117, ZL 121, ZL 133, ZL 136, ZL 146, ZL 155, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které tvoří přílohu č. 29 této smlouvy.
35. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 007, ZL 036, ZL 043, ZL 044, ZL 064a, ZL 064b, ZL 070, ZL 091, ZL 108, ZL 117, ZL 121, ZL 133, ZL 136, ZL 146, ZL 155, které tvoří přílohu č. 29 této smlouvy.
2. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 se ruší a nově zní takto:

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	 A/    
	Cena díla dle původní smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 a 9

	1 034 449 924,- Kč

	 B/


	Cena víceprací dle Dodatku č. 10

	  17 007 070,- Kč

	C/
	Cena méněprací dle Dodatku č. 10

	 - 2 440 534,- Kč

	
	Celková cena díla dle základní SOD ve znění Dodatku č. 10

	1 049 016 460,- Kč


IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo č. INV 799/2016 ze dne 20. 02. 2017 
ve znění pozdějších dodatků neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. 
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 29 – Změnové listy ZL 007, ZL 036, ZL 043, ZL 044, ZL 064a, ZL 064b, ZL 070, ZL 091, ZL 108, ZL 117, ZL 121, ZL 133, ZL 136, ZL 146, ZL 155 
	V Praze dne:
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
	
	Za objednatele:

	
	
	

	                        Ing. Tomáš Koranda
	
	prof. MgA. Jan Burian 

	předseda představenstva
	
	ředitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Jörg Mathew 
člen představenstva
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