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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele:05/14/2104/19., č. zhotovitele: 05/19/S 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
   se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 94-716711/0710, 329711/0100 
 IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
 
 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o. 
   se sídlem Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
   zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
                      Miroslavem Sochorem, jednatelem 

  Bankovní spojení:  
   č. ú.:  
   IČ: 27725928 

 DIČ: CZ27725928 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:  
 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 54869 
 

  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby.  
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této 
smlouvě. 

II. Předmět Smlouvy 
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se 
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 
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III. Specifikace díla 
1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. 

Pocoucov“ podle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou 
KOINVEST, s. r. o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč, IČ 25589679, 08/2017, (dále jen 
„projektová dokumentace“). Stavba je členěna do následujících stavebních objektů: 
SO 01 – Odbahnění, 
SO 02 – Oprava hráze a břehů, 
SO 03 – Sdružený funkční objekt, 
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 07.02.2019. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a zejména také: 

a) Zajištění splnění veškerých povinností souvisejících s likvidací sedimentu: 
1. Zhotovitel je povinen zajistit rozbor sedimentu dle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Zhotovitel 
předá Objednateli rozbor sedimentu. 

2. V případě, že Zhotovitel zvolí uložení sedimentu na pozemky ZPF, musí 
sediment splňovat požadavky pro uložení na pozemky ZPF (tj. splní limity 
dle přílohy č. 1 vyhl. č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů 
na zemědělské půdě). Zhotovitel zajistí rozbor půdy (dle přílohy č. 3 vyhl. 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě) pozemků, 
na které má být sediment uložen. Dále Zhotovitel zajistí souhlas vlastníků 
pozemků určených k uložení sedimentu a vyřízení souhlasu orgánu 
ochrany ZPF. Pro účely vyřízení souhlasu orgánu ochrany ZPF poskytne 
Objednatel Zhotoviteli plnou moc. V tomto případě předá Zhotovitel 
Objednateli následující doklady: souhlas orgánu ochrany ZPF, souhlasy 
vlastníků (případně uživatelů) pozemků s uložením sedimentu, snímky 
katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí příslušných pozemků ne 
starší než 3 měsíce. 

3. V případě, že Zhotovitel zvolí uložení sedimentu na povrchu terénu, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v účinném znění, musí sediment splňovat podmínky 
uvedené v příloze č. 10 (tab. 10.3)  vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. V tomto případě předá Zhotovitel Objednateli následující doklady: 
souhlas vlastníků (případně uživatelů) pozemků s uložením sedimentu, 
snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí příslušných 
pozemků ne starší než 3 měsíce. 

4. V případě, že Zhotovitel zvolí uložení sedimentu na skládku TKO, musí 
Zhotovitel zajistit výluhy ze sedimentu. Výluhy musí splňovat hodnoty dle 
přílohy č. 2 (tabulka 2.1, třída vyluhovatelnosti I.) vyhlášky č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu. V tomto případě předá Zhotovitel Objednateli 
následující doklad: čestné prohlášení, že sediment bude uložen na 
skládku TKO s uvedením konkrétní skládky. 
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Doklady uvedené výše v písm. a) bodech 1. – 4. Předá Zhotovitel Objednateli 
nejpozději do 15.05.2019. 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně 
jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí 
cizích osob, 

c) zajištění geodetického zaměření dna rybníka před zahájením odtěžování 
sedimentu a následné zajištění geodetického zaměření dna rybníka po ukončení 
vytěžování sedimentu obsahující výškopisné a polohopisné zaměření dna, 
podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti rybníka, 

d) zabezpečení uložení vytěženého sedimentu v souladu s projektovou 
dokumentací, 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla 

a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, 
montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

g) technickou přípravu a případné dopracování výrobní dokumentace v rozsahu 
potřebném pro realizaci díla a jeho předání Objednateli včetně dodání veškeré 
dokumentace k přejímce (prohlášení o shodě, certifikáty atd.), 

h) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 
ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy,  

i) geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD), geometrický plán 
(4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města 
Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního 
protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této 
vyhlášky, 

j) zajištění fotodokumentace průběhu výstavby včetně ukládání sedimentu 
a předání Objednateli 1 x na CD,  

k) dodávka a montáž trvalé pamětní desky (grafický návrh dodá Objednatel),  
l) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
m) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 
dočasného dopravního značení, před zahájením odvozu sedimentu: zajištění 
písemného oznámení zahájení odvozu sedimentu správci komunikace, zajištění 
pasportu komunikací (fotodokumentace), zpracování a předání plánu odvozových 
tras správci komunikace,  

n) zajištění povolení případného kácení dřevin, 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla 

a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury, 
p) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů 

a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu, 

q) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

r) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

s) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

t) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla 
vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

u) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
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4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 
a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost 
i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 

Termín zahájení: 06.01.2020 

Termín dokončení celé stavby: 31.07.2020 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání 
dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 

 jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 

 jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými Zhotovitelem. 

7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 
k prodloužení lhůt. 
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8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
V. Místo plnění 

Místem plnění je obec Třebíč, místní část Pocoucov (obec Třebíč, k. ú. Pocoucov, 
p. č. 345/1, p. č. 1807, blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 

na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem: 

Cena bez DPH (Kč) 1.187.108,00 

DPH 21 % (Kč) 249.293,00 

Cena vč. DPH (Kč) 1.436.401,00 

 

(Slovy: Jedenmiliončtyřistatřicetšesttisícčtyřistajedna Kč vč. DPH) 
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací 
dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, 
použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2019, ponížené o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Objednatel bude hradit Zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše 
90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla. 
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7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Soupis provedených prací každé faktury bude členěn v souladu s objektovým členěním 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy (tedy na jednotlivé stavební 
objekty a VRN). 
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 
z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se 
k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 

9. Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 
úhrady DPH 
 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná 
(v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu. 
 Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel 
správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba 
ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za 
Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na 
adresu …………………….). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí 
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu 
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a 
DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem 
daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v …….., adresa 
………………………………………... Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně 
sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy 
pro elektronickou poštu. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  



7 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou 

osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při 
kontrole dotačních a dalších kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen 
uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména 
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním 
orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení 
a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci 
k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. Porušení 
povinností Zhotovitele uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy ze strany Zhotovitele. V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení těchto 
povinností ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

VIII.  Stavební deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 

Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. 
Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen 
na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 
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7. Stavební deník bude obsahovat podrobné údaje o použité mechanizaci (počet a druh 
těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízd atd.). 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 06.01.2020. 

Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle 
Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 
případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo 
na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje 
použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání 
a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností 
narušujících veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

9. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 

na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
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Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

12. Smluvní vztah Zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, 
za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi 
subdodavateli. 

14. Prováděním díla (zejména stavbou opěrné stěny na pravém břehu) mohou být dotčeny 
sousední pozemky v majetku soukromých vlastníků. Jedná se o následující pozemek: 
p. č. 1/2, k. ú. Pocoucov. Pokud Zhotovitel předpokládá, že při realizaci stavby dojde 
k dotčení sousedního pozemku, je povinen doložit Objednateli písemný souhlas 
dotčeného vlastníka o užívání pozemku v průběhu stavby. Písemný souhlas vlastníka 
bude doložen Objednateli nejpozději v den předání staveniště (článek IX, odst. 1 této 
smlouvy), předání souhlasu je podmínkou pro předání staveniště. V rámci předání 
a převzetí dokončeného díla doloží Zhotovitel písemný souhlas vlastníka dotčeného 
pozemku s uvedením pozemku do původního stavu. V případě nedoložení tohoto 
souhlasu není Objednatel povinen dokončené dílo převzít. 

15. Zhotovitel se zavazuje při realizaci dodržovat zvolený způsob likvidace sedimentu dle 
článku III., odst. 3, písm. a) této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje při likvidaci sedimentu 
dodržet veškeré povinnosti stanovené aktuální účinnou právní úpravou a podmínky 
rozhodnutí o použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky 
náležející do zemědělského půdního fondu. 

16. Zhotovitel je povinen před zahájením odvozu sedimentu písemně oznámit termín 
provádění odvozu správci komunikace. Zhotovitel je současně povinen před zahájením 
odvozu sedimentu předložit správci komunikace plán odvozových tras vytěženého 
sedimentu k projednání. Omezení silničního provozu včetně dopravního značení je 
Zhotovitel povinen odsouhlasit s Policií ČR a zažádat příslušný silniční správní úřad o 
stanovení místní úpravy silničního provozu. Před zahájení odvozu sedimentu bude 
předložen pasport komunikací (fotodokumentace). Po ukončení odvozu bude provedena 
prohlídka ke zjištění stavu komunikací. 

17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. V případě, 
že tak neučiní ani po písemném upozornění Objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí 
Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit povolení k případnému kácení dřevin. 

XI. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců (slovy šedesát 
měsíců) od data předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
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nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci 
reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem 
zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 
1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
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protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku 
nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření dokončeného díla, 
geometrický plán, písemný souhlas vlastníka pozemku dotčeného stavbou s uvedením 
pozemku do původního stavu, písemný souhlas vlastníka (případně uživatele) pozemků, 
(na které byl uložen a rozprostřen sediment) se stavem pozemků po rozprostření 
sedimentu, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla 
a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, 
dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 
a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a 
organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily a další doklady uvedené 
v této smlouvě. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat 
ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při předání 
díla. Dokumentace skutečného provedení bude předána včetně geodetického zaměření 
skutečného stavu a geometrického plánu (ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednom 
digitálním), a doložení množství odebraného sedimentu. V případě, že nedojde 
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím 
řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 
dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
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prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností 
Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s předáním staveniště, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 
zvlášť.  

5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč. 

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli 
vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, 
za každý případ zvlášť. 

7. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání dokladů týkajících se likvidace 
sedimentu uvedených v článku III., odst. 3 písm. a) této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
Nepředá-li Zhotovitel Objednateli doklady dle článku III., odst. 3 písm. a) této smlouvy 
ani do 30.05.2019, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy 
s možností pro Objednatele od smlouvy odstoupit. 

8. Za porušení povinnosti uvedené v článku VIII., odst. 7 této smlouvy je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč za každé porušení. 

9. V případě, že Objednateli bude z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této 
smlouvy ze strany Zhotovitele krácena či odejmuta dotace, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši krácené či odejmuté dotace. 

10. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

11. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

12. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
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vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže Zhotovitel nepředá doklady dle článku III., odst. 3, písm. a) této smlouvy ani 

do 30.05.2019. 
b) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

c) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

Provedení stavby (díla), která je předmětem této smlouvy, je závislé na zajištění 
finančních prostředků nezbytných k úhradě díla. Objednatel v době podpisu této 
smlouvy o dílo činí kroky k zajištění zdrojů finančních prostředků (dotace 
z Ministerstva zemědělství ČR, programu Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích, podprogramu 129 293 Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí). Smluvní strany se 
dohodly, že pokud se po uzavření této smlouvy ukáže, že Objednatel příslušnou 
dotaci nezíská, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy 
odstoupit, nejpozději však do 31.12.2019. Zhotovitel s tímto vědomím tento 
smluvní vztah uzavírá a tuto skutečnost akceptuje s tím, že pokud by k takovéto 
situaci došlo (odstoupení od smlouvy Objednatelem), dohodly se smluvní strany, 
že Zhotovitel nebude mít vůči Objednateli žádných nároků. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 10.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
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4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby 
(díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. 
živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

 díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

 plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

 Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

 zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

 pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

 ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to 
od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání 
díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 
Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen: 

 být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 
ve výši minimálně 1 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností 
a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 
případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

 zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

 při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 

 nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 
Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem 
Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie 
pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je 
podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
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jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 

za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb). 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 
patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude 
Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme 
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nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován 
den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány 
pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše 
uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 33/5/RM/2019 ze dne 07.03.2019. 

 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 
 

V Třebíči dne 28.03.2019 V Třebíči dne 28.03.2019 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Vítězslav Sochor 
místostarosta jednatel 
 
 
 
 
 …………………………………… 
 Miroslav Sochor 
 jednatel 
 
 



 

Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je 
zakázka „Oprava a odbahnění Návesního rybníka, k. ú. Pocoucov“, kdy tato smlouva je 
u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2104/19 a u Zhotovitele evidována pod 
číslem 05/19/S 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 
 

V Třebíči dne 28.03.2019 V Třebíči dne 28.03.2019 
 
 
 
 
 
……………………………………… …………………………………… 
Miloš Hrůza Vítězslav Sochor 
místostarosta jednatel 
 
 
 
 
 …………………………………… 
 Miroslav Sochor 
 jednatel 
 
  
 


