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1.  Úvod 
 

Dne 18. 2. 2019 požádal zástupce firmy DEV Company, spol. s r.o., Čs. Legií 145/18, 

Ostrava 1, Ing. Vavrečka, o posouzení technického návrhu provedení dodatečné hydroizolace 

obvodových stěn u stávajícího objektu MPSV, Karlovo náměstí 1, Praha 2. 

 

Návrh provádění hydroizolačních prací byl zpracován firmou Ing. Pavla Bartůňková,                  

U Jezera 2032, Praha 5 a Projekce, statika, dopravní stavby, s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 

9, v 08/2015 v rámci stavby Odvlhčení suterénu v objektu MPSV, Karlovo náměstí 1359, 

Praha 2. 

 

V průběhu provádění hydroizolačních prací se dle návrhu předpokládá: 

 

- provedení výkopu hloubky cca 4,3 m podél obvodu stavby pod ochranou zatlačovaného 

(hnaného) pažení z ocelových zápor, rozpěr a dřevěných pažnic 

- vyrovnání stávajícího suterénního zdiva maltou nebo novou cihelnou přizdívkou 

- provedení hydroizolační stěrky proti tlakové vodě s ochranou stěrkové izolace 

polystyrenem XPS tl. 50 mm 

- zásyp jílovitou zeminou resp. hubeným betonem 

 

2.  Problematika současného návrhu 
 

Předložený návrh odvlhčení suterénu se jeví dosti problematický, a to zejména z následujících 

důvodů: 

 

- vzhledem k předpokládaným nerovnostem kamenného opukového suterénního zdiva a 

strojního zatlačování pažení bude nutné provést odsun hnaných zápor od objektu a 

následné vyklínování zápor oproti nerovnému suterénnímu zdivu. Vlivem vyklínovaných 

zápor dojde i k poněkud odlišnému statickému zatížení na stávající suterénní stěnu oproti 

původnímu stavu. 

- Provádění pažících prací ve vzdálenosti cca 2,5 m od tramvajové trati a pod lany troleje 

bude dosti rizikové, stejně jako respektování neznámého průběhu inženýrských sítí 

v prostoru budoucího výkopu. 

- Výkopové práce budou muset být prováděny vzhledem k rozepření v podstatě ručně, 

přičemž je nutné počítat s odvodněním výkopové rýhy během dlouhodobě prováděných 

výkopových prací. 

- Za záporami opřenými o stávající zdivo nelze v podstatě provést vyrovnání nerovností 

vnějšího zdiva ať již výplňovou maltou či cihelnou přizdívkou, ani následný průběžný 

nátěr hydroizolační stěrkou. Hydroizolační stěrka tak nebude plnoplošně nanesena na celý 

povrch zdiva. 

- Rozepření nelze v podstatě vytáhnout, aniž by došlo k poškození hydroizolace, 

inženýrských sítí apod. 

 

3.  Alternativní řešení 
 

Vzhledem k této situaci doporučujeme zvážit provedení sanačních úprav bez výkopových 

prací, a to: 

 

- provedení těsnící injektáže zeminy z vnější strany objektu pomocí dvousložkové injektážní 

polyuretanové pryskyřice, injektážního gelu apod. 



- provedení injektážní infuzní clony z vnitřní strany objektu – rubová injektáž. 

 

4.  Závěr 
 

Předmětem vyjádření není zpracování nového návrh odvlhčení suterénu v objektu MPSV, ale 

pouze námět k případnému zjednodušení stavebních prací, eliminace rizik při provádění a 

provedení izolace jiným technologickým způsobem. 

 

 

 


