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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 1. 2019 

číslo Smlouvy o dílo Objednatele 767/2019-SŽDC-GŘ-O8 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  

  A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

  Zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

   (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: KPMG Česká republika s.r.o. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. C 326 

Praha 8, Pobřežní 64/1a, PSČ 186 00 

IČO: 005 53 115, DIČ: CZ699001996 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

Zastoupen: Petrem Bučíkem, jednatelem  

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1, č.j. 15642/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy 

o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 767/2019-SŽDC-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne 

31. 1. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 8.7. Smlouvy o dílo. 

 

1.2. S ohledem na rozsah předávané relevantní dokumentace, který značně předčil původní 

představy Objednatele a Zhotovitele a s tím související déle trvající nezbytnou součinnost ze 

strany Objednatele při předávání podkladů došlo k podstatnému prodloužení fáze I. časového 

harmonogramu, a to o 3 týdny. S ohledem na větší objem relevantních dokumentů je zapotřebí 

prodloužit rovněž fázi IV. časového harmonogramu, a to o 1 týden. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem ruší čl. 4.3. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto 

novým zněním: 

4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. 

2.2. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem ruší čl. 4.4. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto 

novým zněním: 

4.4. Časový harmonogram dílčích fází předmětu díla: 

4.4.1. Fáze I. 1. – 5. týden od účinnosti Smlouvy o dílo 

4.4.2. Fáze II. 5. – 7. týden od účinnosti Smlouvy o dílo 

4.4.3. Fáze III. 7. – 8. týden od účinnosti Smlouvy o dílo 

4.4.4. Fáze IV. 8. – 11. týden od účinnosti Smlouvy o dílo 

4.4.5. Fáze V. 11. – 12. týden od účinnosti Smlouvy o dílo 

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

3.3.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy. 

3.4.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření tohoto Dodatku. 

3.5.  Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
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žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 

která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 

v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

3.7.  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku 

toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 

odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím 

ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, 

které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, 

nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 

jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 

vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

3.8.  Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.9.  Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od 

okamžiku uzavření. 

 

V Praze, dne 26. 3. 2019    V Praze, dne 29. 3. 2019 

 

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.    Petr Bučík v. r. 

_____________________________   _____________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 

Bc. Jiří Svoboda, MBA,     Petr Bučík  

generální ředitel         jednatel 

 

   

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………. 
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