
Dodatek č. 4     
ke smlouvě o dílo č. objednatele 951-2016-523101 (27/2016), č. zhotovitele 9-0815B16 

ze  dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016, č. 2 ze dne 21. září 2016 

a dodatku č. 3 ze dne 25. října 2016, na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“, 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli: 
 

Objednatel:     

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 

zastoupený:          Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK  

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

tel. +420 xxxxxxxxx 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky. 

Blansko  

  Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko  

sídlo pobočky:  Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko     

tel.:  Ing. Skřipský   +420 xxxxxxxxx 

 Ing. Hebelková  +420 xxxxxxxxx    

e-mail: blansko.pk@spucr.cz 

 xxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:         Porr a.s. 

sídlo:          Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

Organizační složka:      Porr. a.s., odštěpný závod – Morava 

sídlo:      Skály 870, 763 62 Tlumačov 

zastoupený:      Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného    

                                                                           závodu - Morava  

      a 

    Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní    

    jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava  

      (na základě plné moci) 

ID DS:          5ssfq4h 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jaroslav Kohout  

tel.:           +420 xxxxxxxxx 

e-mail:           xxxxxxxxx 

bankovní spojení:     xxxxxxxxx 

                                                                           xxxxxxxxx  

číslo účtu:     xxxxxxxxx  

IČO:     43005560 

DIČ:     CZ43005560 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006.  

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:blansko.pk@spucr.cz
mailto:jaroslav.kohout@porr.cz


Při provádění zemních prací – odtěžení zeminy na zemní pláň, zhotovitel zjistil, že v místech 

stávající vyjeté polní cesty se vyskytuje zemina s příměsí kameniva, sutě, zbytků betonu 

a asfaltu. Za takto kontaminovanou zeminu je požadován vyšší poplatek za uložení na skládku. 

Zhotovitel požaduje úhradu rozdílu ceny za uložení materiálu. 

Tak, jak bylo dohodnuto za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, 

Městyse Lysice a ZEASu Lysice, a.s., na kontrolním dni, konaném dne 9. září 2016, vedl 

zhotovitel pro vyčíslení vícenákladů (víceprací) důkladnou evidenci o úseku a množství 

vytěžené znečištěné zeminy. Evidenci doložil fotodokumentací s informací o staničení, datem 

provádění zemních prací a vážními doklady ze skládky. Po odtěžení zeminy na zemní pláň 

předložil zhotovitel objednateli vážní lístky vystavené Rekultivačním závodem Boskovice, IČO 

42062730. Celkem bylo na skládku uloženo 2 619,73 t zeminy s příměsí sutě 10%.  

 

Cena vícenákladů (víceprací) bude vypočtena v souladu se článkem XVII. odst. 1 dle struktury 

cenové soustavy URS Praha a.s., ze souboru položek 822-1 komunikace pozemní a letiště, bude 

použita položka 997221855 poplatek za uložení stavebního odpadu z kameniva na skládce  

ve výši 130,-- Kč bez DPH za 1 tunu. Zhotovitel díla provedl ocenění – předložil rozpočet 

méněprací a víceprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.  

Z rozpočtu polní cesty C8 v k. ú. Lysice bude odečtena z položky 997013831 cena za uložení 

znečištěné zeminy v objemu 2 619,730 t ve výši 130 986,50 Kč bez DPH (méněpráce) 

a současně přičtena cena za uložení této zeminy jako hodnota víceprací pod novou položkou 

997221855 ve výši 340 564,90 Kč bez DPH. 
 

Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 

Vzhledem k tomu, že stavba nebude financována za finanční pomoci (dotace) v rámci programu 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, snižuje se celková cena díla o náklady 

za pořízení informačního panelu. Z rozpočtu se vypouští položky specifikace č. 53 dočasný 

billboard – 5100mmx2400mm a č. 54 stálý billboard – 5100mmx2400mm. Cena méněprací činí 

celkem   8 000,-- Kč bez DPH. 

  

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže 

uvedená ustanovení smlouvy o dílo: 
 

Čl. III odst. 1 nově zní:  

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí  

4 957 132,94  Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionydevětsetpadesátsedmtisícstotřicedvakorun 

českých 94/100). 

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 

27. května 2016, je dodatkem č. 3 a tímto dodatkem ponížena o méněpráce a současně 

navýšena o vícepráce. 

Čl. III odst. 4 nově zní: 

Polní cesta C8 v k. ú. Lysice Cena (Kč) 

Původní cena díla (dle nabídky ze dne 27. 5. 2016) 4 470 143,94 

Méněpráce (dodatek č. 3) -175 910,00 

Vícepráce (dodatek č. 3) 461 320,60 

Méněpráce (dodatek č. 4) - 138 986,50  

Vícepráce (dodatek č. 4) 340 564,90  

Cena díla bez DPH 4 957 132,94  

DPH 21 % 1 040 997,91 

Celková cena díla včetně DPH (Kč)  5 998 130,85 



 

Čl. IV odst. 16 vypouští se text „Státního zemědělského intervenčního fondu“ 

 

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.        

Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni 

ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku 

připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy 

1. Rozpočet méněprací 

2. Rozpočet víceprací 

 

 

 

V Brně dne 23. listopadu 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..     ….…………...………………………………… 

Ing. Jan Ševčík        Ing. Jan Pešek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu     Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava 

pro Jihomoravský kraj               (zhotovitel)  

(objednatel)                                           

 

 

 

  

  

             

                  ………………………………………………… 

          Ing. Jaroslav Kohout 

          Porr a.s., vedoucí provozu Brno                                                                              

    Odštěpného závodu - Morava 

                                                                           (zhotovitel)      

                                                                                    

 

 

 

 

 


