Dodatek č. 2 
 ke  Smlouvě o dílo  č. 18/0101

I.  Smluvní strany:
Zhotovitel:	PROJEKTY CZ, s.r.o. 
			Hradiště 96/8 
			400 01 Ústí nad Labem
			IČ:  28693213
			DIČ:CZ28693213	
			bankovní spojení: RB Ústí nad Labem
			č.ú.: 4308292001/55000
[bookmark: __DdeLink__870_4126781899]			zastoupený: Ing. Arch. Zdeňkem Šťastným, jednatelem
			
Objednatel:	AQUACENTRUM, příspěvková organizace
			Aloise Jiráska 3149 
			415 01  Teplice
			IČ: 68975490
			DIČ: neplátce DPH
			Bankovní spojení: KB Teplice
			č.ú.: 27-1407030257/0100
			zastoupený: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
					

I. Úvodní ustanovení
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.01.2018  Smlouvu o dílo č. 18/0101 označenu dále pro zjednodušení v tomto dodatku jen jako „Smlouva“, na jejímž základě se Zhotovitel  zavázal k      Výkon autorského dozoru pro Objednatele na akci  AQUACENTRUM Teplice – Dětský svět (rekonstrukce a přístavba).  Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.1.2019 a poté Dodatkem číslo 1 prodloužena do 30.03.2019.
S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavby  ze strany zhotovitele do 14.04. 2019 uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se mění doba určitá, na kterou byla Smlouva uzavřena a celková cena díla.

II. Předmět dodatku
II.1  Ujednání odstavce 5  Smlouvy se mění tak, že zní :
„5. Autorský dozor bude vykonáván do 14.04.2019“	

[bookmark: _GoBack]II.2  Ujednání odstavce 3. Cena díla se po zvýšení sjednané ceny úplaty o období prodloužení termínu plnění dle tohoto Dodatku na celkovou částku ve výši 703.312,-Kč včetně DPH mění tak, že zní:
„3. Cena díla:                      	
Cena je stanovena jako pevná. Cena za autorský dozor činí celkem 581.250,-Kč. K ceně bude připočtena DPH (21 % DPH) ve výši 122.062,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 703.312-Kč“
      
III. Závěrečná ujednání

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy, jež nebyla dotčena tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
III. 2  Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a porozuměly mu, což schvalují svými podpisy.

III.3 K účinnosti tohoto Dodatku je zapotřebí jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.
 



V Teplicích dne: 						V Ústí nad Labem dne: 



…………………………………				…………………………………
Ing. Michael Paraska					PROJEKTY CZ, s.r.o. 
za Objednatele 				            	Ing. Arch. Zdeněk Šťastný

