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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	13

	Datum předložení TLZ:
	04.02.2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2017/0026

	Ze dne:
	25.4.2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 

	Stavba:
	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů

	Objekt:
	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Atika – změna konstrukce

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu, vypustit dřevěný obklad (nutnost obnovování nátěru) jižní atiky nad seminární místností a vzhledově a konstrukčně sjednotit všechny atiky objektu.

Změna dle §222 odstavce 4

	Popis změny: 

	Záměna atiky z nerezového plechu obloženého fasádními obkladovými prkny za zděnou atiku s bočními střešními vpusťmi a KZS.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Jedná se o investorské změny. Při projektování se jednalo o nadstandardní estetický prvek.

AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby.


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Pouze HSV

	Přílohy:  

	·  Rozpočet 

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
Atika – změna konstrukce
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	23 861,91 Kč 

	
	Přípočet:
	21 117,01 Kč 

	
	Celkem:
	  -2 744,90 Kč

	















	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
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