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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 9

	Datum předložení TLZ:
	04.02.2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2017/0026

	Ze dne:
	25.4.2018

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 

	Stavba:
	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů

	Objekt:
	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Výmalba

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	V rámci KD byl projednáván odstín a výmalba dle DPS. Objednatel se rozhodl vymalovat interiér pouze bílou barvou, ale trojnásobným nátěrem, pro zvýšení kvality a odolnosti nátěru.

Změna dle §222 odstavce 4

	Popis změny: 

	Viz Důvod změny a identifikace původce změny

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Viz Důvod změny a identifikace původce změny. AD souhlasí se změnou.


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Pouze HSV

	Přílohy:  

	· Rozpočet 

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
Výmalba
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	2 130,68 Kč 

	
	Přípočet:
	 38 711,40 Kč 

	
	Celkem:
	 36 580,72 Kč

	















	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
 XXX
 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX 
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
ILAGEZE A TELOWCHOY




