
10.6-16.6 24.6-30.6 1.7.-7.7. 8.7.-14.7. 15.7-21.7 22.7-28.7 29.7-4.8. 5.8.-11.8.

Konstrukce zámečnické-nátěry

1 mil kč 2.150 mil. Kč

Tesařské konstrukce a práce

Konstrukce klempířské

Odvoz a likvidace suti a dem.materiálu

Dílčí faktura-předpoklad

Dodluží, 29.03.2019

David Blažej,   v.r

David Blažej-PROREKO

Suchá výstavba

Konstrukce truhlářské

Krytina skládaná

Malby a nátěry

Harmonogram prací a termíny plnění-Oprava střechy kavárny Union v České Lípě-zhotovitel: David Blažej-PROREKO

Datum:

Demontáž-montáž lešení a schozů , bourání

Oprava  vnitřních povrchů

Oprava vnějších omítek 

17.6-23.6


