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Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

113

114

1.15

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
.Soucasti Vykres je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
.,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zadkona o zadavani verejnych
zakéazek ve vSech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel" ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady" jsou vSechny skute€né vydaje, které jsou (nebo budou) tcelné, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji viak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

,Vy88i moc" je vyjime€na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemiZe ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Gcelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pficist druhé Strané.

Vy38i moc mlze zahrnovat, avéak neomezuje se na n&, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@ valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obc&anska valka,

(©) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel,

(d) valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

.Vykaz vymeér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.
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1121 .Pfiloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokon€eni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro UcCely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zdkona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

1.1.23  ,PfedCasné uzivani" znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokon€enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tGfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani].

1.1.24  ,Stavebnidenik" je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a Ucinné pravni predpisy.

1.1.25 ,Z&kladni datum" je datum 28 dnl pfed terminem pro podani Nabidky.

1.1.26 ,Sekce" je Cast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel" je totoZny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel" ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

1.1.28 ,Faktura" je darovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.

1.1.29 ,Zaruka za odstranénivad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

1.1.30 ,Potvrzeni o pfevzeti" je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

1131 LPrijata smluvni Castka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad."

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-¢lanek 1.3 zni:

dokumentt ~-Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumenti je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

14

Pravo Pod-¢lanek 1.4 se dopliiuje nasledujicim textem:

LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kter4 jsou v této Smlouvé upravena odchylné."
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Obygdinatel

21

Poskytnuti stavenisté

Zh

41

Obecné povinnosti

411

4.1.2

4.1.3

41.4

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Elanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Gc¢elem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnli musi G&astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zApisu Gcastnikim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materialy a Technologickd zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

@ kdyZz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeniod Smlouvy o dilo kjejich zaplaceni Objednatelem

podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [VySSimoc].

Zhotovitel ijeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto cinnosti po-
dle zvlastnich pfedpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanovenitohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na StaveniSté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Gdajl uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznamenf
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sbh., a to
podle podkladll pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkll EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v Gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
poZadavky a podminkami pfipadné& stanovenymi ze strany spravnich organ(, véetné

zejména zavaznych poZzadavki a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

415 Zhotovitel je povinen odstranovat veskerd znecisténi pozemnich komunikaci, kterd
zplisobiv souvislosti s provadénim Dila, ato bez prdtahd, nejpozdéji vak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky prisluSného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu pFekrocit trvaly nebo do€asny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

@ tento svllj zamér pfedem projednat se videmi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemki a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekrocéeni pfisludnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte€ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost Ci nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného & nespravného pokynu, mliZze Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svllj poZzadavek na pouZziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obCanského zakoniku se nepouZzije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzZet In(ty a daldi Gasova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za uU€elem provadéni Dila. Zhotovitel
musivzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality t&échto omezenitak, aby zplisob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdty a dalsi asova uréenf jemu stanovené v rozhodnuti
pfislusného vefejnopravniho organu, ato z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plvodce odpa-
di podle zakona o odpadech aje povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitel(, ato vEetn& vedeni priibéZné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu
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Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se dopliiuje nasledujicim textem:

,PTi poruSeni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitel( stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivod(l neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlivodd. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen pFedlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prisludny kvalifikacni pfedpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mdZe pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat."

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena €astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G€inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovnizaruka bude platna a Gcinna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranénivad podle Pod-¢lanku 4.6 [Za-
ruka za odstranénivad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepiedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dn( pfed datem ukond&eni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokon€eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadg, Ze:

@ Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé midZe Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nélezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni sporti]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

(©) Zhotovitel nenapravi poru$eni smluvni povinnosti do 42 dndl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici ndpravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [NepInénizhotovitele]. V takovém piipadé miZe Objednatel narokovat
plnou €astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpéni z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrZel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zé&ruku za odstranéni vad.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finan¢ni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné moZném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vysSe.

Objednatel bude mit v{i¢i Zhotoviteli prAvo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [ZajiSténijakosti]:
.Zhotovitel predloZzi do 10 dn( po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumanijakykoliv aspekt systému."

4.6

Zaruka za odstranénivad Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucésti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, v€etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veSkeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pfed datem ukond&enijeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozSifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadég, ze:

@ Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za t&chto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni sportl]
do 42 dnl po dohodé& nebo uréeni,

© Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokyn(i Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé miize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpéani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7

Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonceni Zaruc€ni doby).“

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolniprohlidky stavby]:

.Zhotovitel je povinen nejpozdg&ji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupréaci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravipfi praci]:
+Zhotovitel musi:

@ dodrzovat vSechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(b) dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(©) vynalozit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kaZzky a tak se zabranilo ohrozenitéchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikli, ochrannych prostfedk(
a plotd), které mdlze byt nezbytné z divodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnikl a uzivatelll sousednich pozemk.

Zajidténi téchto bezpecénostnich postupll dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancd Zhotovitele, kteff budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

@ Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

2 Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pii
préaci.
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3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

] Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

®5) V pfipadé pracovniho Grazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

®) Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pdivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy pouZito.

@ Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisll bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpisti o bezpeg-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-

tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit viiéi Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd."

4.9

Vytyc€eni stavby Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [VytyCeni stavby]:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vyty€eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doasnych zaborl) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmeérech atrasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bod(, pokud budou v priibéhu
provadeéni Dila zniCeny ¢i poSkozeny.“

4.10

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nalezy]:
.V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do pé€e a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméFfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

ovani zhotovitelem

51

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:-

Zhotovitele »Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedlozit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zah4jit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-

12 2Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



Ri

6.1
Rizika Objednatele

tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen €asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

A ztraty a $kody v dlsledku vefejného provozu béhem PredGasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”

Dobapro dokonceni

71

Doba pro dokonceni

7.2

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméFené téz na tyto Sekce.”

Harmonogram

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve |hité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

@ Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(© posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouve,

(d) prdvodni zpravu obsahuijici:
(0] struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je d(-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Priib&zné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VEasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Ddvody pro pfipadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné."

7.5

Postupné zavazné milniky Pfidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:
»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusSnému postupnému zévaznému milniku dokonc€eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
nénf postupného zavazného milniku mlze byt prodlouZzena za podminek stanovenych
v Pod-€lanku 7.3 [Prodlouzenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Pfiloze."

7.6

PfedCasné uzivani Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [PfedCasné uzivani]:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Gc¢elem je Zhotovitel zejména povinen:

@ uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména () souhlas Zhotovitele s PfedCasnym uZzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Gdajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych naleZitosti Zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Uplnym dokoncenim;

(©) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prisluSnym stavebnim Gfadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim aplnym dokon€enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,

a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné& na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze."
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Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

.Zhotovitel miZe ozndmenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dnll pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dnll po obdrZeni zadosti Zhotovitele:

@ vyd4 Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zptsobem neovlivni uZivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému U€elu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon€eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zadost s uvedenim dlvodU a specifikovanim prace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokongit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

8.3

Prevzeti ¢asti Dila

Od

91

Odstranéni vad

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [PfevzetiC4sti Dila]:

,Objednatel mdiZe podle vlastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadd, Ze jde o doasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto Cast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uzivad pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PfedCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pfevzeti na €ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

néni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim pfislugné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokon€ené prace. Zhotovitel musi

@ dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové primé&rené Ihity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozenitak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti prislugné Zaruéni doby a to bez naroku na Ghradu naklad( ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapri€inéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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10.1

Opravneéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

16

(©) musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivné co nejkrat$i po oznameni vady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi uvedené v Pfiloze."

laimy

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vetejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 z4kona o zadavéani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo néklady v pfi¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3.“

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

@  je specifikovana ve Smlouveé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,

(©) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predloZeni ndvrhu Zhotovitele k Variaci. K pouZitym Expertnim cenam se
nepfipocitava prirdzka pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie,
protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérfenych pfimych nakladl polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s prirdzkou ptfiméreného zisku ve vysi 5% primych nakladd prislusné polozky,
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1.1

Ocenovani dila

11.2

Mésic¢ni vyuctovani

11.3
Priibézné platby

pfirdZkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladl prislusné polozky a pfi-
rdzkou na spravni rezii ve vysi 5% primych nakladd pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povaZzuji pro Ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro UcCely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjedndna pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Naklad() a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se meéfit Cisté skute€né mnozZstvi kazdé polozky stavby a
(b) metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulé&fi.

Mé&reni mnoZstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim 8§ 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakézek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je oprdvnén k meési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pFipocétd a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
véreCnych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z diivodu nedosta-
teénych podplrnych dokumentd, Objednatel tuto skuteénost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(0] k vyactovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vyuétovani spolu se vdemi podptirnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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114

Darovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vyuétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vytétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude doru€ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodlenis udrZzovanim v platnosti bankovnizaruky podle Pod-Elanku 4.4 [Za-
jisténisplnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpec€nost a ochrana zdravipfi praci],

(©) nepredlozZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdiZe byt v pfipadé porudeni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Pilohy a to opakované z kterékoli Prib&zné platby az do doby spInéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Platba prvni poloviny
zadrzného

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

115

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

ZavérecCna platba

18

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavére€ném vyulctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo GpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdiZe byt Objednatelem ovéfena z divodu
nedostateé¢nych podplrnych dokumentll, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZzeni zavéreéného vylétovani. V takovém
pripadé se

(0] k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
zAavérecéné vyuctovani spolu se vemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére€ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem ajakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prdib&zné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vylgtovani. Poté co je spor kone&nym zplsobem vyfeseny podle Clanku 15 [ReSeni
sportll], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zavére¢né vyactovani.
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11.9

Danovy doklad k zavérecné plathé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani."

Zalohové platba

12.4

Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

.(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele ndhradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [VySSi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nésledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ih(ta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutul:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i stanovené
v Priloze, jestlize:

@ Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dali ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(©) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokoné&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokongeni];

(d) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(@) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
¢asné uzivanil;

® Zhotovitel neodstranivadu nebo poSkozeni do data ozndmeného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruéeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové ur€eni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném
zplsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodleni.
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131

Péce zhotovitele o dilo

141
Rozsah kryti

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

povédnost

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-Clanek 14.1 se odstrarniuje bez nahrady.

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové poijisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢ ndhodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila ajeho
prislugenstvi, véetné& zejména stavebnich a montaZznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, ato natzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila")
s pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Piloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pajisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na PojiSténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

@ Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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14.3

Nepojisténi

(b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé& opravnéné
k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavc( tohoto Pod-&lanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zah4jenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfed-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dilav diisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné €astky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok,
s maximalni spoluti€asti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Gjmu zpU-
sobenou vadnou realizani dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojisStovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatinovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisSténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavfenych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objed-
nateli. Kdykolivto Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstrarniuje bez nahrady.
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Re3enl spord

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Piloze.

V Pod-€lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky."

Pod-Clanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen néasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti
vyfeseny pfed obecnymi soudy Ceské republiky.”

15.1
Adjudikace

15.2

Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-¢lanek se odstrafnuje bez nahrady.

Rozhod¢i fizeni

22

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor("

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky."

Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



Zvlastni podminky 2017
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Zvlastni podminky 2017

Smluvni podminky pro vystavbu






Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabf. L. Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Tel.: 225 131 111

Fax: 225 131 184

E-mail: posta@mdcr.cz
http://lwww.mdcr.cz/
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