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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

„Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky“ 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   
 Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 
 
zastoupený:      
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro 

Jihomoravský kraj 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, KPÚ pro JMK, 

vedoucí PB Blansko, 
  Ing. Zdenka Hebelková, KPÚ pro JMK, 

Pobočka Blansko  
 

      Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko   
      Tel.: +420 727 956 796    
      E-mail: blansko.pk@spucr.cz   
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:      FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

zastoupený:  Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 
tel./fax:      xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:      j8pd5dg 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax:       xxxxxxxxxxxxxxxx  
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e-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:      KB Brno-město, UniCredit Bank 
číslo účtu:       250048-621/0100, 2102043465/2700 
IČO:        253 17 628 
DIČ:        CZ25317628 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 
(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 7.2.2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 7.1.2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 8.3.2019 

Stavební povolení ze dne:  

23.12.2017 (k.ú. Kuničky, č.j. SÚ SH SR 27/2017-42013/2017/Pa) 

21.7.2017   (k.ú. Doubravice nad Svitavou, č.j. SÚ SH SR 11/2017-22168/2017/Bí) 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kuničky a v k.ú. Doubravice 

nad Svitavou dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“).   
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad 

Svitavou a Kuničky“ (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
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má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
 
 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky   

Místo stavby:         

 katastrální území Kuničky, obec Kuničky, okres Blansko, kraj Jihomoravský  
 katastrální území Doubravice nad Svitavou, obec Doubravice nad Svitavou, okres 

Blansko, kraj  Jihomoravský 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 
specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 
xxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxxxxx, se sídlem: xxxxxxxxxxxxx, č. zakázky 

2015/040/1 a 2015/040/3. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem 
protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 
zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 
g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Blansko, odborem stavebního úřadu, oddělení silničního hospodářství dne 21. 
listopadu 2017 č.j. SÚ SH SR 27/2017-42013/2017/Pa, které nabylo právní moci dne 

23. prosince 2017 (k.ú. Kuničky) a v souladu se stavebním povolením vydaným 

Městským úřadem Blansko, odborem stavebního úřadu, oddělení silničního 

hospodářství dne 16. června 2017 č.j. SÚ SH SR 11/2017-22168/2017/Bí, které nabylo 

právní moci dne 21. července 2017 (k.ú. Doubravice nad Svitavou). 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
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zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na tuto Veřejnou zakázku.  
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
4. Celková cena za provedení díla: 

 
cena bez DPH Samostatně DPH cena včetně DPH 

k.ú. Doubravice 
nad Svitavou  

18 543 880,87 Kč  3 894 214,98 Kč  22 438 095,85 Kč  

k.ú. Kuničky  5 329 415,86 Kč 1 119 177,33 Kč  6 448 593,19 Kč  

celkem  23 873 296,73 Kč  5 013 392,31 Kč  28 886 689,04 Kč  

 
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou 

jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS 

Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v 

elektronické podobě. 
 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy 

provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené 

objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením 

fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 

objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena  
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objednateli nejdéle do 15. října příslušného kalendářního roku a bude označena textem 
„konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 
konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 
Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 

10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 
odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel 
převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 
zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 
bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 
Blansko, 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
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okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15. října příslušného kalendářního roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  
15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 
a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 
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b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 
od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 10. 2020 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 
zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 
jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 
dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
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Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  
do 10 pracovních dnů od zaregistrování Žádosti na SZIF   

      (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
b. Termín zahájení stavebních prací:  

24. 6. 2019 
c. Termín dokončení stavebních prací:  

do 31. 7. 2020 
d. Termín předání a převzetí díla:  

do 15. 10. 2020 
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny 

jednotlivých fází stavby: 
 
k.ú. Kuničky 
Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytýčení 

inženýrských sítí-    termín plnění do: konce 33 týdne r. 2019 
Dokončení zemní pláně (včetně provedení vápenné stabilizace a plánované výměny 

podloží)-     termín plnění do: konce 18 týdne r. 2020 
Dokončení vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva-     
     termín plnění do: konce 25 týdne r. 2020 
Dokončení asfaltobetonu-   termín plnění do: konce 31 týdne r. 2020 
 
 
 
 
 
k.ú. Doubravice nad Svitavou 
Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytýčení stavby, vytýčení 

inženýrských sítí-     termín plnění do: konce 43. týdne r. 2019 
Dokončení zemní pláně (včetně provedení vápenné stabilizace a plánované výměny 

podloží)-      termín plnění do: konce 18. týdne r. 2020 
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Dokončení vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva-     
      termín plnění do: konce 27. týdne r. 2020 
Dokončení zatravňovací vrstvy (PC VC12)- termín plnění do: konce 23. týdne r. 2020 
Dokončení asfaltobetonu-    termín plnění do: konce 30 týdne r. 2020 
 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 
10. Dílo zhotovitel předá objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
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b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 
je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 
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12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy 

seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům 

z nabídky zhotovitele.   
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

35 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
tohoto odstavce. 
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2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 
ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 
výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 



                                                                                             Č.j. objednatele: 200-2019-523101 
                                                                                             Č.j. zhotovitele:   24/2019 
 

14/27 
 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 
kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-
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li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 
vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 626 
odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Blansko.  
22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 
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25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 
dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 
protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 
(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 
o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. geodetické zaměření pozemků určených k provedení díla, osy 

komunikace 

4. výškové zaměření zemní pláně, horní nezpevněné vrstvy 

5. doklady o vytyčení inženýrských sítí 

6. zpráva o provedeném archeologickém průzkumu 

7. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

8. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn 

a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního 

povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 

autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

9. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

10. certifikáty použitých materiálů, 

11. doklady o výsledcích zhutnění, 

12. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

13. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

14. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

15. kolaudační souhlas  

16. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 
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1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 
kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  
20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč,  
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč  za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 

povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé  

porušení povinností. 
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
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iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 
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2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 

veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 
 
 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
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kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel  zhotovitele.  

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 
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1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS). 
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

http://www.unixml.cz/
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a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 
8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je podrobná specifikace předmětu díla.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy jsou nabídkové rozpočty zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr pro k.ú. Kuničky a k.ú. Doubravice nad Svitavou). 
c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou závazné harmonogramy postupu prací pro k.ú. 

Kuničky a k.ú. Doubravice nad Svitavou.  
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
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změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

 

V Brně dne 2.4.2019           V Brně dne 1.4.2019 

 

 

 

 

…………………………………… 

JUDr. Jarmila Báčová, 

zástupkyně ředitele Krajského  

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

  …………………………………… 

Ing. Pavel Borek, člen představenstva 
 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
  
 

 

objednatel 

 

zhotovitel 

 

 

 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 

 



Podrobná specifikace předmětu díla:  
 
Předmět veřejné zakázky je projektovými dokumentacemi členěno na následující stavební objekty a 
provozní soubory:  
 

A) Společná zařízení v k. ú. Kuničky 

SO 101 – polní cesta HC1 
SO 301 – vodohospodářská opatření pro cestu HC1 
 
Polní cesta HC1 v k.ú. Kuničky – objekt SO 101 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty, která zajišťuje spojení s obcí Kuničky. Je napojena na 
asfaltovou, již zrealizovanou polní cestu HC2 v k. ú. Kuničky.  Navrhovaná kategorie polní cesty je 
P5,0/40 s asfaltovým povrchem o délce 595,86 m. V celé délce jsou navrženy 3 výhybny.  
V km  2,120 – 2,240 vede po hrázové části stávajícího rybníka upravovaná polní cesta. Při zvýšení 
hladiny rybníka dochází k přelivu vody přes polní cestu. V projektové dokumentaci na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
polní cesty HC1 je uvedeno (viz. průvodní zpráva str. 15), že je  nutné u stávajícího rybníka vybudovat 
funkční výpustné a bezpečnostní zařízení rybníka, aby nedocházelo k přelivu vody přes polní cestu a 
k jejímu podmáčení. Dle sdělení obce Kuničky v současné době probíhá zadávací řízení na výběr 
zhotovitele stavby opravy stávajícího rybníka. Stavební práce na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Kuničky 
budou započaty až po realizaci a opravě rybníka – předpoklad jaro 2019.   
   
Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 v k. ú. Kuničky – objekt SO 301 
Jedná se o novostavbu rigolu z příkopových dílců TBM – Q  220-600 v km 2,240 - 2,635, které budou 
zaústěny do horské vpusti THV 124/62/153-86/30L. V km  2,580 – 2,610 bude přes rigol proveden na 
přilehlý pozemek p. č. 1109 v k. ú. Kuničky sjezd.  
Stavba polní cesty HC1 včetně vodohospodářského opatření bude umístěna na pozemcích p. č. 1055, 
p. č. 1062, p. č. 1076, p. č. 1085, p. č. 1092, p. č. 1108, p. č. 1132 v k. ú. Kuničky.     
 

B) Společná zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou 

SO 101 – Polní cesta HC1 
SO 102 – Polní cesta VC12 
SO 301 – vodohospodářské opatření pro polní cestu HC1 
SO 302 – vodohospodářské opatření pro polní cestu VC12 
 
Polní cesta HC1 v k. ú. Doubravice nad Svitavou – objekt SO 101 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty.  Je napojena na místní komunikaci v městysu Doubravice a 
plynule navazuje na stávající polní cestu HC1 v k. ú. Kuničky.  Navrhovaná kategorie polní cesty je 
P5,0/40 s asfaltovým povrchem o délce 2 040 m. V celé délce je navrženo 10 výhyben. 
 
Vodohospodářské opatření pro polní cestu HC1 – objekty: 
- Cestní příkop - SO 301.1 – v km 0,004 – 0,760 bude proveden cestní příkop, dno příkopu bude 0,25 
m pod plání cesty. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:1,5. Po 20 – ti m budou provedeny ztužující 
pasy z lomového kamene na sucho. 
 
-  Zemní rigoly - SO 301.2 + SO 301.3+ SO 301.4 - v km 0,770 – 1,056 (hloubka 0,30 m) , v km 0,1065 
– 1,240 bude proveden rigol z betonových odvodňovacích žlabů TBM Q 220-600 a v km 1,240 -1400 
bude proveden zemní rigol do hloubky 0,30 m. 
  
Polní cesta VC12 v k. ú. Doubravice nad Svitavou – objekt SO 102 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty. Navrhovaná kategorie cesty je P3,0/30 s CB II Kolejovým 
krytem. Délka úpravy je 349,73 m.  
 
Vodohospodářské opatření pro polní cestu VC12 – objekt SO 302 
V km 0,464 – 0,798 bude proveden rigol z betonových odvodňovacích žlabů TBM – Q 220-600 uložené 
do betonového lože. V km 0,458 bude rigol zaústěný do trubního propustku.  
 



Stavba výše uvedených společných zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou je umístěna na pozemcích 
p. č. 6010, p. č. 6016, p. č. 6020, p. č. 6028, p. č. 6056, p. č. 6063, p. č. 6067, p. č. 6360, p. č. 6363, p. 
č. 7089 vše v k. ú. Doubravice nad Svitavou.  
 
Součástí předmětu zakázky jsou mimo zkoušky specifikované v projektové dokumentaci také 
tato měření a zkoušky-  viz VRN položka 7: 
a) modul přetvárnosti zemní pláně   
b) modul přetvárnosti na nestmelených podkladních vrstvách  
c) výškové zaměření nivelety zemní pláně v ose komunikace –  a to ve všech staničení jednotlivých 
příčných řezů 
d) konečné výškové zaměření konstrukční vrstvy nivelety asfaltobetonu v ose komunikace - ve všech 
staničení jednotlivých příčných řezů 
 
Dohled geologa – rozsah je specifikován v projektové dokumentaci  
 
Vytyčení pozemků určených k výstavbě, zaměření stavby 
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě 
stavby, geodetické vytýčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola 
umístění stavby na požadovaném pozemku. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby 
zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být 
postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci jednotlivých sítí.  Po realizaci stavby 
uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby 
na pozemcích k tomu určených.   
 
Manipulační pruh v průběhu výstavby 
Při realizaci předmětné stavby se neuvažuje se zřízením manipulačního pruhu. Pokud v průběhu 
výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou 
v k. ú. Kuničky a Doubravice nad Svitavou, uchazeč uhradí veškeré náhrady.  

   
  

Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění  
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. 
etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného 
archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že 
dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního 
zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.  
 
 
Výroba a montáž informační tabule 
Při realizaci předmětu díla musí dodavatel zajistit výrobu a montáž informační tabule z voděodolného 
materiálu. Informační tabule obsahuje popis projektu, symbol Společenství a logo Programu rozvoje 
venkova ČR. Velikost, obsah a umístění informační tabule bude upřesněno při realizaci stavby. 
Připevnění informační tabule bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty. V soupisech prací 
je stanovena velikost informační tabule A3. Přesná velikost (A3, bilbord) bude specifikována v souladu 
s Příručkou pro publicitu PRV 2014 -2020, a to v závislosti na výši způsobilých výdajů. 
 
 
Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby 
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně přebytečné 
zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení) budou zahrnuty do 
ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění 
jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém 
množství byl odpad předán.  Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby 
zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku z větší vzdálenosti, 
zpracovatel projektové dokumentace předpokládal uložení zeminy v Dolní Lhotě), než jak je uvedeno 
v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž označení položky 
zůstane nezměněno). 
 
Příjezd ke stavbě 



Příjezd na staveniště polních cest je zajištěn  po stávající silnici (Blansko – Doubravice nad Svitavou – 
Boskovice)  a místních komunikacích v k. ú. Doubravice nad Svitavou. Na stavbu v k.ú. Kuničky je 
možné použít stávající lesní cestu a zrealizované asfaltové polní cesty HC2, HC3. Příjezdové  cesty 
budou před zahájením stavby předány k používání a po skončení stavby budou opět předány 
zástupcům obce Kuničky a městysu Doubravice. Po ukončení stavby budou komunikace a pozemky 
dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. Před započetím stavby budou komunikace 
pasportizovány a doplněny fotodokumentací, aby mohly být uvedeny do původního stavu. Příjezd na 
staveniště nebude probíhat z centra obce Kuničky.  
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15040-3

Stavba: 15040-3 Polní cesty HC1 s příkopy SP1, CP2 a CP3 v k. ú. Kuničky 2018 I

Místo: k. ú. Kuničky Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 329 415,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 329 415,86 1 119 177,33

Cena s DPH v CZK 6 448 593,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15040-3
15040-3 Polní cesty HC1 s příkopy SP1, CP2 a CP3 v k. ú.
Kuničky 2018 I

5 329 415,86 1 119 177,33 6 448 593,19

15040-3-1 SO101 Polní cesta HC1 4 019 870,73 844 172,85 4 864 043,58

15040-3-2 SO301 Rigol a svodný příkop 935 944,49 196 548,34 1 132 492,83

15040-3-3 Vedlejší a ostatní náklady 373 600,64 78 456,13 452 056,77
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-3-1 - SO101 Polní cesta HC1

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Kuničky Datum: 13.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 4 019 870,73400

D 1 Zemní práce 766 309,15400

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 40,00000 25,00000 1 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena -1101 je určena i pro:
a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene
přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 141,00000 282,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,00000 288,00000 576,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

4 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200
m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 424,00000 13,50000 19 224,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*356,0 "odstranění vrstvy z kameniva v tl. 7 cm v km 2,280 - 2,636"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200
m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 960,00000 15,00000 14 400,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*240,0 "odstranění vrstvy z kameniva v tl. 15 cm v km 2,040 - 2,280"

6 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200
m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 424,00000 20,00000 28 480,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*356,0 "odstranění živičného krytu v tl. 8 cm km 2,280 - 2,636"

7 K 113107250
Drcení živičného krytu nebo podkladu, předrcení odstraněného povrchu vozovky;
2,2 t/m3

t 250,62400 150,00000 37 593,60000

4,0*356,0*0,08*2,2 "povrch v km 2,280 - 2,636, š = 4,0 m, 2,2 t/m3"

8 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 720,40000 60,00000 43 224,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

552,9 "z výkazu výměr"

80,0*5,0*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 2,100 - 2,180"

3,0*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

3,0*1,0*1,0 "krytí zasakovací jímky"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3

m3 720,40000 5,00000 3 602,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

10 K 122301105
Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. Zahrnuje
dohled geologa.

m3 357,60000 150,00000 53 640,00000

1424,0*0,07 "katrování odstraněné vrstvy kameniva vrstvy 7 cm"

960,0*0,15 "katrování odstraněné vrstvy kameniva vrstvy 15 cm"

1424,0*0,08 "katrování živičného krytu vrstvy 8 cm"

Součet

11 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 258,72000 150,00000 38 808,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,5*0,8*40,8 "rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,5*0,8*16,0 "rýhy pro zbudování nájezdových prahů"

0,4*590,0 "výkop pro drenáž v km 2,040 - 2,630"

Součet

12 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 1 256,72000 35,00000 43 985,20000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

552,9 "výkopy HC1"

4,0*356,0*0,07 "vrstva kameniva 7 cm v km 2,280 - 2,636"

4,0*240,0*0,15 "vrstva kameniva 15 cm v km 2,280 - 2,636"

4,0*356,0*0,08 "živičný kryt v tl. 8 cm km 2,280 - 2,636 "

80,0*5,0*0,15 "dovoz roztříděného materiálu f 5-32 na stavbu v km 2,100 - 2,180"

80,0*5,0*0,05 "dovoz roztříděného materiálu f 0-5 na stavbu v km 2,100 - 2,180"

22,72 "rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"

0,4*590,0 "rýhy pro drenáž"

3,0*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

3,0*1,0*1,0 "krytí zasakovací jímky"

Součet

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 801,31000 60,00000 48 078,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

552,9 "výkopy"

258,72 "rýhy"

3,0*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

-452,41 "násypy"

80,0*5,0*0,4 "podloží určené pro výměnu v km 2,100 - 2,180"

357,6 "roztříděný materiál - asfaltový kryt a kamenivo"

-80,0*5,0*0,15 "roztříděný materiál f 5-32 uložený v km 2,100 - 2,180"

-80,0*5,0*0,05 "roztříděný materiál f 0-5 uložený v km 2,100 - 2,180"

Součet

14 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 176,72000 25,00000 29 418,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

552,9 "výkopy HC1"

3,0*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,0*1,0*1,0 "krytí zasakovací jímky"

99,68 "vrstva kameniva 7 cm v km 2,280 - 2,636"

144,0 "vrstva kameniva 15 cm v km 2,280 - 2,636"

113,92 "živičný kryt v tl. 8 cm km 2,280 - 2,636 "

22,72 "rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"

236,0 "rýhy pro drenáž"

Součet

15 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
(dále jen PS) na 95 % PS

m3 452,41000 25,00000 11 310,25000 CS ÚRS 2019 01

10 / 32

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

452,41 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

16 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 1 176,72000 19,70000 23 181,38400 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

552,9 "dočasné uložení výkopků"

3,0*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

3,0*1,0*1,0 "krytí zasakovací jímky"

357,6 "dočasné uložení roztříděného materiálu"

22,72 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"

236,0 "dočasné uložení rýhy pro drenáž"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

17 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 762,88200 80,00000 141 030,56000

801,31*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,00000 86,20000 258,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3,0*1,0*1,0 "krytí - zpětný zásyp zasakovací jímky v km 2,440"

19 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 147,50000 150,00000 22 125,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí
katalogu 823-2 Rekultivace.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

(0,4-0,15)*590,0 "zásyp drenáže v km 2,040 - 2,630; 0,15 m3 je započítáno v
položce 212 752 213"

20 M 583438730

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a
štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a
D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242)
frakce   8-16   žula,rula Předklášteří

t 324,50000 295,00000 95 727,50000 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Zásyp drenáže v km 2,040 - 2,630.

147,5 * 2,2 ' Přepočtené koeficientem množství

21 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 819,95000 14,00000 39 479,30000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

2819,95 "planimetrováno z příčných řezů"

22 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 000,00000 26,00000 52 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

2000 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

23 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 42,20000 25,00000 1 055,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

42,2 "planimetrováno z příčných řezů"

24 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 499,08000 20,00000 9 981,60000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

499,08 "planimetrováno z příčných řezů"

25 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 541,28000 12,00000 6 495,36000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

541,28 "planimetrováno z příčných řezů"

26 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 13,53200 100,00000 1 353,20000 CS ÚRS 2019 01

541,28 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 141 400,00000

27 K 212752213
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném
výkopu z trubek plastových flexibilních D 125 mm

m 590,00000 180,00000 106 200,00000 CS ÚRS 2019 01

590,0 "drenáž v km 2,040 - 2,630"

28 K 274214211
Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného pasy na
maltu MC 10, objemu přes 3 m3

m3 6,40000 5 500,00000 35 200,00000 CS ÚRS 2019 01

0,5*0,8*16,0 "nájezdové prahy v km 2,112 a 2,140"

D 4 Vodorovné konstrukce 193 251,60000

29 K 451971111
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem
jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky
hřeby

m2 2 053,00000 75,00000 153 975,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na
vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

80,0*5,0+80,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 2,100 - 2,180"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,5*590,0 "drenážní rýha v délce 590 m"

2*3,0*1,0+2*3,0*1,5+2*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

Součet

50 M 693111420
Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se
základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 20  200 g/m2

m2 1 475,00000 12,00000 17 700,00000 CS ÚRS 2019 01

2,5*590,0 "drenážní rýha v délce 590 m"

51 M 693111460
Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se
základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30  300 g/m2

m2 18,00000 22,70000 408,60000 CS ÚRS 2019 01

2*3,0*1,0+2*3,0*1,5+2*1,0*1,5 "zasakovací jímka v km 2,440"

30 M 693111490
Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se
základní ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 50  500 g/m2

m2 560,00000 37,80000 21 168,00000 CS ÚRS 2019 01

80,0*5,0+80,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 2,100 - 2,180"

D 5 Komunikace pozemní 2 679 618,19000

31 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400

m2 2 580,00000 50,00000 129 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

60,0*5,0 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 2,040 - 2,100"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

456,0*5,0 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 2,180 - 2,636"

Součet

32 M 585301600 Vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        VL t 21,67200 2 500,00000 54 180,00000 CS ÚRS 2019 01

2580,0*0,4*0,03*0,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 0,7 t/m3"

33 K 564521110R
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

m2 400,00000 20,00000 8 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

80,0*5,0 "výměna podloží v km 2,100 - 2,180; f 0-5"

34 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 400,00000 40,00000 16 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

80,0*5,0 "výměna podloží v km 2,100 - 2,180; f 5-32"

35 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 400,00000 165,00000 66 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Alternativně lze použít betonový recyklát f 32 - 63 (80) dle TP210, který bude odsouhlasen
investorem, projektantem a geologem.

80,0*5,0 "výměna podloží v km 2,100 - 2,180"

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 860,88000 125,00000 357 610,00000 CS ÚRS 2019 01

2860,88 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

37 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 589,43000 200,00000 517 886,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573
11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen
573 2.-11.

2589,43 "MZK f 0 – 32 mineralbeton, planimetrováno z příčných řezů"

38 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 2 513,56000 340,00000 854 610,40000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

2513,56 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

39 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 144,00000 86,30000 12 427,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

144,0*0,5*2 "krajnice na levé a pravé straně v km 2,040 - 2,184"

40 K 573111112
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství
1,00 kg/m2

m2 2 589,43000 13,00000 33 662,59000 CS ÚRS 2019 01

2589,43 "infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, planimetrováno z příčných
řezů"

41 K 573211111
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství
od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2 2 453,75000 11,00000 26 991,25000 CS ÚRS 2019 01

2453,75 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných
řezů"

42 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí,
s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 255,78500 120,00000 30 694,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

(457,5+54,07)*0,5 "zpevnění krajnic se spádem nad 6 % v km 2,184 - 2,636 na
obou stranách"

43 K 574381113
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí,
s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 50 mm

m2 255,78500 80,00000 20 462,80000

(457,5+54,07)*0,5 "zpevnění krajnic se spádem nad 6 % v km 2,184 - 2,636 na
obou stranách"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

44 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 453,75000 225,00000 552 093,75000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

2453,75 "ACO 11 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

D 8 Trubní vedení 3 643,20000

45 M 583336981R
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky)
kamenivo těžené hrubé frakce  32-63 pískovna Bratčice

t 10,35000 352,00000 3 643,20000

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je dovoz a uložení do zasakovací jímky.

3,0*1,0*1,5*2,3 "zasakovací jímka v km 2,440; 2,3 t/m3"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 597,80000

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř.
C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 56,80000 232,00000 13 177,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

56,8 "osazení obrubníků, umístění viz Situace stavby a Technická zpráva"

48 K 916991122
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
tř. C 20/25. tl. 20 cm

m3 15,62000 2 800,00000 43 736,00000

0,25*56,8*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností"

59 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 56,80000 254,00000 14 427,20000 CS ÚRS 2019 01

56,8 "osazení obrubníků, umístění viz Situace stavby a Technická zpráva"

55 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu  s odstraněním vložek, s
vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou

m 466,60000 185,00000 86 321,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vkládané spáry do podkladu z prostého betonu.

56,8+397,8+2*6 "obrubníky + žlab + nájezdové prahy"

53 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 4,00000 152,00000 608,00000 CS ÚRS 2019 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

4,0

54 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 466,60000 80,00000 37 328,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

56,8+397,8+2*6 "obrubníky + žlab + nájezdové prahy"

D 998 Přesun hmot 40 050,79000

49 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 616,16600 65,00000 40 050,79000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-3-2 - SO301 Rigol a svodný příkop

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Kuničky Datum: 13.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 935 944,49000

D 1 Zemní práce 152 441,34000

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 122,76600 60,00000 7 365,96000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

0,64*0,9*6,0 "žlab v km v km 2,580 - 2,610"

0,3*(396,0+1,7) "výkop pro rigol"

Součet

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3

m3 122,76600 5,00000 613,83000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

3 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 183,24000 150,00000 27 486,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,4*396,0 "rigol v km 2,240 - 2,636"

0,6*6,0*0,8 "odvodňovací žlab v km 2,140"

0,4*10,0*0,6 "odvodňovací žlab v km 2,271"

0,4*5,0*0,6 "odvodňovací žlab v km 2,620"

0,6*0,9*34,0 "svodný příkop v km 2,240"

Součet

4 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 305,50000 35,00000 10 692,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

23 / 32

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

122,26 "výkopy"

183,24 "rýhy"

Součet

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 305,50000 60,00000 18 330,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

122,26 "výkopy"

183,24 "rýhy"

Součet

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 305,50000 25,00000 7 637,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

122,26 "výkopy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

183,24 "rýhy"

Součet

7 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 305,50000 19,70000 6 018,35000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

122,26 "dočasné uložení výkopků"

183,24 "dočasné uložení materiálu z rýh"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 672,10000 50,00000 33 605,00000

305,50*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

9 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 129,00000 21,80000 2 812,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

0,25*396,0 "rigol v km 2,240 - 2,636"

0,6*6,0 "odvodňovací žlab v km 2,140"

0,4*10,0 "odvodňovací žlab v km 2,271"

0,4*5,0 "odvodňovací žlab v km 2,620"

0,6*34,0 "svodný příkop v km 2,240"

Součet

10 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-
200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 000,00000 26,00000 26 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

1000 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

11 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 316,80000 35,00000 11 088,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

0,8*396 "planimetrováno z příčných řezů"

12 M 005724720 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) kg 7,92000 100,00000 792,00000 CS ÚRS 2019 01

316,8 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 434 759,60000

25 K 452312151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod pžlab z betonu tř. C 20/25

m3 103,30700 2 800,00000 289 259,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

(0,3*397,69)-10-6 "rigol v km 2,240 - 2,636 bez sjezdů"

13 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 4,80000 2 200,00000 10 560,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto
se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že
vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

1,5*8,0*0,4 "rovnanina s vyklínováním o hmotnosti do 80 kg, tl. 0,4 m, v km
2,143"

15 M 592275860
Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM-Q
220-600   50 x 72 x 6

kus 780,00000 88,00000 68 640,00000 CS ÚRS 2016 01

23 K 465928121R
Kladení dlažby dna melioračních kanálů do betonového lože, žlaby hmotnosti do
60 kg se zalitím spár maltou

kus 780,00000 85,00000 66 300,00000

Poznámka k položce:
Boton C 20/25 tl. min. 200 mm.

780 "rigol v km 2,240 - 2,636 bez sjezdu š.6,0m v km 2,580 - 2,610"

D 5 Komunikace pozemní 269 200,00000

22 K 597591312
BGZ-S SV 200 žlaby pro vysokou zátěž 200/0 h = 298 mm; dl = 1 000 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

bm 6,00000 4 500,00000 27 000,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového zákaldu C20/25
XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová zálivka, veškerý potřebný materiál, zemní
práce a likvidace přebytečného materiálu.

6 "km 2,6580 - 2,610. š. 6,0m"

17 K 597591313
BGZ-S SV 300 žlaby pro vysokou zátěž 300/0 h = 395 mm; dl = 1 000 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

bm 14,00000 6 500,00000 91 000,00000

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového zákaldu C20/25
XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová zálivka, veškerý potřebný materiál, zemní
práce a likvidace přebytečného materiálu.

4 "km 2,624"

10 "km 2,271"

Součet

18 K 597591315
BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

bm 6,00000 15 000,00000 90 000,00000

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová
zálivka, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, veškerý potřebný materiál,
zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.

6 "odvodňovací žlab v km 2,140"

19 K 597591415 BG Příkopový žlab NW500 bez hrany, dl. 2 500 mm ks 13,60000 4 500,00000 61 200,00000

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je také uložení a případné napojení napojení vč. veškerého materiálu a
zemních prací.
Součástí je také ukonční prahem na výtoku - 1 m2 z lomového kamene, š. 1,0 m, tl. 0,7 m
vč. materiálu a zemních prací.

13,6 "svodný příkop"

D 8 Trubní vedení 75 500,00000

20 K 895931113R

Horská vpust 124/62/153 - 8630L
Součástí montáže je také její dodávka a napojení vč. korugovaného potrubí
DN300, SN12 o délce 9,0 m.
Součástí jsou také veškeré zemní práce a zřízení podkladní vrstvy z betonu
C16/20 X0 o tloušťce 0,1 m.
Budou použity gumové prostupy, hydroizolační nátěr na styku se zeminou,
dlažba z lomového kamene do betonu na vyústění viz výkres C.2.2.

kus 1,00000 75 500,00000 75 500,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Horská vpust 124/62/153 - 8630L
Součástí montáže je také její dodávka a napojení vč. korugovaného potrubí DN300, SN12 o
délce 9,0 m.
Součástí jsou také veškeré zemní práce a zřízení podkladní vrstvy z betonu C16/20 X0 o
tloušťce 0,1 m.
Budou použity gumové prostupy, hydroizolační nátěr na styku se zeminou, dlažba z
lomového kamene do betonu na vyústění viz výkres C.2.2.

1 "horská vpust v km 2,240"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00000

D 998 Přesun hmot 4 043,55000

21 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro
dopravní vzdálenost 50 m

t 80,87100 50,00000 4 043,55000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-3-3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Kuničky Datum: 12.08.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 103 600,64000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 600,64000

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 18 304,00000 5,66000 103 600,64000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

704*26 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26
týdnů"

D OST Ostatní 110 000,00000

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací soubor 1,00000 5 000,00000 5 000,00000

Poznámka k položce:
Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

kus 1,00000 65 000,00000 65 000,00000

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

soubor 1,00000 5 000,00000 5 000,00000

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů,
deponií apod.

soubor 1,00000 10 000,00000 10 000,00000

6 K 800800018

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání jejich
správcům.

soubor 1,00000 25 000,00000 25 000,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00000

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich
výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

soubor 1,00000 35 000,00000 35 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení
únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*)
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,00000 25 000,00000 25 000,00000

9 K 09 R
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby.

soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody
(voděodolnosti).

11 K 21 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule.
Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule. Na stavbě
budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Zajištění umístění štítku o povolení stavby.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

12 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby soubor 1,00000 5 000,00000 5 000,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 30 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule -
trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3.
Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky.

soubor 1,00000 10 000,00000 10 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na
stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na
AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude
voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00000

14 K 011324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická
činnost archeologický průzkum

… 1,00000 25 000,00000 25 000,00000 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00000

15 K 041903000 Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby - dohled geologa … 1,00000 15 000,00000 15 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Geologický dohled během realizace stavby.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15040-1

Stavba: 15040-1 Polní cesty HC1 s příkopy a polní cesty VC12 v k. ú. Doubravice nad Svitavou 2019 I

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko DIČ: CZ01312774

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25576992

AGERIS s.r.o. DIČ: CZ25576992

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 18 543 880,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 18 543 880,87 3 894 214,98

Cena s DPH v CZK 22 438 095,85

1 / 63

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

15040-1
15040-1 Polní cesty HC1 s příkopy a polní cesty VC12 v k. ú.
Doubravice nad Svitavou 2019 I

18 543 880,87 3 894 214,98 22 438 095,85

15040-1-1 SO101 Polní cesta HC1 13 976 334,06 2 935 030,15 16 911 364,21

15040-1-2-1 SO301.1 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Cestní příkop 1 138 059,20 238 992,43 1 377 051,63

15040-1-2-2 SO301.2 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol 366 921,05 77 053,42 443 974,47

15040-1-2-3 SO301.3 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol 187 117,70 39 294,72 226 412,42

15040-1-2-4 SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol 148 122,75 31 105,78 179 228,53

15040-1-3 SO102 Polní cesta VC12 1 789 160,57 375 723,72 2 164 884,29

15040-1-4 SO302 Vodohospodářská opatření pro cestu VC12 - Rigol 434 564,90 91 258,63 525 823,53

15040-1-5 Vedlejší a ostatní náklady 503 600,64 105 756,13 609 356,77
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-1 - SO101 Polní cesta HC1

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV
13 976 

334,06400

D 1 Zemní práce 2 525 437,85400

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm
do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 100,00000 25,00000 2 500,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena -1101 je určena i pro:
a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,00000 141,00000 1 410,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3 K 112201101
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,00000 288,00000 2 880,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

4 K 113107211
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 720,00000 13,50000 36 720,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*680,0 "odstranění vrstvy z kameniva v tl. 7 cm v celkové délce 680 m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 113107212
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 5 440,00000 15,00000 81 600,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*1360,0 "odstranění vrstvy z kameniva v tl. 15 cm v celkové délce 1 360 m"

6 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2 720,00000 20,00000 54 400,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

4,0*680,0 "odstranění živičného krytu v tl. 8 cm v celkové délce 680 m"

7 K 113107250
Drcení živičného krytu nebo podkladu, předrcení odstraněného povrchu vozovky;
2,2 t/m3

t 478,72000 150,00000 71 808,00000

4,0*680,0*0,08*2,2 "povrch v celkové délce 680 m, š = 4,0 m, 2,2 t/m3"

8 K 122101103
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do
5 000 m3

m3 3 227,40000 40,00000 129 096,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2897,0 "z výkazu výměr"

60,0*5,0*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 1,640 - 1,700"

3,0*1,0*1,5*9 "zasakovací jímka v km 0,770; 0,801; 1,069; 1,240; 1,440; 1,500;
1,680; 1,940 a 2,033 70"

3,0*1,0*1,0*9 "krytí zasakovací jímky"

142,9 "výkopy pro zpevnění sjezdů, planimetrováno z příčných řezů"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

9 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 3 227,40000 5,00000 16 137,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

10 K 122301105
Třídění výkopku dle druhu, zrnitosti a tvaru vč. strojního katrování. Zahrnuje
dohled geologa.

m3 1 224,00000 150,00000 183 600,00000

2720,0*0,07 "katrování odstraněné vrstvy kameniva vrstvy 7 cm"

5440,0*0,15 "katrování odstraněné vrstvy kameniva vrstvy 15 cm"

2720,0*0,08 "katrování živičného krytu vrstvy 8 cm"

Součet

11 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 527,72000 150,00000 79 158,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,5*0,8*54,3 "rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,5*0,8*72,0 "rýhy pro osazení nájezdových obrubníků; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,5*0,8*36,0 "rýhy pro zbudování nájezdových prahů; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,4*277,0 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056"

0,4*880,0 "výkop pro drenáž DN200 v km 1,160 - 2,040"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 5 039,12000 35,00000 176 369,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3084,5 "výkopy HC1"

142,9 "výkopy sjezdů"

4,0*680,0*0,07 "vrstva kameniva 7 cm v délce 680 m"

4,0*1360,0*0,15 "vrstva kameniva 15 cm v délce 1 360 m"

4,0*680,0*0,08 "živičný kryt v tl. 8 cm v délce 680 m"

60,0*5,0*0,15 "dovoz roztříděného materiálu f 5-32 na stavbu v km 1,640 - 1,700"

60,0*5,0*0,05 "dovoz roztříděného materiálu f 0-5 na stavbu v km 2,100 - 2,180"

0,5*0,8*54,3 "rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,5*0,8*72,0 "rýhy pro osazení nájezdových obrubníků; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,5*0,8*36,0 "rýhy pro zbudování nájezdových prahů; umístění viz Situace a
Technická zpráva"

0,4*277,0 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056"

0,4*880,0 "výkop pro drenáž DN200 v km 1,160 - 2,040"

Součet

13 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 572,30000 60,00000 214 338,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3084,5 "výkopy"

142,9 "výkopy sjezdů"

-3,0*1,0*1,0*9 "krytí zasakovací jímky"

-912,1 "násypy"

60,0*5,0*0,4 "podloží určené pro výměnu v km 1,640 - 1,700"

1224,0 "roztříděný materiál - asfaltový kryt a kamenivo"

-60,0*5,0*0,15 "roztříděný materiál f 5-32 uložený v km 2,100 - 2,180"

-60,0*5,0*0,05 "roztříděný materiál f 0-5 uložený v km 2,100 - 2,180"

Součet

14 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 4 979,12000 25,00000 124 478,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3084,5 "výkopy HC1"

142,9 "výkopy sjezdů"

190,4 "vrstva kameniva 7 cm v délce 680 m"

816,0 "vrstva kameniva 15 cm v délce 1 360 m"

217,6 "živičný kryt tl. 8 cm v délce 680 m"

527,72 "rýhy"

Součet

15 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
(dále jen PS) na 95 % PS

m3 912,10000 25,00000 22 802,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

912,1 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

16 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 4 979,12000 19,70000 98 088,66400 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

3084,5 "dočasné uložení výkopků"

142,9 "výkopy sjezdů"

1224,0 "dočasné uložení roztříděného materiálu"

527,72 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"

Součet

17 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 859,06000 50,00000 392 953,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3572,3*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,00000 86,20000 2 327,40000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:
a) z hornin soudržných do 100 % PS,
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se
zásyp individuálně.
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní
práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových
a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou
rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky
do 200 mm nad vrchol potrubí.
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze
vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě,
že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 .
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje:
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6,
příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.
9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3,0*1,0*1,0*9 "krytí - zpětný zásyp zasakovacích jímek"

19 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 289,25000 250,00000 72 312,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí
katalogu 823-2 Rekultivace.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

(0,4-0,15)*277,0 "zásyp drenáže DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056; 0,15
m3 je započítáno v položce 212 752 213"

(0,4-0,15)*880,0 "zásyp drenáže DN200 v km 1,160 - 2,040; 0,15 m3 je
započítáno v položce 212 752 214"

Součet

20 M 583438730

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a
štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a
D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242)
frakce   8-16   žula,rula Předklášteří

t 636,35000 359,00000 228 449,65000 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Zásyp drenáže v km 0,770 - 0,791; 0,794 - 1,056 a 1,160 - 2,040.

289,25 * 2,2 ' Přepočtené koeficientem množství

21 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 11 098,30000 21,80000 241 942,94000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

10760,6 "planimetrováno z příčných řezů"

310,7 "úprava pláně pod sjezdy, planimetrováno z příčných řezů"

3,0*1,0*9 "zasakovací jímky"

Součet

22 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 000,00000 26,00000 78 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

3000 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

23 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 2 597,90000 25,00000 64 947,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

2597,9 "planimetrováno z příčných řezů"

24 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 899,10000 20,00000 17 982,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

899,1 "planimetrováno z příčných řezů"

25 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 3 497,00000 35,00000 122 395,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

3497,0 "planimetrováno z příčných řezů"

26 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 87,42500 100,00000 8 742,50000 CS ÚRS 2019 01

3497 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 375 460,00000

27 K 212752213

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném
výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm. Drenáž DN160 v
km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056.

m 277,00000 180,00000 49 860,00000 CS ÚRS 2019 01

277,0 "drenáž DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056"

28 K 212752214

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném
výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 160 do 200 mm.Drenáž DN200 v
km 1,160 - 2,040.

m 880,00000 280,00000 246 400,00000 CS ÚRS 2019 01

880,0 "drenáž DN200 v km 1,160 - 2,040"

29 K 274214211
Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného pasy na
maltu MC 10, objemu přes 3 m3

m3 14,40000 5 500,00000 79 200,00000 CS ÚRS 2019 01

0,5*0,8*36,0 "nájezdové prahy, umístění je vyznačeno v Situaci a Technické
zprávě"

D 4 Vodorovné konstrukce 316 211,70000

30 K 451971111
Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem
jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky
hřeby

m2 3 474,50000 75,00000 260 587,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na
vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

60,0*5,0+60,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 1,640 - 1,700"

2,5*277,0 "drenáž DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056"

2,5*880 "drenáž DN200 v km 1,160 - 2,040"

(2*3,0*1,0+2*3,0*1,5+2*1,0*1,5)*9 "zasakovací jímky"

Součet

31 M 693111420 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 2 892,50000 12,00000 34 710,00000 CS ÚRS 2019 01

2,5*277,0 "drenáž DN160 v km 0,770 - 0,791 a 0,794 - 1,056"

2,5*880 "drenáž DN200 v km 1,160 - 2,040"

Součet

32 M 693111460 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 162,00000 22,70000 3 677,40000 CS ÚRS 2019 01

(2*3,0*1,0+2*3,0*1,5+2*1,0*1,5)*9 "zasakovací jímky"

33 M 693111490 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 456,00000 37,80000 17 236,80000 CS ÚRS 2019 01

60,0*5,6+60,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 1,640 - 1,700"

D 5 Komunikace pozemní 10 336 156,31000

34 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 11 398,70000 50,00000 569 935,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

1640,0*5,6 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,000 - 1,640"

340,0*5,6 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 1,700 - 2,040"

310,7 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm pod sjezdy"

Součet

35 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 95,74900 2 500,00000 239 372,50000 CS ÚRS 2019 01

11398,7*0,4*0,03*0,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 0,7 t/m3"

36 K 564521110R
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

m2 336,00000 20,00000 6 720,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

60,0*5,6 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 0-5"

37 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 336,00000 40,00000 13 440,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

60,0*5,6 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 5-32"

38 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 336,00000 165,00000 55 440,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Alternativně lze použít betonový recyklát f 32 - 63 (80) dle TP210, který bude odsouhlasen
investorem, projektantem a geologem.

60,0*5,6 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700"

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12 246,58000 125,00000 1 530 822,50000 CS ÚRS 2019 01

11935,88 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

310,7 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, pod sjezdy"

Součet

40 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 10 791,60000 200,00000 2 158 320,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573
11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen
573 2.-11.

10504,8 "MZK f 0 – 32 mineralbeton, planimetrováno z příčných řezů"

286,8 "MZK f 0 – 32 mineralbeton, pod sjezdy"

Součet

41 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 9 773,50000 340,00000 3 322 990,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

9510,6 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

262,9 "vrstva ACP 16+ 50/70 , pod sjezdy"

Součet

42 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 947,00000 86,30000 81 726,10000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

880*0,5*2 "krajnice na levé a pravé straně v km 0,140 - 0,400 a 1,420 - 2,040"

67,0*0,5*2  "krajnice na levé a pravé straně u sjezdů"

Součet

43 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 10 791,60000 13,00000 140 290,80000 CS ÚRS 2019 01

10504,8 "infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, planimetrováno z příčných
řezů"

286,8 " infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, pod sjezdy"

Součet

44 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60
kg/m2

m2 9 773,50000 8,06000 78 774,41000 CS ÚRS 2019 01

9510,6 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"

262,9 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, pod sjezdy"

Součet

45 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 1 160,00000 120,00000 139 200,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

140,0*0,5*2 "zpevnění krajnic se spádem nad 6 % v km 0,000 - 0,140 na obou
stranách"

1020,0*0,5*2 "zpevnění krajnic se spádem nad 6 % v km 0,400 - 1,420 na obou
stranách"

Součet

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 8 885,00000 225,00000 1 999 125,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

8646,0 "ACO 11 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

239,0 "ACO 11 50/70 , pod sjezdy"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 8 Trubní vedení 32 788,80000

48 M 583336981R
Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky)
kamenivo těžené hrubé frakce  32-63 pískovna Bratčice

t 93,15000 352,00000 32 788,80000

Poznámka k položce:
Součástí dodávky je dovoz a uložení do zasakovací jímky.

3,0*1,0*1,5*9*2,3 "zasakovací jímky; 2,3 t/m3"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 314,30000

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 126,30000 232,00000 29 301,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100
mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

54,3 "osazení obrubníků u sjezdů, umístění viz Situace stavby a Technická
zpráva"

72,0  "osazení nájezdových obrubníků, umístění viz Situace stavby a Technická
zpráva"

Součet

56 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 126,30000 254,00000 32 080,20000 CS ÚRS 2019 01

54,3 "osazení obrubníků u sjezdů, umístění viz Situace stavby a Technická
zpráva"

72,0  "osazení nájezdových obrubníků, umístění viz Situace stavby a Technická
zpráva"

Součet

51 K 916991122
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
tř. C 20/25. tl. 20 cm

m3 34,73300 2 800,00000 97 252,40000

0,25*126,3*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností"

55 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu  s odstraněním vložek, s
vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou

m 202,50000 185,00000 37 462,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vkládané spáry do podkladu z prostého betonu.

126,3+22,2+9*6"obrubníky + výhybna v km 0,060-0,100 + nájezdové prahy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 7,55000 152,00000 1 147,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

7,55

54 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 202,50000 188,00000 38 070,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

126,3+22,2+9*6"obrubníky + výhybna v km 0,060-0,100 + nájezdové prahy"

D 998 Přesun hmot 154 965,10000

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 549,65100 100,00000 154 965,10000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-2-1 - SO301.1 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Cestní příkop

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 138 059,20000

D 1 Zemní práce 295 901,90000

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 532,70000 60,00000 31 962,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

532,7 "výkop pro svodný příkop, planimetrováno z příčných řezů"

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 532,70000 5,00000 2 663,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 21,00000 150,00000 3 150,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

1,0*1,0*21 "výztužný pas, 21 ks"

4 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 553,70000 35,00000 19 379,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

532,7 "výkopy"

21,0 "rýhy"

Součet

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 553,70000 60,00000 33 222,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

532,7 "výkopy"

21,0 "rýhy"

Součet

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 553,70000 25,00000 13 842,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

532,7 "výkopy"

21,0 "rýhy"

Součet

7 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 218,14000 80,00000 97 451,20000

553,7*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

8 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 2 385,60000 25,00000 59 640,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

2385,6 "planimetrováno z příčných řezů"

9 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 2 385,60000 12,00000 28 627,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

(2*1,6*756,0)-(21*2*0,8*1,0) "planimetrováno z příčných řezů"

10 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 59,64000 100,00000 5 964,00000 CS ÚRS 2019 01

2385,6 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 34 440,00000

11 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 21,00000 1 400,00000 29 400,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

1,0*1,0*21 "výztužný pas, 21 ks"

12 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 33,60000 150,00000 5 040,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-
0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes
500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

0,8*1,0*2*21

D 5 Komunikace pozemní 45 000,00000

13 K 597591315
BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

ks 3,00000 15 000,00000 45 000,00000

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, uložení do betonového zákaldu C20/25
XF3 tl. 0,2 m, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová zálivka, veškerý potřebný materiál, zemní
práce a likvidace přebytečného materiálu.

3 "žlab v km 0,067"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 760 000,00000

14 K 919561019R
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami
PECOR OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu a čel.

komplet 2,00000 200 000,00000 400 000,00000

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami PECOR
OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu, čel, opevnění výtoku a
nátoku rovnaninou z lomového kamene nebo lem na výtoku z dlažby z lomového kamene na
MC, š. 0,5 m a výztužných pasů.

1 "propustek v km 0,661 50 - 0,669 50, dl. 8,0 m"

1 "propustek v km 0,690 50 - 0,698 50, dl. 8,0 m"

Součet

16 K 919561019R1
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami
PECOR OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu a čel.

komplet 1,00000 360 000,00000 360 000,00000

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami PECOR
OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu, čel, opevnění výtoku a
nátoku rovnaninou z lomového kamene nebo lem na výtoku z dlažby z lomového kamene na
MC, š. 0,5 m a výztužných pasů.

1 "propustek v km 0,258 50 - 0,288 50, dl. 30,0 m"

Součet

D 998 Přesun hmot 2 717,30000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 54,34600 50,00000 2 717,30000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-2-2 - SO301.2 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 366 921,05000

D 1 Zemní práce 26 863,90000

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 24,90000 60,00000 1 494,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

24,9 "výkop pro zemní rigol, planimetrováno z příčných řezů"

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 24,90000 5,00000 124,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 24,90000 35,00000 871,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

24,9 "výkopy"

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 24,90000 60,00000 1 494,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

24,9 "výkopy"

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 24,90000 25,00000 622,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

24,9 "výkopy"

6 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,78000 80,00000 4 382,40000

24,9*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 286,00000 25,00000 7 150,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

286,0 "planimetrováno z příčných řezů"

8 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 286,00000 35,00000 10 010,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

286 "planimetrováno z příčných řezů"

9 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 7,15000 100,00000 715,00000 CS ÚRS 2019 01

286 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 5 Komunikace pozemní 90 000,00000

10 K 597591315
BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

ks 6,00000 15 000,00000 90 000,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová
zálivka, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, veškerý potřebný materiál,
zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.

3 "žlab v km 0,802, vlevo"

3 "žlab v km 0,802, vpravo"

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 250 000,00000

11 K 919561019R
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami
PECOR OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu a čel.

komplet 1,00000 250 000,00000 250 000,00000

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami PECOR
OPTIMA libovolné DN (dle výkresu), vč. zemních prací, materiálu, čel, opevnění výtoku a
nátoku rovnaninou z lomového kamene nebo lem na výtoku z dlažby z lomového kamene na
MC, š. 0,5 m a výztužných pasů.

1 "propustek v km 0,794, dl. 11,0 m"

D 998 Přesun hmot 57,15000

12 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 1,14300 50,00000 57,15000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-2-3 - SO301.3 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 187 117,70000

D 1 Zemní práce 48 954,50000

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 22,00000 60,00000 1 320,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

22,0 "výkop pro zemní rigol v km 1,240 - 1,400, planimetrováno z příčných řezů"

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 22,00000 5,00000 110,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 43,75000 150,00000 6 562,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,25*175,0 "rigol v km 1,065 - 1,240"

4 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 65,75000 35,00000 2 301,25000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

22,0 "výkopy"

43,75 "rýhy"

Součet

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 65,75000 60,00000 3 945,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

22,0 "výkopy"

43,75 "rýhy"

Součet

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 65,75000 25,00000 1 643,75000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

22,0 "výkopy"

43,75 "rýhy"

Součet

7 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 144,65000 80,00000 11 572,00000

65,75*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

8 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 344,00000 25,00000 8 600,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

344,0 "planimetrováno z příčných řezů"

9 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 344,00000 35,00000 12 040,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

344 "planimetrováno z příčných řezů"

10 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 8,60000 100,00000 860,00000 CS ÚRS 2019 01

344 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 74 550,00000

11 K 465928131
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 250 mm z betonových tvárnic
libovolného rozměru se zalitím spár maltou

m 175,00000 250,00000 43 750,00000

Poznámka k položce:
V položce jsou obsaženy náklady na dodání betonu C20/25 XF3.

175,0 "rigol v km 1,065 - 1,240"

12 M 592275860
Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM-Q
220-600   50 x 72 x 6

kus 350,00000 88,00000 30 800,00000 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace pozemní 62 000,00000

13 K 597591313
BGZ-S SV 300 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

ks 4,00000 15 500,00000 62 000,00000

Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová
zálivka, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, veškerý potřebný materiál,
zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.

4 "žlab v km 1,060, vpravo"

D 998 Přesun hmot 1 613,20000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 32,26400 50,00000 1 613,20000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-2-4 - SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu HC1 - Zemní rigol

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 148 122,75000

D 1 Zemní práce 58 005,90000

1 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 59,40000 60,00000 3 564,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

59,4 "výkop pro zemní rigol, planimetrováno z příčných řezů"

2 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 59,40000 5,00000 297,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 59,40000 35,00000 2 079,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

59,4 "výkopy"

4 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 59,40000 60,00000 3 564,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

59,4 "výkopy"

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 59,40000 25,00000 1 485,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

59,4 "výkopy"

6 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 130,68000 80,00000 10 454,40000

59,4*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 585,00000 25,00000 14 625,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

585,0 "planimetrováno z příčných řezů"

8 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 585,00000 35,00000 20 475,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

585 "planimetrováno z příčných řezů"

9 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 14,62500 100,00000 1 462,50000 CS ÚRS 2019 01

585 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 5 Komunikace pozemní 90 000,00000

10 K 597591313
BGZ-S SV 500 žlaby pro vysokou zátěž 500/0 h = 625 mm; dl = 2 500 mm; vč.
roštu D400, montáže a betonového základu C20/25

ks 6,00000 15 000,00000 90 000,00000

40 / 63

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
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Poznámka k položce:
Zákrytový rošt D400 je opatřen šrouby proti odcizení.
Součástí dodávky je také napojení nebo vyústění, opevnění vtoku a výtoku, asfaltová
zálivka, uložení do betonového základu C20/25 XF3 tl. 0,2 m, veškerý potřebný materiál,
zemní práce a likvidace přebytečného materiálu.

3 "žlab v km 1,268, vlevo"

3 "žlab v km 2,035, vlevo"

Součet

D 998 Přesun hmot 116,85000

11 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 2,33700 50,00000 116,85000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-3 - SO102 Polní cesta VC12

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 789 160,57000

D 1 Zemní práce 487 427,79000

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm
do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 20,00000 25,00000 500,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.
2. Cena -1101 je určena i pro:
a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;
b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 254,00000 254,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3 K 112201102
Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,00000 549,00000 549,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

4 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes
100 do 250 m

m3 519,90000 43,90000 22 823,61000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené,
se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171
20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se
neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění
podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu
na ustanovení pozn. č. 1 takto:
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

1733*0,3 "sejmutí ornice v km 0,450 - 0,799 73, tl. 0,3 m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 122101102
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1
000 m3

m3 437,50000 60,00000 26 250,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

377,5 "z výkazu výměr"

30*5,0*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,450 - 0,480"

Součet

6 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám
za lepivost horniny tř. 3

m3 437,50000 5,00000 2 187,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují
cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při
LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

7 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 139,40000 150,00000 20 910,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,4*348,5 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,450 - 0,795"

8 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 606,90000 35,00000 21 241,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

437,5 "výkopy HC1"

30,0*5,0*0,15 "dovoz roztříděného materiálu f 5-32 na stavbu v km 0,450  0,480"

30,0*5,0*0,05 "dovoz roztříděného materiálu f 0-5 na stavbu v km 0,450 - 0,480"

0,4*348,5 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,450 - 0,795"

Součet

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 474,90000 60,00000 28 494,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

377,5 "výkopy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

139,4 "rýhy"

-102,0 "násypy"

30,0*5,0*0,4 "podloží určené pro výměnu v km 0,450 - 0,480"

Součet

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 516,90000 25,00000 12 922,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

377,5 "výkopy HC1"

139,4 "rýhy"

Součet

11 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
(dále jen PS) na 95 % PS

m3 102,00000 25,00000 2 550,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

102,0 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

12 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 516,90000 19,70000 10 182,93000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém
stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do
koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro  ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných
společně bez možnosti jejich roztřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne
100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se
ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
a) pro ceny  -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,
b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),
c) pro ceny  -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami
souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými
normativy podle části A 31,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než
3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady  . podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou
molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny
plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125
mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny
přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.
13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při
ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný
materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny
individuálně.
14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050,
ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při
pozemkových úpravách

377,5 "dočasné uložení výkopků"

139,4 "dočasné uložení rýhy"

Součet

13 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 044,78000 80,00000 83 582,40000

474,9*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin
1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 86,25000 250,00000 21 562,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad
přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu
cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se
ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně
menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka
v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí
ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a
urovnání ornice,
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí
katalogu 823-2 Rekultivace.
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště
hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu.
Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze
vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od
celkové vzdálenosti neodečítá.
6. Míru zhutnění předepisuje projekt.
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve
specifikaci.

(0,4-0,15)*345,0 "zásyp drenáže DN160 v km 0,450 - 0,795; 0,15 m3 je
započítáno v položce 212 752 213"

15 M 583438730

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a
štěrkodrť) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a
D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242)
frakce   8-16   žula,rula Předklášteří

t 189,75000 359,00000 68 120,25000 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Zásyp drenáže v km 0,770 - 0,791; 0,794 - 1,056 a 1,160 - 2,040.

86,25 * 2,2 ' Přepočtené koeficientem množství

16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 530,00000 21,80000 33 354,00000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.
2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných
ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod
humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.
4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-
1101 Zhutnění podloží pod násypy.
5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání
dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-
11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.
6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.
7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami
části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

1530,0 "planimetrováno z příčných řezů"

17 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění
ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm
v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 500,00000 26,00000 39 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru
cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní
práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

1500,0 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

18 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 2 599,50000 12,80000 33 273,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes
30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen,
neodečítá.

519,9/0,2 "ornice bude prioritně použita na ohumusování krajnic, příkopů příkopů
a přilehlých ploch, zbytek bude rozprostřen na okolní pozemky"

19 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 26,50000 25,00000 662,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

26,5 "planimetrováno z příčných řezů"

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 586,00000 20,00000 11 720,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

586,0 "planimetrováno z příčných řezů"

21 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 1 261,00000 35,00000 44 135,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

612,5 "planimetrováno z příčných řezů"

350,0*0,35*2 "krajnice v km 0,450 - 0,799 73, š. 0,35 m"

403,5 "zatravnění cesty"

Součet

22 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 31,52500 100,00000 3 152,50000 CS ÚRS 2019 01

1261 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 62 730,00000

23 K 212752213
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s
jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném
výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm

m 348,50000 180,00000 62 730,00000 CS ÚRS 2019 01

348,5 "drenáž DN160 v km 0,450 - 0,795"
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D 4 Vodorovné konstrukce 98 725,50000

24 K 451971111
Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem
jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky
hřeby

m2 1 072,50000 75,00000 80 437,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na
vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

30,0*5,0+30,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 0,450 - 0,480"

2,5*345,0 "drenáž DN160 v km 0,450 - 0,795"

Součet

25 M 693111420 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 862,50000 12,00000 10 350,00000 CS ÚRS 2019 01

2,5*345,0 "drenáž DN160 v km 0,450 - 0,795"

26 M 693111490 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 210,00000 37,80000 7 938,00000 CS ÚRS 2019 01

30,0*5,0+30,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 0,450 - 0,480"

D 5 Komunikace pozemní 1 059 661,18000

27 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 1 600,00000 45,00000 72 000,00000 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který
se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a
rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují
cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné
zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě
průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č.
1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou
určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 %
objemové hmotnosti zeminy.

320,0*5,0 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,480 - 0,800"

28 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 13,44000 1 500,00000 20 160,00000 CS ÚRS 2019 01

1600*0,4*0,03*0,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3"

29 K 564521110R
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm

m2 150,00000 8,00000 1 200,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

30,0*5,0 "výměna podloží v km 0,450 - 0,480; f 0-5"

30 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 150,00000 16,50000 2 475,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze
zemníku nebo z výkopku v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A
01 tohoto katalogu.

30,0*5,0 "výměna podloží v km 0,450 - 0,480; f 5-32"

31 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 150,00000 170,00000 25 500,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Alternativně lze použít betonový recyklát f 32 - 63 (80) dle TP210, který bude odsouhlasen
investorem, projektantem a geologem.

30,0*5,0 "výměna podloží v km 0,450 - 0,480"

32 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm m2 403,50000 33,40000 13 476,90000 CS ÚRS 2019 01

403,5 "štěrk 16 - 22 veválcovaný po osetí, přírodní"

33 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 403,50000 45,10000 18 197,85000 CS ÚRS 2019 01

403,5 "zatravňvocí vrstva se štěrkem 16 - 32, 50 % hlíny"

34 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 420,50000 76,40000 32 126,20000 CS ÚRS 2019 01

420,5 "ŠDb f 0 - 45, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 428,00000 170,00000 242 760,00000 CS ÚRS 2019 01

1428,0 "ŠDb f 0 - 45, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

36 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 36,75000 289,00000 10 620,75000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

350,0*0,35*0,15*2 "krajnice v km 0,450 - 0,799 73, š. 0,35 m, tl. 0,15 m"

37 K 581131203 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB II tl. 180 mm m2 825,99000 752,00000 621 144,48000 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.
2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého
betonu komunikací pro pěší,
b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový
letištních ploch skupiny L.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) ošetření povrchu krytu vodou,
b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111
Ocelová výztuž cementobetonového krytu,
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního
dílu 57 Kryty pozemních komunikací,
c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry
vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních
spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu,
f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení
postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení
dilatačních spár v cementobetonovém krytu.

825,99 "kolejové zpevnění a probetonování; planimetrováno z příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 331,60000

38 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25
mm, délky 500 mm

kus 724,00000 70,90000 51 331,60000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu.
2. Obvyklé rozpětí mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm.

D 998 Přesun hmot 29 284,50000

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 292,84500 100,00000 29 284,50000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-4 - SO302 Vodohospodářská opatření pro cestu VC12 - Rigol

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 15.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 434 564,90000

D 1 Zemní práce 39 491,00000

1 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 83,50000 150,00000 12 525,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na
vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č.
3161 všeobecných podmínek katalogu.

0,25*334 "rigol v km 0,464 - 0,798"

2 K 162401101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 83,50000 35,00000 2 922,50000 CS ÚRS 2019 01

56 / 63

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

83,5 "rýhy"

3 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.
1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 83,50000 60,00000 5 010,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo
na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení
sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku
samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

83,5 "rýhy"

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání,
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 83,50000 25,00000 2 087,50000 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo
na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

83,5 "rýhy"

5 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 183,70000 80,00000 14 696,00000

83,5*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

6 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 36,00000 25,00000 900,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve
sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv
zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a
železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.
2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828.
3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č.
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

36,0

7 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu m2 36,00000 35,00000 1 260,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního
semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

36,0 "planimetrováno z příčných řezů"

8 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,90000 100,00000 90,00000 CS ÚRS 2019 01

36 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 142 284,00000

9 K 465928131
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 250 mm z betonových tvárnic
libovolného rozměru se zalitím spár maltou

m 334,00000 250,00000 83 500,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V položce jsou obsaženy náklady na dodání betonu C20/25 XF3.

334 "rigol v km 0,450 - 0,795"

10 M 592275860
Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM-Q
220-600   50 x 72 x 6

kus 668,00000 88,00000 58 784,00000 CS ÚRS 2016 01

334,0/0,5

D 8 Trubní vedení 50 985,00000

11 K 810442120 Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození ha 0,92700 55 000,00000 50 985,00000

Poznámka k položce:
Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození.
Meliorace mohou být uloženy na ploše vyznačené v situaci. V případě přerušení nebo
poškození je nutná oprava meliorací.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 850,00000

12 K 919561019R
Kompletní dodávka propustku z korugovaného potrubí PP, SN12 DN600, vč.
zemních prací, materiálu a čel.

komplet 1,00000 192 250,00000 192 250,00000

Poznámka k položce:
Kompletní dodávka propustku z korugovaného potrubí PP, SN12, DN600, vč. zemních prací,
veškerého materiálu (podkladního betonu, ŠP podsypu, separační geotextilie, ...), čel,
opevnění výtoku záhozem a rovnaninou z lomového kamene a výztužných pasů.
Součástí dodávky je také nátoková šachta vč. vyztužení dle schematu v TZ.
Dodávka také obsahuje monolitické ŽB římsy na vtoku a výtoku vč. osazení zábradlí.
Beton na styku se zeminou bude ošetřen hydroizolačním nátěrem, který je součástí dodávky
propustku.
Součástí dodávky je také napojení drenáže flexi PVC DN160 vč. dodání materiálu.

1 "propustek v km 0,458"

13 K 966008110R
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
DN do 300 mm

m 5,50000 1 200,00000 6 600,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
V ceně jsou také zaopčteny zemní práce, bourání čel, odvoz a uložení na skládku vč.
skládkovného.

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod
troubami propustku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu
800-1 Zemní práce,
b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.
4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose
propustku).
5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.
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5,5 "propustek v km 0,464"

D 998 Přesun hmot 2 954,90000

14 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 59,09800 50,00000 2 954,90000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011
Břehové a ochranné porosty.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

15040-1-5 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: k. ú. Doubravice nad Svitavou Datum: 12.07.2016

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Rozdělení položkového rozpočtu bylo provedeno z důvodu, že dle pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období
2014 – 2020 č.j. 49859/2015-MZE-14112 jsou způsobilými výdaji, na které se poskytuje dotace, výdaje na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků mimo intravilán.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 103 600,64000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 600,64000

1 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 18 304,00000 5,66000 103 600,64000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku
po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

704*26 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26
týdnů"

D OST Ostatní 125 000,00000

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací soubor 1,00000 20 000,00000 20 000,00000

Poznámka k položce:
Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

kus 1,00000 65 000,00000 65 000,00000

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

soubor 1,00000 5 000,00000 5 000,00000

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů,
deponií apod.

soubor 1,00000 10 000,00000 10 000,00000

6 K 800800018

Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání jejich
správcům.

soubor 1,00000 25 000,00000 25 000,00000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 275 000,00000

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich
výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

soubor 1,00000 35 000,00000 35 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení
únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*)
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

soubor 1,00000 65 000,00000 65 000,00000

9 K 09 R
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně
zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby.

soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu soubor 1,00000 25 000,00000 25 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody
(voděodolnosti).

11 K 21 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule -
dočasné. Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule. Každá bude
osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - dočasné.
Na stavbě budou osazeny informační plechové cedule - dočasné. Každá bude osazena na
AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude
voděodolný.
Zajištění umístění štítku o povolení stavby.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

12 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby soubor 1,00000 50 000,00000 50 000,00000
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Cena celkem

[CZK]
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13 K 30 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule -
trvalé. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3.
Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky.

soubor 1,00000 15 000,00000 15 000,00000

Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na
stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na
AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude
voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00000

14 K 011324000 Archeologický průzkum … 1,00000 40 000,00000 40 000,00000 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00000

15 K 041903000 Dozor jiné osoby … 1,00000 15 000,00000 15 000,00000 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
Geologický dohled během realizace stavby.
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Název stavby: Společná zařízení v k.ú. Kuničky

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský 

kraj

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Harmonogram prací kalendářní týdny v roce 2019 kalendářní týdny v roce 2020

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k 

výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí

odstranění stávajícího živičného povrchu vozovky

zemní práce, odkopávky, odvozy, roztřídění zeminy

vápenná stabilizace + výměna podloží

trativody + odvodnění

podkladní vrstvy

asfaltové vrstvy

dokončovací práce, dokumentace stavby



Název stavby: Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Harmonogram prací kalendářní týdny v roce 2019

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, 

vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí

odstranění stávajícího živičného povrchu vozovky

zemní práce, odkopávky, odvozy, roztřídění zeminy

vápenná stabilizace + výměna podloží

trativody + odvodnění

podkladní vrstvy

zatravňovací vrstva

asfaltové vrstvy

kolejová cesta pokládka betonů

dokončovací práce, dokumentace stavby



kalendářní týdny v roce 2020
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