
látek č. 3 ke Smlouvě o dílo
"Nemocnice Na Františku, stavební úpravy středního křídla - zřízení

únikové cesty typu B"
č. smlouvy objednatele: CES 2017/1825, 

kterým se mění či. V. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
1Č: 00063410, DIČ: CZ 00063410,
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29 
Zastoupená: Mgr. Pavlem Čižinským, starostou
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA GIN:

STA
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna 
(dále jen "objednatel'')

a

STAVEXPO, a.s.
Se sídlem: Španělská 6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5193 
1Č: 25644301, DIČ: CZ25644301 
Bankovní spojení: ČSOB,

Zastoupená: Ing. Josefem Hronem, předsedou představenstva 
(dále jen "zhotovitel")

se na základě či. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V ČI. V. s názvem Termín plnění se doplňuje odst. 5. a zní takto:

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že termín plnění ujednaný smluvními stranami v odst. 2. tohoto 
článku smlouvy se prodlužuje o 100 kalendářních dnů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv44). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění 
tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.



Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, 
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 26. 2. 2019 usnesením č. UR 19 0167.

V Praze dne

Mě: 
Mgi 
starosta

u. 1 Zoy<7

předseda představenstva
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