Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro investiční akci 
„Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
se sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
IČO: 00083232 

zastoupený Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Liberec
číslo účtu: 3231461/0100 

dále jen „objednatel“ 

a 

Hlaváček - architekti, s.r.o. 
se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 

IČO: 259 26 497 

DIČ: CZ25926497 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Michal Hlaváček, jednatel 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

číslo účtu: 2102732914/2700 

evidence: zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze odd. C, vložka 176480

dále jen „zhotovitel“ 

takto:

                                                       Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2016 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro investiční akci „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“ (dále jen „smlouva“). 

                                                                Článek I.
                                                           Předmět dodatku

1. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je dopracování a úpravy projektové dokumentace k provedení stavby z důvodu nepředvídatelných okolností po odkrytí a odhalení skutečného stavu původních konstrukcí. Práce budou zadány na základě dílčích výzev v rámci realizace stavby. Vícepráce jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková cena za dopracování projektové dokumentace bude maximálně 1 437 hodin. Cena je 500,- Kč bez DPH za 1 hodinu práce, tj. celkem 718 500,- Kč bez DPH; 869 385,- Kč včetně DPH.
3. Fakturace bude probíhat na základě odsouhlaseného předávacího protokolu.
Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 
6. Přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 "Vícepráce související s novými požadavky a s vývojem v procesu stavby", která tvoří nedílnou součást smlouvy. 

V Liberci 01.04.2019





V Praze 01.04.2019
……………………………………                              ………………………………………..
Mgr. Jiří Křížek





prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Severočeské muzeum v Liberci, p.o.



Hlaváček – architekti s.r.o.

